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RESUMO 
O presente Relatório de Estágio em “Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização 
Terraços da Ponte – Lote 112” visa analisar os procedimentos atinentes à conclusão de 
uma obra de construção de imóvel habitacional e comercial que, por motivos 
relacionados com a declaração de insolvência do construtor/promotor, se viu na 
contingência de suspender totalmente a atividade por um longo período. 
A motivação para a investigação destes procedimentos, está relacionada com o número 
e importância crescentes deste tipo de situações na atual conjuntura de crise económica 
prolongada. A metodologia utilizada baseou-se essencialmente na procura de 
elementos documentais, relacionados com a obra inacabada, na sua compilação por 
segmentos evolutivos, estruturação cronológica (a par do desenvolvimento natural de 
uma obra), identificando matérias macro e, de seguida, na enumeração das tarefas a 
desenvolver correlacionadas com as matérias macro. 
As etapas escolhidas tiveram por base, de uma forma geral, a (i) caraterização do 
Edifício, nas várias vertentes: localização, descrição geral, área e tipologia, 
acessibilidades e características construtivas; (ii) consultas aos Projetista e Empreiteiros 
e respetiva contratação, com uma panóplia relevante de matérias e procedimentos que 
foram tidos em consideração (materiais obsoletos ou inexistentes no mercado, materiais 
furtados e vandalizados, licenças de construção nova e para obras inacabadas, entre 
outras), atendendo às vicissitudes de uma obra que esteve um longo período inativa, 
(iii) acompanhamento da Obra, com os respetivos Planeamentos e Controlos 
Económicos, Higiene e Segurança no Trabalho e Controlo de Qualidade, entre outros. 
Os resultados obtidos revelaram-se muito gratificantes, pelo envolvimento num trabalho 
de um projeto concreto e original, bem como pelos conhecimentos obtidos no seu 
decurso. 
PALAVRAS-CHAVE:  
Fiscalização Obra, Consultas, Controlo Económico, Controlo de Qualidade, Higiene e 
Segurança no Trabalho, Planeamento. 
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ABSTRACT 
This document “Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte 
– Lote 112” aims to analyse, with a significant degree of detail, the procedures relating 
the completion of a housing and commercial property construction, due to a 
builder/promoter insolvency declaration, which led to a long period fully suspended 
activity.  
The motivation for the investigation of these procedures, is related to the significant and 
growing number of such situations in context of prolonged economic crisis. The 
methodology used was essentially based on the search for documentary evidence 
related to the unfinished construction, followed by its compilation by evolutionary 
segments, chronological structure (along with the natural development of a construction), 
identifying macro themes and then the listing of tasks correlated with those macro 
themes. 
The chosen steps were based, in general, on: (i) building characterization, concerning 
the location, general description, area and typology, accessibility and design 
characteristics; (ii) procurement for designers and contractors team and respective 
contracts, with a significant range of materials and procedures taken into consideration 
(obsolete materials or non-existent in the market, stolen and vandalized materials, new 
building permits and unfinished constructions, among others), given the vicissitudes of a 
construction that was inactive for a long period; (iii) construction monitoring, with the 
respective economic planning and control, health,  safety and quality control, among 
others.  
The results proved to be very rewarding for the involvement in the work of an original 
project and the knowledge acquired therewith. 
 
KEY-WORDS:  
Inspection, Market Consultations, Construction Monitoring, Economic Control, Quality 
Control, Health and Safety at Work, Planning 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Enquadramento do Trabalho 
O presente documento descreve o estágio realizado no âmbito do Trabalho Final de 
Mestrado em Engenharia Civil, na área de especialização de Edificações do Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa. 
O estágio foi realizado na empresa G&O - Gestão de Obras, Lda., com a duração de 
execução de cinco meses, com início a 18 de março de 2015 e término a 18 de agosto 
de 2015. 
A realização deste estágio teve como principal objetivo a vivência e aprendizagem de 
competências técnicas na área de Engenharia Civil relacionadas com a área de 
especialização escolhida no Mestrado, sendo esta Edificações. Inclusivamente 
proporcionou o contacto com os desenvolvimentos da prática profissional, permitindo o 
conhecimento dos diversos processos que estes envolvem, desde a consulta, à 
contratação e à realização de obras privadas. 
O percurso no ISEL possibilitou a aquisição de fundamentos teóricos, sem os quais não 
seria possível obter o sucesso pretendido. Ao longo do estágio foram postos em prática 
conhecimentos adquiridos em várias unidades curriculares de Mestrado, mais 
concretamente “Custos de Produção”, ”Hidráulica Aplicada”, “Reabilitação de Edifícios 
e Monumentos”, “Tecnologia de Revestimento de Edifícios”, “Comportamento 
Organizacional e Legislação”, entre outras. 
1.2 Objetivos 
O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de competências práticas 
através da aplicação real de metodologias e conceitos que até ao momento se tinham 
apreendido em termos essencialmente teóricos ou através de casos de estudo, dando 
uma nova visão ao estagiário dos vários processos que uma obra real envolve. 
A empresa G&O – Gestão de Obras, Lda, na qual foi realizada o estágio, foi constituída 
em 1987. Desenvolve essencialmente a sua atividade na prestação de serviços 
principalmente, mas não limitando, para Sociedades Gestoras de Fundos Imobiliários, 
no âmbito da Representação do Dono de Obra, Fiscalização e Assessoria Técnica. 
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Na área das obras particulares, foi mantido o desenvolvimento de ações de 
Acompanhamento de Projetos, Consultas ao Mercado e Fiscalização, dispondo de 
Certificação no Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:2008 (G&O, Lda, 
2012). 
Os processos a desenvolver na presente Obra, de acordo com G&O, Lda., (2012), são 
os seguintes: 
- Acompanhamento de Projeto: 
 Participação na seleção de Projetistas; 
 Participação na elaboração do Contrato com os Projetistas; 
 Responsável pelo controlo da evolução das diversas fases do Projeto, tanto ao 
nível da sua execução, como no do controlo de custos; 
 Responsável pela promoção e acompanhamento do Projeto nas entidades 
oficiais; 
 Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no sistema 
de gestão da qualidade da G&O ao empreendimento. 
- Consultas ao Mercado: 
 Compilação e verificação dos processos para concurso; 
 Elaboração dos Programas de concurso; 
 Definição do calendário e plano de desenvolvimento dos Programas de 
concurso; 
 Responsabilidade no lançamento dos concursos; 
 Responsabilidade na receção e interpretação das propostas; 
 Responsabilidade na execução dos mapas comparativos das propostas; 
 Acompanhamento do Cliente à decisão e contratação; 
 Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no sistema 
de gestão da qualidade da G&O ao empreendimento. 
- Assessoria Técnica, Representação do Dono de Obra e Fiscalização: 
 Execução de relatórios de Análises Técnico/ Económicas; 
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 Responsabilidade na definição de Estratégias de Atuação, face a situações 
específicas; 
 Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no Sistema 
de Gestão da Qualidade. 
 Responsabilidade nos apoios à Contratação; 
 Responsabilidade no Controlo dos Prazos de Execução; 
 Responsabilidade no Controlo de Custos; 
 Responsabilidade no acompanhamento do cumprimento dos Contratos com 
Projetistas e Empreiteiros; 
 Execução dos Autos de Receção Provisória; 
 Responsabilidade no desenvolvimento de todas as ações associadas ao Período 
de Garantia; 
 Responsabilidade no acompanhamento dos Processos Camarários e de outras 
entidades oficiais competentes; 
 Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no sistema 
de gestão da qualidade da G&O ao empreendimento; 
 Desenvolvimento de todos os procedimentos de apoio ao Cliente, até à 
Contratação; 
 Execução dos Autos de Consignação; 
 Responsabilidade no Controlo da Qualidade da Construção; 
 Responsabilidade no cumprimento das normas relacionadas com a Higiene, 
Saúde e Segurança no Trabalho; 
É seu objetivo manter a dinâmica competitiva, tirando partido da competência, do rigor 
e da experiência do seu quadro técnico, colaboradores e consultores, composto por 
indivíduos com experiências na área da Engenharia Civil, Mecânica, Eletrotécnica e 
Informática. 
1.3 Estrutura do Trabalho 
O presente trabalho apresenta-se dividido em sete capítulos: 
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 Capítulo 1 – Introdução: apresenta o enquadramento do trabalho onde são 
definidos objetivos e é apresentada a estrutura a desenvolver ao longo do 
documento; 
 Capítulo 2 – Caracterização do edifício: são realizadas as considerações 
iniciais, apresentando o seu estado inicial de execução e conservação, 
passando por descrever geralmente o edifício, focando áreas e tipologias, 
acessibilidades e características construtivas do mesmo; 
 Capítulo 3 – Consultas de Projetistas e Empreiteiro Geral: apresentação de 
objetivos e de vários processos até contratualização de Projetistas e Empreiteiro 
Geral; 
 Capítulo 4 – Acompanhamento de obra: capítulo que foca o registo de 
acontecimentos e obra, nomeadamente esclarecimento e registo de dúvidas de 
projeto, acompanhamento de planeamento de obra, controlo económico de 
Projetistas e de Empreiteiro Geral, verificação de higiene e segurança no 
trabalho, controlo e aprovação de qualidade de materiais e ensaios e 
acompanhamento de processo camarário até à obtenção de Licença de 
Utilização; 
 Capítulo 5 – Conclusão: aqui são apresentadas as considerações finais sobre 
todo o trabalho desenvolvido; 
 Capítulo 6 – Referências: apresenta fontes usadas na pesquisa de 
documentação de auxílio na elaboração do presente trabalho;
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2 CARATERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 
2.1 Considerações Iniciais 
No presente capítulo é realizada uma caraterização geral do edifício, evidenciando a 
sua localização e acessibilidades, uma detalhada descrição do imóvel, das suas áreas, 
tipologias e das suas características construtivas, bem como do seu estado de execução 
e conservação. 
Sendo uma Obra já existente, embora inacabada, a principal base de análise são os 
Projetos de Licenciamento existentes e as várias inspeções visuais efetuadas para 
caracterizar o estado da Obra. 
2.2 Localização 
A Obra em causa situa-se na Urbanização Terraços da Ponte, Lote 112, Sacavém, 
União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, estando limitada pelas Ruas José 
Ramos Preto e Alfredo Rodrigues Gaspar, como se pode observar na Figura 1.  
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Figura 1 - Localização de Obra (Fonte Google Maps, 2015). 
2.3 Acessibilidades 
A Urbanização em apreço beneficia de boas acessibilidades pela proximidade às Auto- 
Estradas A1, A36, A12 (Ponte Vasco da Gama), a cerca de 5 minutos do Aeroporto 
Internacional de Lisboa. 
O acesso privilegiado àquelas redes viárias faz-se através do Prior Velho, pela Av. 
Salgueiro Maia e Estrada da Circunvalação, com acesso direto à denominada Segunda 
Circular de Lisboa, importante acesso rodoviário à cidade de Lisboa, ligando a parte 
oriental da cidade à parte ocidental e às redes viárias suprarreferidas. Alternativamente 
dispõe de acesso pelo interior da cidade de Sacavém. 
Não dispõe de rede de metropolitano, e a rede ferroviária dista a cerca de 2 Km (Estação 
Ferroviária de Sacavém). 
Nas imediações da Urbanização existe alguma oferta de transportes públicos 
rodoviários da empresa Rodoviária de Lisboa (Carreiras 310 e 710). 
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2.4 Descrição Geral do Edifício 
O edifício é constituído por 3 caves destinadas a estacionamento, 1 piso destinado a 
atividades económicas, 1 piso destinado a habitação e atividades económicas e 5 pisos 
destinados a habitação, perfazendo uma área total de 6.730,93 m2. 
2.4.1 Áreas e Tipologias 
Função da discrepância entre o Projeto licenciado constante no depósito na CMLoures 
e o real executado, foi necessário dar entrada de aditamento ao Projeto com as 
alterações registadas no momento de levantamento de Obra, sendo apenas verificado 
alterações em layout’s de WC’s e a disposição das próprias courettes, associadas à 
ventilação das mesmas. 
O Aditamento ao Projeto existente foi aprovado por despacho de 22/04/2015, de acordo 
com o Anexo 1, apresentando as seguintes características: 
1. Área de total construção: 6.730,93 m2: 
a. Área exclusivamente habitacional: 3.248,06 m2; 
b. Área de anexos, arrumos, varandas, etc.: 116,06 m2; 
c. Área de estacionamento: 2.451,42 m2; 
d. Área exclusivamente comercial/serviços: 915,39 m2; 
2. Volumetria: 21.061,12 m3; 
3. N.º de pisos acima da cota de soleira: 6; 
4. N.º de pisos abaixo da cota de soleira: 4; 
5. Cércea: 22,50/26,00; 
6. N.º de fogos: 17; 
7. N.º de ocupações: 6; 
8. Destino da construção: Habitação/Comércio. 
As tipologias apresentam-se na Tabela 1: 
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Piso 
Tipologias 
Total 
T2 T3 T4 
0   2   2 
1 1   2 3 
2 1   2 3 
3 1   2 3 
4 1   2 3 
5 1   2 3 
Total 5 2 10 17 
Tabela 1 - Tipologia de Frações 
2.4.2 Caraterísticas Construtivas 
Para uma melhor perceção das caraterísticas construtivas, quer em termos de material, 
quer em termos de comportamento térmica e acústica de paredes e pavimentos, 
elencam-se subcapítulos que vão aportar informação objetiva sobre as respetivas 
soluções construtivas. 
Todos os pavimentos e paredes, já se encontravam executadas, sendo apenas 
informativo as características das mesmas. 
2.4.2.1 Paredes exteriores (PE) 
As paredes são duplas em alvenaria de tijolo, constituídas por dois panos de tijolo 
0,11x0,20x0,30+0,11x0,20x0,30 m de espessura e caixa-de-ar com 0,06 m, preenchida 
parcialmente com poliestireno extrudido com 0,04 m de espessura. O acabamento 
interior é, na generalidade dos casos, em reboco e estuque e o acabamento exterior é 
em reboco ou em pedra assente sobre o reboco. 
Os envidraçados têm vidro duplo com caixa-de-ar formando um conjunto de 5+16+6 
(V+CA+V). O sistema de fecho das janelas e portas de sacada é de batente de forma a 
reduzir as frinchas.  
As caixas de estores são isoladas internamente com um revestimento absorvente (por 
exemplo placas de fibras minerais aglutinadas ou aglomerado negro de cortiça).  
Os elementos instalados para entrada de ar de ventilação estão dotados de atenuação 
sonora.  
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2.4.2.2 Paredes Interiores (PI1) 
Paredes divisórias entre quartos e zonas de estar de diferentes fogos do edifício, são 
constituídas por dois panos de tijolo 0,11x0,20x0,30+0,15x0,20x0,30 m de espessura e 
caixa-de-ar com 0,06m, preenchida parcialmente com poliestireno extrudido com 0,04 
m de espessura.  
2.4.2.3 Paredes Interiores (PI2) 
Paredes divisórias entre locais de circulação comuns do edifício (emissão) e quartos ou 
zonas de estar dos fogos (receção), são constituídas por duas paredes de tijolo furado 
com 0,11 m de espessura, com caixa-de-ar de 0,04m de largura, totalmente preenchida 
parcialmente com placas de aglomerado negro de cortiça com 4 cm de espessura.  
2.4.2.4 Pavimentos (Pav 1) 
Lajes de piso entre garagens de parqueamento automóvel e quartos ou zonas de estar 
são em laje fungiforme aligeirada, com espessura total de 0,30 m, com uma camada de 
regularização de betão leve com 0,10 m de espessura, sobre a qual será aplicada uma 
manta acústica (27,0dB) com a espessura de 1cm, tendo sido de seguida aplicado 
pavimento flutuante. 
As divisões em que o revestimento do pavimento é em Mosaico Cerâmico, aplicou-se 
uma manta acústica (27,0dB) com 1 cm de espessura, sobre a qual foi aplicada uma 
betonilha armada com cerca de 5 cm de espessura, onde de seguida foi aplicado o 
revestimento cerâmico. 
2.4.2.5 Pavimentos (Pav 2) 
Lajes de piso entre um fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo, são em lajes 
fungiformes aligeiradas, com espessura total de 0,30 m, com uma camada de 
regularização de betão leve com 0,10 m de espessura, sobre a qual foi aplicada uma 
manta acústica (27,0dB) com a espessura de 1 cm, tendo sido de seguida aplicado 
pavimento flutuante. 
As divisões em que o revestimento do pavimento é em Mosaico Cerâmico, este é 
formado pela aplicação de uma manta acústica (27,0dB) com 1 cm de espessura, sobre 
a qual foi aplicada uma betonilha armada com cerca de 5 cm de espessura, e, de 
seguida, aplicado o revestimento cerâmico. 
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2.4.2.6 Pavimentos (Pav 3) 
Lajes de piso entre locais do edifício destinados a comércio, indústria, serviços ou 
diversão (emissão) e quartos ou zonas de estar dos fogos (receção) são em laje 
fungiforme aligeirada com blocos de betão leve, com a espessura de 0,30 m, com uma 
camada de regularização de betão leve com 0,10 m de espessura, sobre a qual foi 
aplicada uma manta acústica (27,0dB) com a espessura de 1 cm, tendo sido de seguida 
aplicado o revestimento em pavimento flutuante ou mosaico cerâmico.  
A camada inferior de isolamento sonoro desta laje é composta por uma caixa-de-ar com 
cerca de 50 cm, preenchida parcialmente com lã de rocha com a espessura de 50 mm, 
sendo o teto revestido por placas de gesso cartonado com cerca de 2 cm de espessura. 
2.5 Estado de Execução e Conservação 
Devido à crise económica que abalou o país, com especial ênfase no setor da 
construção civil, a Obra parou por ter sido declarado insolvente o promotor que a iniciou 
em 2005. 
Em 2014, face à insolvência do antigo promotor e por iniciativa do novo Dono de Obra 
– Enerparcela, o processo foi totalmente reativado com o objetivo de finalizar o imóvel 
em causa e rentabilizá-lo, sendo extremamente difícil encontrar a informação necessária 
para que os objetivos delineados pudessem ser cumpridos. 
A Obra possui o Alvará de Licença Administrativa de Construção n.º 462/2005 de 25/08 
e n.º 222/2008 de 11/04, e foi encontrada inacabada conforme ilustra a Figura 2 e se 
descreve de forma geral e sintética de seguida: 
1. Exterior: 
a. Fachadas finalizadas, com algumas anomalias identificadas; 
b. Cobertura finalizada; 
c. Mapa de vãos completos, sem estores colocados; 
d. Serralharias completas, nomeadamente guardas de varandas e 
corrimãos. 
2. Interior: 
a. Cozinha: carpintaria praticamente completa, revestimentos cerâmicos 
concluídos e com bancadas com cubas colocadas, estando em falta 
pinturas, conclusão de instalações elétricas e colocação de 
eletrodomésticos; 
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b. WCs: bases de duche/banheiras colocadas e equipadas, com 
revestimentos cerâmicos concluídos, sanitas e bidés instalados, sem 
carpintarias nem lavatórios, estando em falta pinturas e a conclusão de 
instalações elétricas; 
c. Restantes compartimentos: sem pavimento flutuante nem portas 
interiores, estando em falta pinturas e a conclusão de instalações 
elétricas; 
3. Estacionamentos: encontravam-se paredes e tetos pintadas com 1º demão, com 
toda a instalação elétrica e de ventilação vandalizada, em falta equipamento de 
segurança e deteção de incêndio.  
.  
Figura 2 - Fotografias de Inicio de Obra (Fachada e Revestimento de IS's concluídos) 
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Para o início de elaboração de um levantamento de Obra detalhado e fidedigno, que 
permitisse a construção de um mapa de quantidades de trabalho para conclusão da 
obra foram estabelecidas as seguintes ações: 
1. Levantamento de Obra “ in situ”, através de fichas de verificação por cada 
compartimento de cada fração, conforme  e  podendo desta maneira quantificar 
efetivamente as rúbricas em falta e posteriormente elaborar o mapa de 
quantidades em falta para a conclusão de Obra; 
2. Inventário de materiais presentes em Estaleiro, conforme , apurando-se as 
quantidades e as respetivas marcas de material a utilizar, para ulterior 
confrontação com o mapa de quantidades em falta para o total da obra; 
3. Dinamizar reuniões com os Projetistas que estiveram na génese da obra, no 
sentido de se obter a maior quantidade possível de informação adicional 
relevante sobre a Obra e solicitar propostas para os trabalhos de assistência 
técnica ao Projeto;  
4. Dinamizar reuniões com os Subempreiteiros que iniciaram a Obra, também com 
o objetivo de colher toda a informação relevante sobre o estado em que foi 
deixada a obra em cada especialidade e solicitar propostas para as rúbricas em 
falta. 
Concluindo as ações acima referidas, são apuradas com maior rigor possível face às 
condicionantes existentes, as quantidades de trabalho em falta para conclusão da obra. 
Por outro lado, haverá que estabelecer o articulado por forma a especificar as marcas e 
características de materiais a fornecer, devendo estes ser iguais ou compatíveis aos 
existentes, já instalados. Esta informação foi colhida gradualmente nas fases elencadas 
acima, como também através da verificação de edifícios em lotes vizinhos da própria 
urbanização, dado que foram desenvolvidos pelo mesmo Promotor. 
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3 CONSULTAS DE EMPREITEIRO GERAL E EQUIPA DE 
PROJECTISTAS 
3.1 Objetivos 
A procura de Empreiteiro Geral e de equipa de Projetistas é uma fase bastante 
importante, definindo os trabalhos a fazer, os equipamentos necessários, determinação 
de datas de execução e estudo das soluções preconizadas em Projeto. 
Como representante do Dono de Obra, os objetivos/fases primordiais são os 
apresentados na Figura 3, com o propósito de realizar a Obra pelo menor valor possível, 
não menosprezando a qualidade e quantidade dos materiais, tendo em conta os 
trabalhos de alterações existentes, tentando desta forma não ultrapassar o valor 
estipulado no Contrato. 
 
Figura 3 – Faseamento de Atividades de Consulta de Empreiteiro Geral. 
3.2 Levantamento dos Trabalhos a Executar e Preparação 
de Processo de Consulta 
Devido à declaração de insolvência do Empreiteiro Geral, muitos materiais ficaram ao 
abandono, tendo sido necessário fazer inicialmente um levantamento de todos os 
recursos existentes em estaleiro, complementado com um registo fotográfico de todo o 
inventário, conforme Anexo 2. 
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Do levantamento exaustivo realizado, constatou-se uma realidade característica: vários 
materiais deixaram de ser comercializados. As empresas que os produziam passaram 
por  situações diversas que condicionaram a continuidade de produção, o que aumentou 
o grau de dificuldade da tarefa de conclusão da obra, no sentido de lhe acrescentar a 
procura de novos materiais que assegurassem níveis de conformidade idênticos. 
Com base no cruzamento das quantidades dos recursos existentes de acordo com o 
inventariado no Estaleiro, do levantamento de quantidades já executadas em Obra, e 
da análise profunda aos Projetos de Arquitetura e Especialidades, foi possível elaborar 
o mapa de quantidades de concurso, constante do Anexo 3. 
3.3 Definição e Contratação de Equipa de Projetistas e 
Elaboração de Caderno de Encargos 
Para a elaboração/atualização de Caderno de Encargos foi necessária a definição dos 
futuros Projetistas envolvidos, sendo que numa fase inicial foi dada prioridade às 
Entidades Autoras dos Projetos e a elementos que pudessem ajudar à interpretação do 
estado dos trabalhos. 
Assim na consulta de Equipa de Projetistas, foi realizado um rastreio de informação às 
entidades Autoras do Projeto de Arquitetura e Especialidades, tendo como principal 
objetivo manter a equipa técnica que tinha iniciado este Projeto - o que em grande parte 
se conseguiu. 
Sendo conhecedora do Projeto e com o trabalho já praticamente finalizado, seria de 
esperar que esta equipa teria, naturalmente, vantagem técnica e económica face a uma 
equipa nova sem qualquer conhecimento de causa. 
Da informação recolhida junto dos Autores dos Projetos, e, em conjunto com 
levantamento efetivo em Obra, conseguiu-se obter os elementos constituintes dos 
Projetos de Execução iniciais que serviram assim de base a todo o processo, bastando 
verificar as alterações executadas e elaborar as Telas Finais respetivas. 
Em suma, os objetivos que encimaram a escolha da equipa inicial tinham em conta: 
1. Maior informação sobre os Projetos iniciais, incluindo das fases de projeto, 
licenciamento e assistência técnica, até à paragem da obra; 
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2. Maior Competitividade técnica e económica em relação a entidades novas e 
desconhecedores do Projeto em apreço. 
 
Ainda assim, foi desenvolvido um processo concorrencial de consulta a diversas 
entidades para escolha de projetistas. Com base neste, foi realizado um mapa de custos 
baseado nas propostas obtidas, tendo sido o projeto adjudicado a três entidades 
diversas de acordo com o seguinte parcelamento: 
1. Projeto de Arquitetura; 
2. Projetos de Especialidades; 
3. Projeto de Instalações Elétricas. 
De modo a permitir o controlo da execução dos trabalhos inerentes às entregas 
relevantes, nomeadamente do Processo Camarário, foi executado conjuntamente um 
planeamento para cada um dos contratos de Projeto, o qual foi incluído como anexo a 
cada contrato celebrado, podendo desta forma monitorizar-se o cumprimento dos 
prazos. 
Pode-se observar os planeamentos em causa nas seguintes figuras: 
 Projeto de Arquitetura: Figura 4  
 Projeto de Especialidades: Figura 5; 
 Projeto de Instalações Elétricas: Figura 6. 
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Figura 4 - Planeamento de Projeto de Arquitetura 
 
Figura 5 - Planeamento de Projeto de Especialidades 
 
Figura 6 – Planeamento de Projeto de Instalações Elétricas. 
Tendo-se definido Equipa de Projetistas e  plano de entrega e elaboração de Projetos 
de cada um, foi elaborado o Caderno de Encargos contendo: 
Data:  Fevereiro 2015
Nº Proposta:  
Ano / meses 2015
Semanas / dias semanas
Dias
mês 0 Mês 1
Projecto de arquitectura (alterações) 
Cliente: Enerparcela - Terraços da Ponte - Lote 112
Obra: Projectos de Arquitectura
Descrição de acções
. Execução do projecto de alteração na CML
. Levantamento e análise de estudo de alterações
Documentação para Licença de Utilização
. Desenvolvimento e entrega da documentaçãoda na CML
Documentação da PH
. Desenvolvimento e entrega da documentação na CML
Data:  Fevereiro 2015
Nº Proposta:  
Ano / meses 2015
Semanas / dias semanas
Dias
. Projecto da rede predial de águas
. Projecto de segurança contra incêndios
mês 0 Mês 1
Projectos de especialidades
Cliente: Enerparcela - Terraços da Ponte - Lote 112
Obra: Projectos de Especialidades
Descrição de acções
. Projecto da rede interna de águas residuais e pluviais
. Projecto de estabilidade
. Projecto de Abastecimento de gás
. Projecto e Elevadores
. AVAC (ventilação e ar condicionado)
. Projecto Isolamento Térmico - Certificação Energética
. Projecto de Isolamento Acústico e Certificação
Data:  Fevereiro 2015
Nº Proposta:  
Ano / meses 2015
Semanas / dias semanas
Dias
mês 0 Mês 1
Instalações Eléctricas
Cliente: Enerparcela - Terraços da Ponte - Lote 112
Obra: Projectos de Instalações Eléctricas e 
Telecomunicações
Descrição de acções
Telecomunicações
. Projecto de instalação eléctrica
. Projecto de Telecomunicações
3. Consultas de Empreiteiro Geral e Equipa de Projetistas 
17 
1. Disposições Gerais; 
2. Mapa de quantidades; 
3. Informação de Peças Desenhadas e respetivas Memórias Descritivas. 
3.4 Definição de Programa de Consulta 
Ao possuir todos os elementos para a execução de consulta, nomeadamente no que 
respeita à definição dos trabalhos a realizar no contexto da empreitada, foi julgado 
pertinente realizar numa fase inicial um contacto com os Subempreiteiros que estiveram 
envolvidos na fase inicial da obra.  
De facto, ao contactar as entidades que estiveram diretamente envolvidas nos vários 
aspetos da obra original inacabada, foi possível adquirir dados importantes para análise 
dos preços que posteriormente seriam apresentados pelos concursados Empreiteiros 
Gerais. Para além disto, é ainda possível recolher dados técnicos e condicionamentos 
específicos relativos a diversos aspetos sobre o executado e do que faltava executar. 
(Figura 7). 
Esta atividade seria relevante para obter informação no sentido de ponderar entre 
realizar a Obra por Administração Direta, ou contratação de Empreiteiro Geral. 
 
Figura 7 - Estratégia de Consulta. 
Face a todos os elementos recolhidos e atentos os condicionalismos e complexidade da 
Empreitada, nomeadamente possíveis constrangimentos advenientes da Empreitada 
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anterior e inacabada, como também a disponibilidade de coordenação necessária 
nestes casos, concluiu-se ser mais vantajoso optar pela contratação de Empreiteiro 
Geral, podendo nesta ótica obter garantias sólidas, com definição de responsabilidade 
bem clara no período de pós-venda futuro. 
As vantagens evidentes daquela decisão, que passa pela redução do número de 
responsáveis, é a drástica diminuição do risco inerente a possíveis contingências 
futuras, havendo apenas um interlocutor com quem dialogar: Empreiteiro Geral. 
3.5  Elaboração de Consultas para Empreitada 
Após a recolha e compilação de toda a informação supracitada, estavam reunidas as 
condições para o início de consulta de Empreiteiro Geral. 
 Para o controlo das diversas fases de uma consulta, foi definido um planeamento, com 
todos os passos fulcrais a tomar, tendo em conta a duração estimada dos mesmos e as 
respetivas precedências. Estabeleceu-se o prazo máximo para este processo em 4 
meses, desde o início até, à assinatura de Contrato de Empreitada, de acordo com a .  
O contacto com Subempreiteiros, permitiu também corrigir/acrescentar certas condições 
de apresentação de proposta por parte do Empreiteiro Geral, salvaguardando deste 
modo o Dono de Obra, para problemas que só depois do Contrato de Empreitada 
assinado seria possível detetar. 
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Figura 8 - Planeamento de Concurso 
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3.6 Lista de Empresas 
Com base na experiência da empresa em Obras anteriores, selecionaram-se alguns 
Empreiteiros cujo desempenho histórico se destacava, nomeadamente em termos de:  
 Custos; 
 Cumprimento de prazos; 
 Qualidade de execução; 
 Observação de normas de segurança; 
 etc. 
No âmbito do presente relatório, não sendo este um concurso público, manteve-se o 
nome das empresas contactadas sob anonimato, atribuindo-se o nome de Empresa 1, 
Empresa 2, e assim sucessivamente, como se pode observar na Figura 9. 
 
Figura 9 - Empresas a consultar. 
3.7 Contacto com as Empresas/Formulação de Cartas 
Convite 
Na preparação de um processo tão relevante como o de consulta, é necessário muito 
rigor na compilação das bases de consulta, onde deverá constar inequivocamente a 
informação mais fidedigna e recente, visto que será aquela que servirá de base à 
elaboração de propostas e posteriormente de suporte ao contrato 
Assim, foi assim compilada toda a documentação associada ao Caderno de Encargos, 
nomeadamente: 
Data : 
Actividade:  Consulta ao Mercado
Nome Contacto Tm Telf "E mail" Endereço Postal Observações
Geral
Empresa 1 Engº …… 96 ………. 21…….
Empresa 2 Engº …… 91 ……… 21…….
Empresa 3 Engº …… 91 ……… 21…….
Empresa 4 Engº …… 96 ……… 21…….
Empresa 5 Engº …… 91 ……… 21…….
Empresa 6 Engº …… 91 ……… 21…….
Empresa 7 Engº …… 91 ……… 21…….
Empresa 8 Engº …… 93 ……… 21…….
Empresa 9 Engº …… 91 ……… 21…….
PRO.10.03
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1. Disposições Gerais; 
2. Mapa de quantidades; 
3. Informação de Peças Desenhadas e respetivas Memórias Descritivas. 
Adicionalmente juntaram-se as Cláusulas Gerais de apresentação de Proposta. 
Tendo-se coletado todos os documentos vigentes ao início da consulta, foi elaborada 
uma carta convite, no sentido de estabelecer contacto com as empresas. 
Nesta carta são apresentados os seguintes tópicos: 
1. Elementos da Consulta - Insere-se neste tópico os elementos de preparação 
de consulta; 
2. Cláusulas Gerais de apresentação da Proposta – Apresentam-se os 
pormenores que todas as empresas devem ter em conta, como sejam: 
2.1. A proposta deverá ser apresentada por Valor Global, tendo por base o 
articulado facultado, devendo o mesmo ser objeto de verificação, para 
apresentação de eventuais Erros e Omissões, conjuntamente com a 
Proposta Base; 
2.2. A proposta deverá incluir o fornecimento e montagem de todos os 
materiais e equipamentos necessários á execução do previsto nos 
Projetos apresentados e à exploração adequada dos espaços; 
2.3. Deverão ser incluídos todos os trabalhos de apoio de Construção Civil, 
sejam os inerentes às Instalações Especiais, sejam todos os 
equipamentos de elevação, transporte, montagem e desmontagem, 
necessários para a realização de todos e quaisquer trabalhos; 
2.4. Perante a eventualidade de retirada da adjudicação, das Instalações 
Especiais - Rede Elétrica / Telecomunicações, Avac, Arranjos Exteriores e 
Rede de Gás, deve ser apresentada a percentagem de coordenação 
destas especialidades, para que tal seja tido em conta na hipótese desta 
opção vir a ser considerada; 
2.5. Devem ser apresentados todos os elementos que caracterizem a 
capacidade da empresa para a execução dos trabalhos em causa, bem 
como a demonstração da sua capacidade económica e financeira; 
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2.6. Deverão fazer parte da Proposta Base, as condições económicas 
propostas para a execução dos trabalhos, nomeadamente as de 
pagamento, retenções/garantias de boa qualidade, etc; 
2.7. Condições e execução dos trabalhos – Devido ao estado inicial da Obra, 
os trabalhos desenvolveram-se a partir do levantamento efetivo do estado 
atual da Obra, tendo por base os elementos constituintes da consulta, com 
as quantidades de trabalho a serem verificadas durante este mesmo 
período. 
3. Prazo e planeamento dos trabalhos – Tópico onde foram definidos os 5 meses 
de execução de Obra, exigindo um planeamento de obra para a proposta a 
apresentar, como também um plano de estaleiro de acordo com o espaço 
disponível (que viriam a visitar posteriormente); 
4. Documentos Técnicos associados à Proposta – As empresas contactadas 
deveriam observar os seguintes procedimentos: 
4.1. Deve fazer parte da proposta, um Caderno Técnico com a apresentação 
dos catálogos dos materiais e equipamentos mais marcantes, bem como 
sugestões de alterações que não descaracterizem o estabelecido no 
Projeto e se enquadrem nos parâmetros legais para o tipo de instalações 
a concluir e eventualmente já iniciadas, devendo as mesmas ter como 
base a eventual redução de custos e prazo de execução; 
4.2. Devem fazer parte dos documentos associados à Proposta, a listagem das 
principais empresas e respetivos currícula, com que o empreiteiro geral se 
propõe colaborar; 
4.3. A equipa de obra proposta deverá constar do organigrama da Produção a 
apresentar, bem como devem ser incluídos os currículos de todos os 
Técnicos envolvidos; 
4.4. As propostas deverão ser acompanhadas de versão em base digital 
editável; 
5. Apresentação de variantes – Deveriam apresentar outras soluções, caso 
fossem vantajosas, quer em termos temporais, quer na própria execução de 
Obra; 
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6. Dúvidas e esclarecimentos – estabelecido um período para esclarecimento de 
dúvidas ou para qualquer outro esclarecimento complementar após visita; 
7. Entrega das propostas – Estabelecimento de data limite de entrega de 
propostas. 
Foi também elaborada uma carta de não adjudicação, para posterior envio às empresas 
menos competitivas, demonstrando a gratidão pelas mesmas e na perspetiva de numa 
próxima Obra virem de novo a ser convidadas a submeter proposta. 
Visita à Obra com Empresas/Apresentação e 
Esclarecimentos de Dúvidas 
Após o levantamento da Carta Convite e da documentação anexa, foram realizadas 
várias visitas à Obra, numa primeira fase, para o levantamento integral de trabalhos a 
executar, bem como para detetar e elencar possíveis erros e omissões. 
Numa segunda fase, várias empresas solicitaram esclarecimentos de dúvidas, algumas 
de índole técnica e outras relacionadas com as especificações enviadas. 
 
3.9 Receção/Análise de Propostas e Elaboração de Mapa 
Comparativo 
Após todas a dúvidas e esclarecimentos concedidos, foi fechada a consulta no dia 
definido para a entrega de propostas. 
Para melhor interpretação dos dados, foi realizado um mapa comparativo sumário, no 
sentido de mostrar ao Dono de Obra as empresas com valores mais baixos, como se 
pode observar na Figura 10. 
 
Figura 10 - Ranking de Empresas Competitivas. 
Seguiu-se a análise criteriosa de cada proposta, dando origem a um mapa comparativo 
detalhado, para verificar não só as diferenças de valor, e eventuais erros de 
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interpretação dos elementos enviados, como também, garantias finais, técnicos  
envolvidos, e situação financeira inerente ao processo de seleção prévia, como se pode 
verificar na Figura 11. 
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Figura 11 - Mapa Comparativo Geral 
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3.10 Elaboração de Relatório da Análise de 
Propostas/Decisão de Adjudicação 
Como representantes do Dono de Obra, foi resumido todo o trabalho referido nos 
subcapítulos anteriores, dando origem a um Relatório, demonstrando: 
1. Preparação do Processo de Consulta: como verificado nos subcapítulos 
anteriores; 
2. Critérios de avaliação: como anteriormente referido, foram considerados como 
elementos relevantes as garantias finais, técnicos envolvidos, e situação 
financeira de cada Empresa; 
3. Quadro de empresas: como verificado nos subcapítulos anteriores; 
4. Resultados da Consulta: deu origem ao quadro comparativo anteriormente 
demonstrado; 
5. Conclusões: da análise feita pela G&O, com base nos elementos evidenciados, 
foi proposto ao Dono de Obra a adjudicação da Empresa que se destacava 
perante os critérios de avaliação estabelecidos. 
Ao ser aceite, imediatamente é iniciado o processo de adjudicação e elaboração de 
Contrato de Empreitada. 
Para as Empresas preteridas foi enviada uma carta de não adjudicação, com o convite 
para que participem em futuras consultas. 
3.11 Negociação e Assinatura do Contrato de Empreitada 
Informou-se o Empreiteiro do resultado da consulta, iniciando-se as negociações ainda 
em minuta de contrato de empreitada, no sentido de se definirem as cláusulas que 
regularão a execução de obra, que no caso em questão foram 33, elencando de seguida 
as mais importantes: 
1. Cláusula 1, 2 e 3 – Objeto, Documentos integrantes do Contrato e Designação. 
Estas contém a informação base, nomeadamente a índole da obra em causa 
como também o nome, morada de Dono de Obra e Empreiteiro. Ficam também 
assentes todos os elementos entregues e disponíveis para ambas as partes, 
como por exemplo Peças Desenhadas e Escritas de Arquitetura e 
3. Consultas de Empreiteiro Geral e Equipa de Projetistas 
27 
Especialidades e respetivos mapas de quantidades, Planeamento de Obra e 
Plano de Estaleiro. 
2. Clausula 6 – Preço – É definido o regime de contrato, neste caso regime de valor 
global fixo incluindo os processos de retificação de erros e omissões 
contabilizados em fase de consulta. É definido assim o valor global fixo no valor 
de 735.603,30€. 
3. Clausula 7 - Prazo de Execução – É definido o prazo de execução de Obra, neste 
caso de cinco meses de duração, começando a contar desde a data de execução 
de Auto de Consignação; 
4. Clausula 17 - Condições de Faturação e de Pagamento – No que concerne á 
faturação por parte do Empreiteiro, tem este que apresentar o Auto de Medição 
de trabalhos realizados até ao dia 25 de cada mês à Fiscalização, 
posteriormente dentro de 5 dias a Fiscalização analisará o mesmo, dando ordem 
de faturação ao Empreiteiro do valor aprovado. Em relação ao pagamento, este 
será realizado pelo Dono de Obra no prazo de 30 dias; 
5. Cláusula 21 - Receção Provisória – Tendo sido terminados os trabalhos, é feita 
uma ou mais vistorias conjuntas entre Empreiteiro e Fiscalização, que 
posteriormente resulta na assinatura de Auto de Receção Provisória por ambas 
as partes, ficando o Empreiteiro com a responsabilidade sobre o trabalhos 
executados, tendo a obrigação de durante os próximos 5 anos salvaguardar as 
anomalias posteriormente registadas; 
6. Cláusula 23 e 24 - Prazo de Garantias e Retenções – É salientado o prazo de 
garantia, anteriormente falado de 5 anos, sendo que os equipamentos instalados 
apenas usufruem de garantia por 2 anos. Como garantia de boa execução de 
Obra, é retido 10% sobre o valor de cada fatura emitida pelo Empreiteiro, 
passando no momento de Auto de Receção provisória para 5%, sendo 
totalmente liberto passados 5 anos, com Auto de Receção definitiva de Obra. 
7. Cláusula 25 - Multas por incumprimentos de prazos – São estipuladas multas no 
caso de atraso, neste caso 3 por mil do valor total previsto para a Empreitada e 
por dia de atraso, no podendo exceder o correspondente a 20% do valor global 
de Empreitada. Estas multas serão deduzidas no primeiro pagamento contratual 
que se lhes siga ou por acionamento de caução ou execução de garantia 
bancária; 
8. Clausula 29 - Receção Definitiva – Após o decorrer dos prazos de garantia e 
executado o Auto de Receção Definitiva; 
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Resumindo, após a concordância de ambas as partes, foi assinado o Contrato de 
Empreitada, no dia 18 de março de 2015, com um prazo de 5 meses, pelo valor de 
735.603,30 €. 
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4 ACOMPANHAMENTO DE OBRA 
4.1 Introdução 
O acompanhamento de obra é das tarefas mais relevantes na prossecução da 
empreitada, tendo em conta que absorve uma série de atividades, algumas com 
acentuada complexidade e capacidade crítica. 
Com efeito, é inerente a esta tarefa um controlo genérico e evolutivo de toda a 
empreitada, detetando eventuais inconformidades e procurando saná-las de forma 
pronta, evitando proactivamente que se traduzam em falhas graves. 
O aludido controlo genérico densifica-se quando há a necessidade de atentar a diversas 
vertentes operativas, como são os casos dos controlos económico, de qualidade e de 
planeamento. 
A coordenação das entidades envolvidas é de elevada relevância porquanto há 
procedimentos de controlo histórico-processual (reuniões periódicas e pontuais com 
elaboração das respetivas atas e reporte ao Dono de Obra), que vão determinar a maior 
ou menor exequibilidade de uma relação contratual e pós contratual entre o Dono de 
Obras e o Empreiteiro, mitigando riscos financeiros e de reputação, apenas dirimíveis 
em ambiente judicial bastante moroso.  
4.2 Reuniões de Obra 
Com periodicidade semanal reúnem-se os representantes do Dono de Obra, Projetistas 
e Empreiteiro Geral, fazendo-se um acompanhamento e registando-se todas as 
especialidades, tornando-se assim um auxiliar importante ao Livro de Obra. 
Os pontos de agenda são essencialmente os que se elencam nos subcapítulos 
seguintes: 
 Dúvidas de Projeto; 
 Planeamento de Obra; 
 Controlo Económico; 
 Higiene e Segurança no Trabalho; 
 Controlo de Qualidade: 
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o Plano de Ensaios; 
o Lista de Materiais a Aplicar; 
 Processo Camarário. 
4.2.1 Dúvidas de Projeto 
Neste ponto trata-se de todas as dúvidas e incongruências existentes em Projeto, 
ficando registadas as soluções previamente discutidas e preconizadas. 
As dúvidas registadas constam do Anexo 4, e foram as seguintes: 
1. Colocação de Caldeira “vs” Esquentador – Inicialmente foi feito um estudo da 
eficiência térmica do edifício, com e sem painéis solares (não exigíveis pela 
legislação aplicável ao projeto original), estando previsto em articulado de 
Contrato de Empreitada a colocação de caldeiras. 
Função do relatório efetuado pela Projetista foi verificado que as classificações 
energéticas que se obtinham colocando painéis solares não eram justificáveis 
perante o investimento que teria de ser efetuado. 
Decidido não colocar painéis solares, colocou-se a questão ao Projetista se a 
substituição de caldeiras por esquentadores seria mais económica e mais 
apropriada. 
O Projetista respondeu favoravelmente, indicando as referências de 
esquentadores a colocar, surgindo assim um trabalho a menos, de que se aludirá 
no ponto de Controlo Económico. 
2. Trabalhos mínimos nas Lojas, para a obtenção das Licenças de Utilização – 
Como primeira abordagem procurou-se definir as áreas a intervir nomeadamente: 
a. Instalações Elétricas e de telecomunicações e Instalações de Segurança 
– Este item não foi contemplado no contrato de Empreitada, sendo um trabalho 
adicional da mesma. 
Foi assim feita uma consulta aos Projetistas com o intuito de apresentarem os 
mínimos necessários, tanto da parte de eletricidade e telecomunicações, como 
na de segurança, no sentido de se obterem as certificações necessárias à 
utilização das mesmas, nomeadamente os certificados da CERTIEL e ANPC, 
respetivamente. 
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Tendo por base o definido pelos Projetistas, foi elaborado um mapa de 
quantidades para se efetivar a consulta não só ao Empreiteiro Geral como a 
outros Subempreiteiros, matéria que se vai abordar no subcapítulo Controlo 
Económico. 
b. Acabamentos de Construção Civil – Com base na experiência obtida em 
Obras anteriores no concelho de Loures, o exigido é o seguinte: 
i. Pavimentos e tetos em betão estrutural concluídos; 
ii. Paredes em alvenaria de tijolo concluídos. 
3. Drenagem das paredes periféricas e Piso -4 - Derivado do nível freático 
presente no tardoz da contenção periférica e à falta de informação relativamente 
ao solo adjacente, foi verificada a importância de identificar a situação de 
alagamento das Caves e das tubagens entupidas. 
Realizou-se, em conjunto com o Empreiteiro, um levantamento integral de toda a 
tubagem e caixas de receção, e uma análise do Projeto de Estabilidade – 
Contenção periférica conforme Figura 12. 
 Verifica-se que a água tem um alto teor de calcário deixando toda a tubagem 
praticamente obstruída, como se pode observar na Figura 13. 
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Figura 12 - Projeto de Estabilidade – Contenção Periférica 
 
Figura 13 - Tubagem Obstruída.  
Foi pedido ao Projetista de Águas e Esgotos que preconizasse uma solução viável 
e com manutenção devido ao constante depósito de resíduos na tubagem. 
A decisão recaiu em colocar grelhas visitáveis nas tubagens que se encontravam 
obstruídas e realizar janelas de inspeção no paramento interior da cave, 
proporcionando acessibilidade à caixa-de-ar entre panos, como se pode observar 
na Figura 14 e Figura 15. 
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 Figura 14 – A)Solução de Drenagem. 
 
 
Figura 15 – B)Solução de Drenagem. 
Este trabalho não estava previsto nos termos do Contrato de Empreitada, pelo que 
serão retratadas as soluções em causa no subcapítulo do Controlo Económico. 
4. Central Telefónica - A Central prevista no Articulado de Contrato de Empreitada, 
para as 17 frações, Artº 10.6.36, estava descontinuada. 
Foi colocada a questão ao Projetista, sobre a dispensabilidade deste 
equipamento, já ultrapassado pela evolução tecnológica registada. 
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O Projetista concordou com a retirada do mesmo, dando origem a um trabalho a 
menos que será novamente mencionado no subcapítulo de Controlo Económico. 
5. Cor de estores – Não estava definido em Projeto de Arquitetura a cor (RAL) a 
aplicar, pelo que foi questionado o Projetista de Arquitetura sobre a possibilidade 
de definir-se o mesmo RAL que os Lotes circundantes. 
6. Descolamento de revestimentos exteriores – Feito o levantamento das áreas 
em causa, acordou-se retomar o revestimento inicial, havendo necessidade de 40 
peças, que foram encomendadas pelo Empreiteiro. 
7. Contadores elétricos em caves – Verificou-se em Projeto que todas as 
arrecadações e algumas boxes tinham contador elétrico, algo que foi questionado 
pelo Subempreiteiro de Instalações Elétricas, alegando não haver necessidade 
de, em alguns casos, se fazerem 3 contratos de fornecimento de energia elétrica 
(para a fração que tivesse uma box e uma arrecadação). 
Colocada a situação ao Projetista de Instalações Elétricas, este afirmou que, caso 
houvesse essa alteração, teria de ser feito um Projeto de Alterações que teria de 
dar nova entrada nas entidades certificadoras (EDP e Certiel), como se teria um 
trabalho adiconal nas horas despendidas pelo Projetista em reformular o Projeto. 
Atentas as alegadas dificuldades optou-se pelo cumprimento do Projeto, não 
havendo assim custos adicionais, nem perdas de tempo em processos 
camarários. 
8. Toalheiro elétrico de Wc’s de Suíte (prumada A do 1.º ao 5.º piso) – Da 
preparação de Obra executada, verificou-se a incongruência entre o local de 
alimentação do toalheiro e o espaço físico de colocação do mesmo, como se pode 
observar na Figura 16. 
Foi solicitado ao Arquiteto a sua análise no sentido de se identificar outro local 
onde poderia ser colocado. Constatou-se que a solução encontrada seria bastante 
dispendiosa, implicando a abertura de roços, passagem de cabos e respetivo 
acabamento. 
Foi decidido instalar-se nessas Wc’s apenas um toalheiro simples no outro lado 
da porta. Originou um trabalho a menos que será adiante abordado no subcapítulo 
de Controlo Económico. 
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Figura 16- Tomada de Toalheiro Elétrico 
 
Figura 17 - Características técnicas de toalheiros Elétricos. 
9. Descontinuidade do equipamento micro-ondas contratualizado 
(AMW836IXL) – Do modelo contratualizado, a marca Whirlpool, apenas tinha em 
stock 5 unidades, sugerindo ao Dono de Obra um modelo superior (Modelo AMW 
848 IX). 
Questionado o Arquiteto, não viu qualquer impedimento na troca, ficando 
definido que as 5 unidades contratadas seriam aplicadas nos 5 T2’s e os novos 
modelos nos T3’s e T4’s, tendo apenas que se repercutir em ficha técnica de 
habitação essa alteração. 
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4.2.2 Planeamento de Obra 
No ato de negociação e assinatura do Contrato de Empreitada, foi elaborado um 
planeamento lato relativo apenas às especialidades, prevendo sempre o prazo 
estipulado de 5 meses, conforme Figura 18. 
 
Figura 18 - Planeamento de Concurso. 
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Decorridas três semanas após a assinatura do Contrato de Empreitada, foi entregue 
pelo Empreiteiro o Planeamento de Obra mais específico, constante do Anexo 5, como 
se pode observar na Figura 19 os subcapítulos principais, onde todas as semanas, um 
dia antes da reunião de Obra, é feito um ponto de situação dos trabalhos. 
 
Figura 19 - Planeamento Definitivo - Subcapítulos Principais 
No primeiro contacto pós assinatura do Contrato de Empreitada abordaram-se, 
essencialmente, as atividades críticas que poderão por em causa a data de término da 
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empreitada, a fim de se evitar prorrogações impertinentes e indutoras de acréscimos de 
custos, conforme os exemplos seguintes, presentes nas Figura 20 e Figura 21. 
 
Figura 20 - Atraso registado no subcapítulo de Serralharias na Ata nº19 
 
Figura 21 - Atraso registado no subcapítulo de Pinturas na Ata nº19 
Após este registo era verificada em ata as atividades com necessidade de reforço de 
mão-de-obra, e era registado na mesma esse atraso, no sentido de não ultrapassar o 
prazo de 5 meses estipulado, sendo verificado na ata posterior a retificação do atraso 
em causa. 
4.2.3 Controlo Económico 
Como já referido supra, foram celebrados contratos com o Empreiteiro Geral e com os 
Projetistas, sendo neste subcapítulo discutidas todas as faturações executadas, assim 
como todos os trabalhos a mais e a menos que ao longo do tempo foram identificados. 
4.2.3.1 Controlo Económico – Projetistas 
No Capitulo 4 são demonstrados todos os passos da consulta e contratação de 
Projetistas. No presente subcapítulo pormenorizam-se as principais cláusulas de cada 
contrato. 
Para a execução do Projeto de Arquitetura, foi estipulado em Contrato o seguinte: 
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 Faturação de 50% do valor do contrato, com a execução do Projeto de 
Alterações de Arquitetura; 
 Faturação de 25% do valor do contrato, com o pedido de Licença de 
Utilização; 
 Faturação de 25% do valor do contrato, com a preparação da Propriedade 
Horizontal (PH). 
Para a execução do Projeto de Instalações Elétricas, foi estipulado em Contrato o 
seguinte: 
 Faturação de 20% do valor do contrato, com a adjudicação; 
 Faturação de 80% do valor do contrato, com a execução do Projeto de 
Instalações Elétricas e entrega dos mesmos para licenciamento nas 
entidades oficiais (EDP e Certiel). 
Para a execução de Projeto de Especialidades, foi estipulado em Contrato o seguinte: 
 Faturação de 20% do valor do contrato, com a adjudicação; 
 Faturação de 80% do valor do contrato, com a execução do Projeto de 
Especialidades e entrega dos mesmos na Câmara Municipal de Loures. 
Após a finalização de cada item, o mesmo é faturado e enviado para o Dono de 
Obra. 
A fatura é enviada pelo Dono de Obra para a G&O, Lda, para ser certificada, sendo 
posteriormente liquidada, constando no mapa de registo de faturação, conforme 
exemplo de Anexo 6. 
No caso do Projetista de Especialidades, no decorrer da Obra foi adjudicado um trabalho 
adicional, a realização de Fichas Técnicas de Habitação (FTH), sendo tratado nos 
mapas de registo de faturação como uma Ordem de Alteração (OA). 
Para cada OA é elaborada uma folha de rosto, contendo o seguinte conteúdo: 
 Data da proposta e o valor acordado; 
 Descrição do trabalho; 
 Motivo da alteração proposta; 
 Efeito da ordem de alteração no Planeamento de Obra; 
 Descrição de anexos do processo. 
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Assim, para o conjunto de Projetistas houve um única OA aprovada, caraterizada por: 
1. Elaboração de Fichas Técnicas de Habitação (OA 1) – Anexo 7 
Data de Proposta: 03/07/2015; 
Valor proposto: 1.802,00 €; 
Descrição: Execução de Fichas Técnicas de Habitação (106,00€ x 17 frações); 
Motivo de alteração: Trabalho não contratado, essencial para a venda de 
frações; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Proposta; 
 Email de aprovação de Dono de Obra. 
4.2.3.2 Controlo Económico – Empreiteiro 
No Capítulo 3 são demonstrados todos os passos da consulta e contratualização do 
Empreiteiro Geral. No presente subcapítulo são enunciadas as principais cláusulas 
pelas quais todo o controlo económico é regido, sendo elas: 
 Cláusula 17.ª, alínea 5 – Pagamentos efetuados a 30 dias, consoante extrato 
de Contrato de Empreitada, Figura 22 
 
Figura 22 - Cláusula 17.ª, alínea 5. 
 Cláusula 17.ª, alínea 7 – Adiantamento de 10% do valor de empreitada, 
contra a apresentação de garantia bancária consoante extrato de Contrato 
de Empreitada, Figura 23. 
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Figura 23 - Cláusula 17 alínea 7. 
 Cláusula 24.ª, alínea 1 – Retenção de 10% dos valores de faturação emitidos 
e liquidados para assegurar a qualidade de execução por parte do 
Empreiteiro, consoante extrato de Contrato de Empreitada, Figura 24. 
 
 
Figura 24 - Cláusula 24 alínea 1. 
No final de cada mês é executado Auto de Medição pelo Empreiteiro e discutido com a 
G&O, Lda, sendo posteriormente aprovado, informando-se o Empreiteiro para faturar o 
valor aprovado em Auto de Medição, conforme Figura 25. 
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Figura 25 - Metodologia de Certificação de Autos de Medição. 
 
Ao ser recebida a fatura é de imediato registada no mapa de registo de faturação, 
constante do Anexo 8, e posteriormente enviada ao Dono de Obra para pagamento. 
O historial a nível contratual, como pode ser observado mais criteriosamente no Anexo 
anteriormente referido, e que está demonstrado na Figura 26. 
 
Figura 26- Quadro Registo de Facturação de Empreitada 
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No decorrer da presente Obra surgiram alterações que levaram a trabalhos a mais e a 
menos, fazendo parte integrante do mapa de registo de faturações. 
Descreve-se de seguida, as 13 ordens de alteração realizadas: 
1. Reparação de Grupo de Bombagem, conforme Figura 28 e Figura 29 (OA 1 
– Anexo 9). 
Data de Proposta: 02/07/2015; 
Valor proposto: 2.324,40 €; 
Descrição: Reparação de grupo de bombagem existente; 
Motivo de alteração: Bombas danificadas pela ausência de energia elétrica, 
proveniente do furto e vandalismo a que as instalações elétricas foram sujeitas, 
no período que mediou entre o levantamento dos trabalhos a executar para a 
execução da consulta ao Mercado e o início efetivo dos trabalhos; 
Efeito no Planeamento: Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 
trabalho em causa. 
Anexos:  
 Planta de Localização; 
 Propostas de reparação e substituição; 
 Controlo de soluções apresentadas, conforme Figura 27 
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Figura 27 - Controlo de soluções - Reparação ou substituição de grupo de bombagem  
 
Figura 28 - Quadro de Grupo de Bombagem. 
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Figura 29 - Grupo de Bombagem. 
2. Substituição de solução de Caldeira para Esquentador (OA 2 – Anexo 10). 
Data de Proposta: 07/07/2015; 
Valor proposto: -13.877,81 €; 
Descrição: Alteração do equipamento de aquecimento de água, de caldeira 
previsto em 12.1.3 do articulado, para esquentadores estanques; 
Motivo de alteração: Redução de custos; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Extrato do Articulado; 
 Características do esquentador proposto; 
 Proposta de Empreiteiro; 
 Mapa de controlo de OA 2, conforme Figura 30 
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Figura 30 – Controlo de soluções caldeiras/esquentadores propostas 
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3. Trabalhos de reparação de cave piso -4, conforme Figura 32, Figura 33, 
Figura 34 e Figura 35 (OA 3 – Anexo 11). 
Data de Proposta: 23/06/2015; 
Valor proposto: 8.099,93 €; 
Descrição: Reparação de paredes e caixa de elevadores, pinturas e 
desentupimentos de tubos de drenagem; 
Motivo de alteração: Derivado ao furto de instalações elétricas do Edifício, o 
grupo de bombagem situado no piso -4 deixou de funcionar, ficando este 
inundado; 
Efeito no Planeamento: Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 
trabalho em causa. 
Anexos:  
 Planta de localização; 
 Proposta de Empreiteiro; 
 Mapa de controlo de OA 3, conforme Figura 31. 
 
 
Figura 31 - Controlo de proposta de reparações 
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Figura 32 – A)Trabalhos de Reparação de Cave. 
 
 
Figura 33 - B)Trabalhos de Reparação de Cave. 
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Figura 34 - C) Trabalhos de Reparação de Cave. 
 
 
Figura 35 – Conclusão de Trabalhos de Reparação de Cave. 
4. Instalações Elétricas e ITED mínimas das 6 lojas (OA 4 – Anexo 12). 
Data de Proposta: 27/08/2015; 
Valor proposto: 10.695,00 €; 
Descrição: Conclusão de instalações elétricas e de ITED de 6 lojas, incluindo 
vistorias de Certiel; 
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Motivo de alteração: Trabalhos não previstos no Contrato de Empreitada; 
Efeito no Planeamento: Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 
trabalho em causa. 
Anexos:  
 Planta de localização; 
 Propostas de Empreiteiro; 
 Mapa de controlo de OA 4 da consulta feita ao mercado, conforme Figura 
36. 
 
Figura 36 – Controlo de trabalhos de instalações elétricas mínimas 
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5. Drenagem de águas subterrâneas circundantes em caves, conforme Figura 
14 e Figura 15 (OA 5 – Anexo 13). 
Data de Proposta: 01/07/2015; 
Valor proposto: 3.863,78 €; 
Descrição: Drenagem de muralhas piso -4 através de caleiras visitáveis do tipo 
B125; 
Motivo de alteração: Não escoamento de águas periféricas, promovendo 
diversas infiltrações; 
Efeito no Planeamento: Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 
trabalho em causa. 
Anexos:  
 Localização e descrição de soluções A, B e C; 
 Propostas A, B e C de Empreiteiro; 
 Mapa de controlo de soluções apresentadas, conforme Figura 37; 
 
Figura 37 – Controlo de Solução C (solução escolhida) 
6. Substituição de toalheiros elétricos por toalheiros simples, conforme 
Figura 16 e Figura 17 (OA 6 – Anexo 14). 
Data de Proposta: 23/07/2015; 
Valor proposto: -1.287,00 €; 
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Descrição: Alteração de toalheiros elétricos em Suíte do 1.º A, 2.º A, 3.º A, 4.º 
A e 5.º A (art.º12.1.5.6) por toalheiros simples (art.º 12.1.5.2.1); 
Motivo de alteração: Tomada de alimentação de toalheiro mal projetada, sendo 
inviável a sua colocação; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Extrato de Articulado; 
 Localização de toalheiros elétricos; 
 Proposta de Empreiteiro. 
7. Não colocação de armários superiores de Wc’s (OA 7 – Anexo 15). 
Data de Proposta: 29/07/2015; 
Valor proposto: -12.870,00 €; 
Descrição: Armário superior de todas as wc's, artigo 9.4.6.6 do articulado; 
Motivo de alteração: Sugerido em Acta de Reunião pelo Arquitecto, por motivos 
estéticos e de contenção de custos. 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Extrato de Articulado; 
 Localização de Armários; 
 Proposta de Empreiteiro. 
8. Não colocação de Central Telefónica PBX (OA 8 – Anexo 16). 
Data de Proposta: 29/07/2015; 
Valor proposto: -25.764,18 €; 
Descrição: Artigos 10.6.36 até 10.6.39 do articulado, referentes às centrais 
telefónicas de cada fogo, equipamento obsoleto face ao contexto tecnológico do 
presente; 
Motivo de alteração: Sugerido em Ata de Reunião pelo Empreiteiro e com o 
aval do Projetista, com o objetivo de contenção de custos; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
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Anexos:  
 Extrato de Articulado; 
 Proposta de Empreiteiro. 
9. Substituição de vidros partidos (OA 9 – Anexo 17). 
Data de Proposta: 06/08/2015; 
Valor proposto: 1.019,55 €; 
Descrição: Vidros partidos em Lojas Piso -1, Piso 0 e em guardas de varandas 
do piso 1; 
Motivo de alteração: Danos provocados posteriormente ao fecho do contrato 
de empreitada, havendo necessidade de substituição dos mesmos; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Extrato de Articulado de vidros a substituir; 
 Planta de localização de vidros; 
 Proposta de Empreiteiro. 
10. Pagamento de Taxas de Vistoria ANPC (OA 10 – Anexo 18) – Anulado. 
Data de Proposta: 03/08/2015; 
Valor proposto: 262,24 €; 
Descrição: Pagamento de taxas de vistoria de ANPC pelo Empreiteiro; 
Motivo de alteração: Taxa não incluída em articulado de Contrato de 
Empreitada; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Guia de Pagamento (Fatura emitida em nome do Dono de Obra). 
11. Pagamento de Taxas de Vistoria de Águas e Esgotos pela SIMAR (OA 11 – 
Anexo 19) – Anulado. 
Data de Proposta: 06/08/2015; 
Valor proposto: 602,00 €; 
Descrição: Pagamento de taxas de vistoria do SIMAR pelo Empreiteiro; 
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Motivo de alteração: Taxa não incluída em articulado do Contrato de 
Empreitada; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Fatura de Pagamento de Taxas. 
12. Pagamento de Taxas de Inspeção de Gás do Instituto Tecnológico do Gás 
– ITG- (OA 12 – Anexo 20) – Anulado. 
Data de Proposta: 07/08/2015; 
Valor proposto: 138,21 €; 
Descrição: Pagamento de taxas de inspeção de gás (ITG) pelo Empreiteiro; 
Motivo de alteração: Taxa não incluída em articulado do Contrato de 
Empreitada; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Fatura de Pagamento de Taxas; 
 Relatórios de Inspeção. 
13. Ramal de Abastecimento de águas), conforme Figura 38, Figura 39,Figura 
40 e Figura 41 – (OA 13 – Anexo 21). 
Data de Proposta: 07/08/2015; 
Valor proposto: -900,00 €; 
Descrição: Não execução de ramal de águas previsto no Art.º 14.1.4. 
Motivo de alteração: Ramal a ser executado pelo SIMAR conforme ofício 
enviado pelo SIMAR; 
Efeito no Planeamento: Nenhum. 
Anexos:  
 Proposta de Empreiteiro; 
 Extrato de articulado; 
 Ofício de SIMAR. 
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Figura 38 - Local de Ligação de Ramal de Abastecimento de água. 
. 
 
Figura 39 – A)Abertura de Vala em Zona de Intersecção. 
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Figura 40 - B)Abertura de Vala em Zona de Intersecção. 
 
 
Figura 41 – Fecho de Vala de Zona de Intersecção. 
Para resumo e acompanhamento das OA’s atrás evidenciadas, foi realizado mapa de 
valores globais de Empreitada, conforme Figura 42,onde se poderá verificar os valores 
de trabalhos contratuais, trabalhos a mais aprovados e trabalhos a mais propostos e 
não aprovados  
4. Acompanhamento de Obra 
57 
 
Figura 42 – Resumo de Valores Globais de Empreitada 
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4.2.4 Higiene e Segurança no Trabalho 
Este subcapítulo é realizado em consonância com o Dono de Obra e o Empreiteiro, 
havendo da parte do Dono de Obra o Coordenador de Segurança (Autor de PSS – Plano 
de Saúde e Segurança) e da parte do Empreiteiro o Técnico de Segurança. 
No momento do Auto de Consignação é realizada uma reunião entre as partes 
supracitadas e realizada a Comunicação Prévia, conforme Anexo 22, de toda a 
documentação de Subempreiteiros intervenientes em Obra à Autoridade para as 
Condições para o Trabalho (ACT)1 e complementarmente afixada em Obra, conforme 
Figura 43. 
 
Figura 43 - Placar de Obra de Higiene e Segurança o Trabalho. 
No decurso da Obra são realizadas reuniões semanais entre os mesmos, dando origem 
a relatórios, onde são focados os problemas de segurança principais como atualização 
de subempreitadas no decorrer da Obra. 
                                               
1
 O ACT, é um serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das condições de trabalho 
em todo o território continental através do controlo do cumprimento do normativo laboral no 
âmbito das relações laborais privadas e pela promoção da segurança e saúde no trabalho em 
todos os sectores de atividade privados 
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4.2.5 Controlo de Qualidade 
4.2.5.1 Plano de Ensaios 
Para acompanhamento devido dos ensaios a realizar em Obra, foi executado um 
planeamento, constante do Anexo 23, que foca as principais infraestruturas de utilização 
futura do Edifício, nomeadamente Rede de Águas e Incêndios, Rede de Esgotos, 
instalações de Climatização, instalações de Ventilação nas Caves e Wc’s,instalações 
Elétricas, Rede de Gás, Rede de Segurança e Incêndios. 
São essencialmente executadas nestas infraestruturas, a colocação de dispositivos e 
condutas à carga, inspeção e limpeza de caixas, os arranques e testes necessários ao 
funcionamento de todos os equipamentos. 
Estes ensaios são extremamente importantes para precaver eventuais falhas dos 
mesmos antes da utilização do espaço pelo Cliente, evitando trabalhos futuros em pós-
venda dentro ou fora do prazo de garantia acordado com o Empreiteiro Geral. 
4.2.5.2 Lista de Materiais a Aplicar 
Para aprovação de materiais a aplicar, foi realizado um mapa de aprovação, controlo e 
registo, conforme o Anexo 24, através do articulado de Empreitada, exigindo ao 
Empreiteiro Geral a apresentação da Ficha de Aprovação de Material (FAM), conforme 
Figura 44 para cada um dos materiais a aplicar, assim como todas as especificações 
técnicas associadas. 
Após a análise, é discutido e aprovado em Ata de Reunião semanalmente, sendo uma 
componente estratégica para uma compilação técnica final de Obra coesa, a fim de ser 
disponibilizada toda a informação ao futuro utilizador. 
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Figura 44 – Ficha de Aprovação de Material (FAM). 
4.2.6 Processo Camarário 
Neste subcapítulo são retratados todos os procedimentos necessários à obtenção das 
licenças que são necessárias, quer ao início efetivo da Obra, quer à utilização da 
mesma. 
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Em termos de Câmara Municipal de Loures (CML), o interlocutor, Arquiteto e 
responsável pelo processo, a quem eram colocadas todas a dúvidas para a obtenção 
final de Licença de Utilização do Edifício, realizando-se ao longo da Obra inúmeras 
reuniões nesse sentido. 
Resultado das mesmas surgiram os pontos fulcrais, constantes do quadro de registo de 
Processo Camarário, a seguir elencados: 
1. Licenças de Obra 
1.1 Licença para Obras Inacabadas - Face à expiração do prazo da 
Licença de Obras antiga foi realizado o pedido de Licença para Obras 
Inacabadas, a 12/03/2015, de acordo com a Figura 45. 
Posteriormente foi recebido um ofício com os valores pendentes da 
licença anterior – que não foi paga –, no valor de 39.618,51 €, e da atual 
no valor de 38.285,51 €.  
Após o pagamento das referidas verbas, obtiveram-se assim as duas 
Licenças em causa, com a seguinte repartição de custos: 
 Período de 26/08/2008 a 27/08/2010, da responsabilidade do 
antigo Promotor, conforme Anexo 25; 
 Período de 08/07/2015 a 09/12/2015, da responsabilidade do 
atual Promotor – Dono de Obra conforme Anexo 1;  
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Figura 45 – Pedido de Licença para Obras Inacabadas. 
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2. Licenças de Utilização 
2.1 Requerimento de pedido de autorização de utilização – 
Requerimento base de pedido de Licença de Utilização, disponibilizado 
na CML. 
Este deverá estar devidamente assinado pelo Dono de Obra, e na sua 
entrega será paga uma taxa. 
Aguarda-se a receção de certificado de ANPC para entrega. 
Responsável: G&O, Lda. 
2.2 Certidão da conservatória do registo predial referente ao prédio ou 
prédios abrangidos – Documentos assessórios atualizados 
necessários para efeitos de registo de propriedade e pagamentos de 
taxas, disponibilizado pelo Dono de Obra. 
Responsável: G&O, Lda. 
2.3 Termo de responsabilidade pelo Diretor de Fiscalização/Diretor 
Técnico de Obra – Documentação disponibilizada pela CML assinada 
pelo Diretor de Obra por parte do Empreiteiro. 
2.4 Propriedade Horizontal (PH) – Registo necessário para efeitos 
posteriores de venda ou arrendamento, disponibiliza várias informações 
de enorme relevância para a valorização e comercialização do imóvel, 
tais como áreas totais, áreas afetas, permilagem estabelecendo a 
atribuição de tantos votos aos condóminos consoante a percentagem 
(%) ou permilagem (‰) de cada fração: "Cada condómino tem na 
assembleia tantos votos quantas as unidades inteiras que couberem na 
percentagem (%) ou permilagem (‰)" 
Estes elementos serão dispostos numa simples fotocópia da escritura 
pública de constituição da propriedade horizontal (título constitutivo da 
propriedade horizontal) que poderão facilmente solicitar ao construtor e 
ou junto do cartório notarial onde foi outorgada ou se encontra 
arquivada, como podemos observar na Figura 46. 
Responsável: Arquiteto. 
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Figura 46 - Propriedade Horizontal. 
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2.5 Fichas Técnicas de Habitação (FTH) – A FTH é um documento 
descritivo das principais características técnicas e funcionais do prédio 
urbano para fim habitacional, reportadas ao momento da conclusão das 
obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração do mesmo, 
foi criada pelo Decreto-Lei nº 68/2004, de 25 de Março, e visa reforçar os 
direitos dos consumidores à informação e proteção dos seus interesses 
económicos, no âmbito da aquisição de prédio urbano para habitação. 
É obrigação do Promotor Imobiliário a elaboração da Ficha Técnica da 
Habitação, bem como da sua disponibilização aos consumidores 
adquirentes, obedecendo a mesma a um conjunto de requisitos legais e 
de informações suficientes, que lhes permita apoiar o momento da 
decisão. 
Compete ao Promotor e ao Técnico responsável pela execução da obra 
atestar a correspondência das informações contidas na FTH com as 
características técnicas e funcionais no momento da conclusão da obra. 
O Modelo da FTH aprovado pela Portaria nº. 817/2004, de 16 de Julho, 
entrou em vigor em 16 de Agosto de 2004. 
A partir desta data, é necessário apresentar a Ficha Técnica da 
Habitação, para a realização de escrituras de transmissão de prédios 
urbanos destinados à habitação. 
2.6 Telas finais Arquitetura – Entregues pelo Arquiteto, todos os 
documentos pedidos, nomeadamente: 
i.  Termo de Responsabilidade; 
ii.  Declaração da Ordem; 
iii. Seguro Responsabilidade Civil; 
iv.  Memória Descritiva; 
v.  Telas Finais; 
vi.  Ficha Estatística do INE. 
2.7 Telas finais de AVAC, Águas e Esgotos, Rede de Gás, Segurança 
Contra Incêndios e Estabilidade - Entregues pelo Projetista, todos os 
documentos pedidos, nomeadamente: 
i.  Termo de Responsabilidade; 
ii.  Declaração da Ordem; 
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iii. Seguro Responsabilidade Civil; 
iv.  Memória Descritiva; 
v.  Telas Finais; 
2.8 Livro de Obra – É efetuado o levantamento do mesmo, já existente, 
junto do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) 
e exigido numa fase inicial o averbamento de novos técnicos associados 
ao processo, nomeadamente o Projetista de Especialidades e Diretor 
de Obra. 
Numa segunda fase a inscrição dos pontos relevantes de obra no 
mesmo, seguindo-se o seu fecho, que será na receção do documento 
em falta, nomeadamente o certificado da ANPC. 
2.9 Avaliação acústica – Ensaios acústicos realizados para verificação de 
conformidades do Projeto Acústico, sendo necessárias algumas 
condições para a realização do mesmo: 
 Frações com pisos e paredes acabadas; 
 Frações já equipadas com portas de patim; 
 Possibilidade de rastreio entre: 
o  Frações e Lojas; 
o Frações e Espaços Comuns; 
o Frações e Casa das Máquinas de Elevador;  
Estando todos estes pontos reunidos, é feito o ensaio, sendo 
posteriormente emitidos os certificados inerentes, constante do Anexo 
26. 
Responsável: Projetista de Especialidades. 
2.10 Certificados de exploração da rede elétrica (Certiel) – Para a 
obtenção da certificação foram necessários os seguintes passos: 
i. Análise e Aprovação de Projeto de viabilidade abastecimento 
energia elétrica pela EDP, conforme Anexo 27; 
ii. Análise e Aprovação de Projeto I. Elétricas pela Certiel, conforme 
Anexo 28; 
iii. Pedido de vistoria à Certiel, conforme Anexo 29; 
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iv. Emissão de certificados da Certiel (exemplo de certificado de 
Certiel de loja 2 piso -1, constante do Anexo 30). 
Com a receção dos certificados, estão ser desenvolvidos os 
procedimentos para celebração de contrato de fornecimento de energia 
elétrica para contadores de zonas comuns e parque de estacionamento. 
Responsável: Projetista de Instalações Elétricas. 
2.11 Termo de responsabilidade da execução da Rede de 
Telecomunicações – Entregues pelo Empreiteiro e Projetista de 
Instalações Elétricas respetivamente o Termo de Responsabilidade de 
Executante e o Termo de Responsabilidade de Projetista. 
Responsável: Empreiteiro e Projetista de Instalações Elétricas 
2.12  Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar do 
edifício (RSECE) – Documentos que avaliam o comportamento térmico 
de cada fração, atribuindo uma classe energética, consoante as 
soluções construtivas e os equipamentos instalados. 
Entregues pelo Projetista de Especialidades os documentos de todas 
as frações conforme o exemplo da fração 0º A, constante do Anexo 31. 
Responsável: Projetista de Especialidades 
2.13 Certificado de inspeção da rede de gás e termo de 
responsabilidade da entidade instaladora – Realizada inspeção á 
coluna montante e as 17 frações por parte do ITG, ao qual foi emitido o 
certificado e termos de responsabilidade respetivo, constante do Anexo 
32; 
Responsável: Empreiteiro. 
2.14 Certificação da ANPC – Realizado o pedido de vistoria, sendo paga 
taxa do mesmo, conforme Anexo 33. 
Vistoria executada a dia 02/11, aguardando-se a emissão de certificado. 
Responsável: Empreiteiro e G&O, Lda. 
2.15 Parecer/Vistoria de SIMAR – Feito pedido de vistoria, conforme Anexo 
34. 
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Da vistoria efetuada a dia 10/08/15, não houve qualquer problema por 
parte do SIMAR, unicamente teríamos que retirar todos os “bypasses”, 
usados para colocação de toda a tubagem em carga. 
Após a obtenção de Licença de utilização será possível celebrar 
contrato de abastecimento de água para as zonas comuns. 
Responsável: Empreiteiro e G&O, Lda. 
2.16 Instalações mecânicas /Elevadores – Entregue pelo Empreiteiro o 
certificado em causa, constante do Anexo 35. 
Responsável: Empreiteiro e Projetista de Especialidades. 
2.17 Vistoria final por parte da Câmara Municipal de Loures – Aguarda-
se a entrega de toda a documentação, para que posteriormente seja 
feita a vistoria em causa. 
Responsável: G&O, Lda. 
Semanalmente em Ata de Reunião são registados todos os avanços dos pontos 
supracitados no Anexo 36. 
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5 CONCLUSÃO 
O presente Trabalho Final de Relatório de Estágio, elaborado nas vertentes da 
representação do dono de Obra, de Fiscalização e de Assessora Técnica de Obra 
Inacabada, traduz-se numa importante mais-valia na realidade conjuntural por que tem 
passado o setor da construção em Portugal. 
Com efeito, volvidos os anos de enorme crescimento do setor da construção civil, 
assistiu-se a uma crise financeira a uma escala quase planetária, em que Portugal não 
foi exceção. Grande parte das obras ficou inacabada, mercê de diversas vicissitudes, 
uma delas – talvez a mais importante – a insolvência dos promotores e dos construtores. 
Recomeça-se com alguma parcimónia e de forma quase incipiente o que há cerca de 5 
– 6 anos se deixou por acabar. Os Bancos despertaram para essa realidade e parece 
que estão, não só a disponibilizar mais liquidez à economia, mas também mais cientes 
da necessidade de concluir tais obras, a fim de ser possível, pelo menos, mitigar os 
efeitos de uma carteira de ativos imobiliários (composto essencialmente por via de 
ações judicias, execuções e dações em cumprimento) com reduzidas possibilidades de 
colocação no mercado. 
Com os olhos postos nesta conjuntura, foi de extrema relevância fazer o presente 
Trabalho Final de Relatório de Estágio, tendo em conta que, a curto e médio prazo, um 
grande número de profissionais da construção civil, entre os quais os Engenheiros Civis, 
contribuirá significativamente para o relançamento da atividade imobiliária em Portugal, 
um motor significativo da economia nacional.  
Em suma, os objetivos do TFM foram plenamente atingidos e, em consequência, poder-
se-ia afirmar que, sob os pontos de vista académico e profissional há um nítido e 
relevante acervo de conhecimentos adquiridos que serão potencialmente postos em 
prática e, provavelmente, superados com base em novas e emergentes técnicas de 
gestão de obras, cada vez mais exigentes e pragmáticas, para as quais um Engenheiro 
Civil deverá estar preparado. 
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ANEXO 1 - ALVARÁ DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
CONSTRUÇÃO (ATUAL) 
  


Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte – Lote 112 
 
  
ANEXOS 
 
ANEXO 2 - INVENTARIAÇÃO DE RECURSOS 
EXISTENTES 
  
Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 1 de 6
Levant. 
Fotografico
N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias
Conclusão do Lote 112 - Terraços da 
Ponte - Sacavém
Recursos no Empreendimento, Existentes 
e Inventariados
1
Grupo hidropressor com bomba e bóias
un P-1, Loja 2 1 1,00
DSC01758; 
…759
1,00 Preço ?
2 Correntes de anéis e acessórios de
prisão diversos, de ferro, enroladas em
molho e de 3 ø diferentes cj P-1, Loja 2 3 3,00 …760
3,00 Preço ?
3 Mangueiras para água ø 2", arrumadas
em rolo un P-1, Loja 2 3 3,00 …761
3,00 Preço ?
4 Tabuleiros porta talheres, PVC, com 7
divisórias côncavas un P-1, Loja 2 7 7,00 …763, …764
7,00 Preço ?
5 Painéis/forras de alumínio, com 1,16 x
0,49 m un P-1, Loja 2 8 8,00 …767; …768
8,00 Preço ?
6
Tampas de extractor de WC, brancas
un P-1, Loja 2 10 10,00 …769; …770
10,00 Preço ?
7 Terminal distribuidor de ar ø 150 mm un P-1, Loja 2 21 21,00
…773; …774; 
…775
21,00 Preço ?
8 Caixa cilíndrica (cabeça móvel) de
ferro fundido, gás, para válvula com
boca de chave, ø exterior 220 mm un P-1, Loja 2 1 1,00 …776
1,00 Preço ?
9 Válvulas de escoamento para base de
chuveiro un P-1, Loja 2 17 17,00 …777; …778
17,00 Preço ?
10 Tubos flexíveis de descarga de lava-
loiças un P-1, Loja 2 8 8,00 …779
8,00 Preço ?
11 Bases "Digital Versatility", ovais cj P-1, Loja 2 54 54,00 …780
54,00 Preço ?
12 Bases "Digital Versatility", redondas cj P-1, Loja 2 10 10,00 …781; a …785
10,00 Preço ?
13 Telefones "euroset" 5005, Siemens un P-1, Loja 2 13 13,00 …786; …787
13,00 Preço ?
14 Armaduras de iluminação de estaleiro,
com lâmpada fluorescente un P-1, Loja 2 20 20,00 …788; …789
P-1, Loja 1 4 4,00
24,00 Preço ?
15 Ralos de sifões de pavimento PVC
"Nicoll" 540-40 SC 504 un P-1, Loja 2 14 14,00 …790
14,00 Preço ?
16 Idem, (ralos de sifões de pavimento
PVC), sem referência, de igual ø un P-1, Loja 2 8 8,00 …791
8,00 Preço ?
17 Rodapés grés, Inalco, com 8 cm de
altura, castanho escuro m1 P-1, Loja 2 240 0,328 78,72 …794; …795
78,72 Preço ?
18 Telhões/cumes cerâmicos de 3 vias un P-1, Loja 2 5 5,00 …796
5,00 Preço ?
19 Rodapé de alumínio, para cozinhas m1 P-1, Loja 2 1 6,450 6,45 …798
6,45 Preço ?
20 Grelhas de ventilação com 170 x 63
mm un P-1, Loja 2 102 102,00 …800; …801
102,00 Preço ?
21 Grelhas de ventilação PVC ø periférico
exterior 185 mm un P-1, Loja 2 61 61,00 …803; …804
61,00 Preço ?
22 Grelhas de ventilação PVC ø periférico
exterior 230 mm un P-1, Loja 2 34 34,00 …805; 806
P-2, 
Garagens 23 23,00
57,00 Preço ?
ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM
Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 2 de 6
Levant. 
Fotografico
N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias
ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM
23
Grelhas de ventilação PVC 120/160,
com rede,  ø exterior periférico 173 mm
un P-1, Loja 2 22 22,00
…8097; 808; 
…804
P-2, 
Garagens 1 1,00
23,00 Preço ?
24 Grelhas de ventilação PVC 63 x 125
mm, com rede, "Dakota" un P-1, Loja 2 20 20,00 …809
20,00 Preço ?
25 Grelhas de ventilação PVC 295 x 295
mm, "Orieme" un P-1, Loja 2 19 19,00 …810
19,00 Preço ?
26 Grelhas de ventilação alumínio
anodizado cor natural 435 x 335 mm un P-1, Loja 2 19 19,00 ...811; …812
19,00 Preço ?
27 Grelhas de ventilação alumínio
anodizado cor natural 630 x 330 mm un P-1, Loja 2 17 17,00 …813
17,00 Preço ?
28 Grelhas de ventilação alumínio lacado
a branco 430 x 155 mm un P-1, Loja 2 48 48,00 …815; …816
48,00 Preço ?
29 Grelhas de ventilação alumínio
anodizado cor branco 430 x 455 mm,
com canhão de ligação un P-1, Loja 2 8 8,00 …817; …818
8,00 Preço ?
30 Fechaduras de armilhar "TESA" un P-1, Loja 2 14 14,00 …819; 820
14,00 Preço ?
31 Elementos de puxadores de portas
"Padilla" Div. P-1, Loja 2 1 1,00 …821
1,00 Preço ?
32 Elementos de suspensão de placas de
gesso cartonado Div. P-1, Loja 2 1 1,00 …822; a …826
1,00 Preço ?
33 Urinóis cerâmicos, mural, tipo mini un P-1, Loja 2 1 1,00 …827
1,00 Preço ?
34 Bidés cerâmicos un P-1, Loja 2 1 1,00 …827 …828
1,00 Preço ?
35 Comandos antipânico para folha de
porta, em peças soltas para montar un P-1, Loja 2 2 2,00 …829
2,00 Preço ?
36
Mosaicos de grés, rectificado, cor preto
m2 P-1, Loja 1 6 0,600 0,600 2,16 …830 a ...837
2,16 Preço ?
37 Mosaicos de grés, rectificado, cor
branco m2 P-1, Loja 1 6 0,600 0,600 2,16
2,16 Preço ?
38 Mosaicos de grés, "Brown" rectificado,
cor castanho m2 P-1, Loja 1 126 0,600 0,600 45,36
45,36 Preço ?
39 Mosaicos de grés, "Cool" m2 P-1, Loja 1 63 0,600 0,600 22,68
22,68 Preço ?
40 Mosaicos de grés, "Inalco", cor
castanho m2 P-1, Loja 1 90 0,330 0,330 9,80
P 0, Ap. A 10 0,330 0,330 1,09
10,89 Preço ?
41 Pastilha em placas "Glass mosaic" m2 P-1, Loja 1 120 0,327 0,327 12,83
12,83 Preço ?
42 Rodapés cerâmicos "Roca", cor
castanho, com 44,5 x 8 cm m1 P-1, Loja 1 125 0,445 55,63
55,63 Preço ?
43 Armários e bancadas de cozinha,
embalados, medidas diversas un P-1, Loja 1 8 8,00 …838
8,00 Preço ?
44 Resguardo de duche, embalado un P-1, Loja 1 1 1,00 …839
1,00 Preço ?
45 Tampa e aro de ferro fundido, águas,
com 60 x 60 cm un P-1, Loja 1 1 1,00 …840
1,00 Preço ?
46 Tampa e aro de ferro fundido, EDP, ø 
620 mm un P-1, Loja 1 1 1,00 …840; …841
1,00 Preço ?
Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 3 de 6
Levant. 
Fotografico
N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias
ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM
47 Geodreno, manta em rolo, com 2,00 m
de comprimento (1 rolo completo + 2
incompletos e outros pedaços) m2 P-1, Loja 1 2 20,000 2,000 80,00 …842
80,00 Preço ?
48 Tampas de caixas de estore, alumínio
lacado cj P-1, Loja 1 1 1,00 …843
1,00 Preço ?
49 Portas de roupeiro
…844; …891 a 
...893
49.1 Diversas vg P-1, Loja 1 1 1,00
1,00 Preço ?
49.2 Com 2,24 m de altura
49.2.1
Com 0,39 m de largura
un
P-2, 
Garagens 40 40,00
40,00 Preço ?
49.2.2
Com 0,40 m de largura
un
P-2, 
Garagens 32 32,00
32,00 Preço ?
49.2.3
Com 0,47 m de largura
un
P-2, 
Garagens 10 10,00
10,00 Preço ?
49.2.4
Com 0,50 m de largura
un
P-2, 
Garagens 12 12,00
12,00 Preço ?
50 Portas interiores de madeira, para
envidraçar un P-1, Loja 1 2 2,00 …845
un P0, Ap. A 1 1,00
3,00 Preço ?
51 Bocas de incêndio do tipo carretel,
tambor e mangueira un P-1, Loja 1 4 4,00 …846; …847
4,00 Preço ?
52 Armário, cor preto, com 0,17 x 0,40 x
1,70 m un P-1, Loja 1 1 1,00
1,00 Preço ?
53 Espelho encaixilhado, caixilho riscado,
com 0,85 x 1,00 m un P-1, Loja 1 1 1,00 …849
1,00 Preço ?
54 Tábuas de andaime, pé posto,
metálicas …851
54.1 Com 3,00 m un P-1, Loja 1 4 4,00
4,00 Preço ?
54.2 Com 2,40 m un P-1, Loja 1 5 5,00
5,00 Preço ?
54.3
Com 2,15 m
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
55 Painéis metálicos para andaime un P-1, Loja 1 4 4,00 …852
P-2, 
Garagens 2 2,00
6,00 Preço ?
56 Diagonais para painéis metálicos para
andaime un P-1, Loja 1 6 6,00 …855
P-2, 
Garagens 2 2,00
8,00 Preço ?
57 Prumos metálicos, extensivos un P-1, Loja 1 5 5,00 …853
5,00 Preço ?
58 Cavaletes metálicos un P-1, Loja 1 2 2,00 …854
2,00 Preço ?
59 Grades de sinalização e protecção de
obstáculos un P-1, Loja 1 1 1,00 …856
1,00 Preço ?
60 Prumos e fitas sinalizadores de fecho de
passagem interior cj P-1, Loja 1 2 2,00 …859
2,00 Preço ?
61 Tubagem galvanizada …858
61.1 Ø 1 3/4" m1 P-1, Loja 1 12 12,00
12,00 Preço ?
61.2 Ø 2" m1 P-1, Loja 1 3 3,00
3,00 Preço ?
61.3 Ø 5" m1 P-1, Loja 1 18 18,00
18,00 Preço ?
62 Grelhas alumínio anodizado …861; …862
Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 4 de 6
Levant. 
Fotografico
N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias
ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM
62.1 Cor natural
62.1.1 Com 0,40 x 0,30 m un P-1, Loja 1 5 5,00
5,00 Preço ?
62.1.2 Com 0,30 x 0,12 m un P-1, Loja 1 2 2,00
P-2, 
Garagens 4 4,00
6,00 Preço ?
62.2 Cor branco
62.2.1 Com 1,00 x 0,12 m, para motorizar un P-1, Loja 1 2 2,00
2,00 Preço ?
62.2.2
Com 0,43 x 0,13 m
un
P-2, 
Garagens 5 5,00
5,00 Preço ?
63 Louças Sanitárias, Valadares …863
63.1 Bidés un P-1, Loja 1 1 1,00
P-2, 
Garagens 1 1,00
2,00 Preço ?
63.2 Sanitas un P-1, Loja 1 2 2,00
2,00 Preço ?
63.3 Sanita e autoclismo cj P0, Loja 3 1 1,00
1,00 Preço ?
63.4 Alojamento de autoclismo un P-1, Loja 1 1 1,00
P-2, 
Garagens 7 7,00
8,00 Preço ?
63.5 Lavatório, coluna e torneiras cj P0, Loja 3 1 1,00
1,00 Preço ?
63.6 Aro e Tampo de sanita un P0, Loja 3 1 1,00
1,00 Preço ?
64 Mangueiras com acoplamento, para
argamassas rolo P-1, Loja 1 3 3,00 …864
3,00 Preço ?
65 Painéis de vedação, amovíveis, tipo
Vedicerca un P-1, Loja 1 4 4,00 …865
4,00 Preço ?
66 Bases de betão de painéis amovíveis
de vedação un P-1, Loja 1 9 9,00 …865
9,00 Preço ?
67 Guarnições de madeira para portas
interiores …866
67.1 Com 8 cm de largura m1 P-1, Loja 1 33 2,180 71,94
71,94 Preço ?
67.2
Com 9 m de largura
m1
P -2, 
Garagens 150 2,150 322,50
P 0, Ap. A 7 2,150 15,05
P 0, Ap. A 5 2,250 11,25
P 0, Ap. A 7 2,090 14,63
363,43 Preço ?
68 Ripas de madeira de pinho, tratada,
para pré-aros m1 P-1, Loja 1 5 1,890 9,45 …867
9,45 Preço ?
69 Ripas de madeira igual à das portas
interiores, com 70 x 19 mm m1 P-1, Loja 1 60 2,090 125,40 …868; …869
125,40 Preço ?
70 Caixas de quadro eléctrico, medidas
diversas un P-1, Loja 1 15 15,00 …870
15,00 Preço ?
71 Contraplacada marítimo, usado m2 P-1, Loja 1 5 2,000 0,500 5,00 …871
5,00 Preço ?
72 Forro de madeira aparelhada,
macho/fêmea, à portuguesa (com
alheta a meio duma das faces) m2 P-1, Loja 1 12 2,600 0,160 4,99 …872
4,99 Preço ?
73 Paletes de madeira pinho Div. P-1, Loja 1 1 1,00 …873; ...874
1,00 Preço ?
74 Painéis de aparite folheada, com 12
mm de espessura m2 P-1, Loja 1 12 2,300 1,550 42,78 …875
42,78 Preço ?
75
Guarnições de madeira para o interior
de portas e janelas de sacada
m1 P 0, Ap. A 5 1,110 5,55 …876; a …880
5 1,270 6,35
Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 5 de 6
Levant. 
Fotografico
N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias
ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM
54 1,370 73,98
27 1,610 43,47
16 2,100 33,60
140 2,370 331,80
494,75 Preço ?
76 Batente de madeira idêntica à das
portas interiores, para folha de porta
dupla m1 P 0, Ap. A 1 2,000 2,00 …881; …882
2,00 Preço ?
77 Estantes metálicas un P-1, Loja 2 1 1,00
P-1, Loja 2 1 1,00
2,00 Preço ?
78 Varões cromados para roupeiro m1 P 0, Ap. A 4 3,000 12,00
1 2,300 2,30
1 2,000 2,00
16,30 Preço ?
79 Válvulas "CEME" de corte de gás un P-1, Loja 1 15 15,00 …889
15,00 Preço ?
80 Electroválvulas "bticino" de gás un P-1, Loja 1 17 17,00 …890
17,00 Preço ?
81 Chaves de caixas de correio (conjuntos
de 2 chaves) cj P-1, Loja 1 23 23,00
23,00 Preço ?
82 Autoclismos para alojar em caixa
cerâmica un
P-2, 
Garagens 6 6,00 …897; a …901
6,00 Preço ?
83 Canhão excêntrico, de borracha, para
sanita un
P-2, 
Garagens 43 43,00 …903; 904
43,00 Preço ?
84
Caixas de ventilação, chapa zincada,
com 200 x 100 mm e ø 95 mm
un
P-2, 
Garagens 4 4,00 …909
4,00 Preço ?
85 Grelhas de ventilação PVC ø periférico
exterior 120 mm un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
86 Abraçadeiras zincadas …908; ...910
86.1
Ø 180 mm
un
P-2, 
Garagens 23 23,00
23,00 Preço ?
86.2
Ø 250 mm
un
P-2, 
Garagens 27 27,00
27,00 Preço ?
86.3
Ø 360 mm
un
P-2, 
Garagens 5 5,00
5,00 Preço ?
86.4
Ø 420 mm
un
P-2, 
Garagens 5 5,00
5,00 Preço ?
87 Acessórios de chapa zincada, ar
condicionado …910 a  …918
87.1
Boca com 800 x 150 mm
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
87.2
Boca com 480 x 150 mm
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
87.3
Boca com 200 x 150 mm
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
87.6
Curva a 90 º com 600 x 380 mm
m1
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
88 Condutas chapa zincada, ar
condicionado …919; …920
88.1
Com 600 x 350 mm
m1
P-2, 
Garagens 1 1,220 1,22
1,22 Preço ?
88.2
Com 400 x 200 mm
m1
P-2, 
Garagens 1 1,200 1,20
1,20 Preço ?
88.3
Com 200 x 150 mm
m1
P-2, 
Garagens 2 0,600 1,20
Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 6 de 6
Levant. 
Fotografico
N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias
ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM
1,20 Preço ?
88.4
Ø 180 mm
m1
P-2, 
Garagens 2 1,300 2,60
1 0,600 0,60
3,20 Preço ?
89 Caixas distribuidoras/Plenos de chapa
zincada, ar condicionado, 3 entradas e
1 saída com 1,00 x 0,10 m un
P-2, 
Garagens 6 6,00 …920
6,00 Preço ?
90 Portas metálicas, telecomunicações …922 a …931
90.1 Com aro
90.1.1
Com 240 x 295 mm
un
P-2, 
Garagens 30 30,00
30,00 Preço ?
90.2 Sem aro
90.2.1
Com 40 x 40 cm
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
90.2.2
Com 50 x 60 cm
un
P-2, 
Garagens 2 2,00
2,00 Preço ?
91
Portas metálicas, armário electricidade
91.1
Com 30 x 60 cm, com aro
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
91.2
Com 54 x 92 cm, sem aro
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
91.3
Com 50 x 75 cm, com aro
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
92 Portas de quadros eléctricos
92.1 Com aro
92.1.1
Com 25 x 43 cm
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
92.1.2
Com 30 x 50 cm
un
P-2, 
Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?
92.2 Sem aro
92.2.1
Com 23 x 40 cm
un
P-2, 
Garagens 2 2,00
2,00 Preço ?
93 Porta de quadro eléctrico 72 MD 4R 590
x 645 x 130 UrM, completo un
P-2, 
Garagens 10 10,00
10,00 Preço ?
94 Porta PVC, plano de encastração de
disjuntores, com 42 x 74 cm un
P-2, 
Garagens 11 11,00
11,00 Preço ?
95 Caixas de aparelhagem PVC e aro,
com 140 x 380 x 55 mm un
P-2, 
Garagens 7 7,00
7,00 Preço ?
96 Tampas de PVC para caixas de
electricidade simples (contagem
aproximada) un
P-2, 
Garagens 1.000 1.000,00
1.000,00 Preço ?
97 Tampas de contador de Garagem,
com 118 x 160 x 38 mm un
P-2, 
Garagens 17 17,00
17,00 Preço ?
98 Portas interiores de madeira, opacas,
com 0,60 x 2,10 m un P0, Loja 2 1 1,00
1,00 Preço ?
Valor Total Proposto 0,00 €
Valores Sujeitos a IVA
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MAPA DE QUANTIDADES DE CONCURSO
Conclusão do Lote 112 - Terraços da Ponte - Sacavém
       Folha n.º 1 de 13
N.º Descrição un Preços Importâncias
1 ESTALEIRO
1.1 Montagem, exploração e desmontagem, incluindo acessos, instalações
provisórias, equipamentos e pessoal Técnico, de Segurança e Saúde no Trabalho e
Administrativo, do Estaleiro e da Obra
1.1.1 Preparação da base de estacionamento e de montagem, vedação, vias e
caminhos de acesso e de circulação, ligações provisórias às redes públicas de
serviços correntes, transporte, descarga e montagem dos equipamentos e das
instalações provisórias do estaleiro e da obra e instalação das redes de
alimentação, de distribuição e de esgotos, painel de identificação da obra e
limpeza e remoção de resíduos e sobrantes para locais devidamente apropriados
e autorizados. vg 1,00 Preço ?
1.1.2 Exploração, manutenção, vigilância, guarda, ensaios laboratoriais e serviços
correntes mês 5,00 Preço ?
1.1.3 Desmontagem e levantamento das instalações provisórias, reposições nos
espaços utilizados e limpezas de todos os resíduos e sobrantes para locais
devidamente apropriados e autorizados vg 1,00 Preço ?
Soma - ESTALEIRO
2 CANTARIAS
2.1 Betumar juntas de capeamentos m1 0,40 Preço ?
Soma - CANTARIAS
3 CARPINTARIAS, incluindo pinturas e envernizamentos
3.1 Portas, Janelas e Outros Elementos em Vãos
3.1.1 Vãos, com todos os pertences e elementos de fixação, movimento e fecho e
acabamentos
3.1.1.1 Fornecimento e montagem de portas interiores, de varrer, opacas, em aduelas
existentes
3.1.1.1.1 P2 - com 0,80 x 2,10 m un 5,00 Preço ?
3.1.1.1.2 P4a - com 0,60 x 2,10 m un 2,00 Preço ?
3.1.1.2 Montar portas existentes, interiores, de varrer e completar com todas as ferragens e
restantes pertences, em aduelas existentes
3.1.1.2.1 Montar portas para envidraçar
3.1.1.2.1.1 P3 - com 0,80 x 2,10 m un 1,00 Preço ?
3.1.1.2.2 Montar porta opaca, existente na Loja 3
3.1.1.2.2.1 P4a - com 0,60 x 2,10 m un 1,00 Preço ?
3.1.1.3 Fornecer e montar porta de madeira com 0,80 x 1,90 m, no armário de instalação
da aparelhagem eléctrica, incluindo todos os pertences un 17,00 Preço ?
3.1.2 Fornecimento e montagem de guarnições de madeira envernizada e o acerto da
espuma de poliuretano aplicada na fixação  da aduela
3.1.2.1 Em vãos de porta interior de uma folha un 181,00 Preço ?
3.1.2.2 Em vãos de porta interior de duas folhas un 25,00 Preço ?
3.1.2.3 Em vãos exteriores
3.1.2.3.1 Caixilhos J2, com 1,40 x 1,55 m un 9,00 Preço ?
3.1.2.3.2 Caixilhos J5, com 0,60 x 1,55 m un 4,00 Preço ?
3.1.2.3.3 Caixilhos J11, com 0,80 x 1,55 m un 3,00 Preço ?
3.1.2.3.4 Portas Ps 1, de 2 folhas, com 1,40 x 2,10 m un 22,00 Preço ?
3.1.2.3.5 Portas Ps 1a, de 2 folhas, com 1,60 x 2,10 m un 15,00 Preço ?
3.1.2.3.6 Portas Ps 3, de 3 folhas, com 2,40 x 2,10 m un 12,00 Preço ?
3.1.2.3.7 Portas Ps 6, de 1 folha, com 0,90 x 2,10 m un 5,00 Preço ?
3.1.3 Fornecimento e montagem de ferragens em vãos de porta
3.1.3.1 Canhões e chaves em vãos de porta interiores existentes cj 142,00 Preço ?
3.1.3.2 Puxadores e espelhos em vãos de porta interiores existentes cj 56,00 Preço ?
3.1.3.3 Chapa testa em vãos de porta interiores existentes un 16,00 Preço ?
3.1.3.4 Esperas de portas com parafuso de fixação de aço inoxidável un 217,00 Preço ?
3.1.3.5 Dobradiças em portas de madeira, conforme as existentes un 1,00 Preço ?
3.1.3.6 Fechaduras e chaves, conforme as existentes un 2,00 Preço ?
3.1.3.7 Fechos de culatra de latão cromado, no interior da I. S. para uso quando ocupada un 12,00 Preço ?
3.2 Revestimentos e Guarnecimentos de Madeira
ARTIGOS
QUANT
ORÇAMENTO
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3.2.2 Paredes
3.2.2.1 Tratar riscos e mossas em faces e arestas e melhoria e acabamento geral dos
revestimentos de madeira existentes m2 287,40 Preço ?
3.2.2.2 Fornecimento e montagem de rodapés de madeira envernizada m1 1.504,71 Preço ?
3.3 Roupeiros
3.3.1 Fornecimento e montagem de guarnições e acerto da espuma de travamento:
3.3.1.1 Em roupeiros com 3,00 x 2,25 m un 15,00 Preço ?
3.3.1.2 Em roupeiros com 1,95 x 2,25 m un 2,00 Preço ?
3.3.1.3 Em roupeiros com 1,90 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.4 Em roupeiros com 1,75 x 2,25 m un 17,00 Preço ?
3.3.1.5 Em roupeiros com 1,65 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.6 Em roupeiros com 1,30 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.7 Em roupeiros com 1,10 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.8 Em roupeiros com 1,05 x 2,25 m un 1,00 Preço ?
3.3.2 Fornecimento e montagem de portas de roupeiros
3.3.2.1 Portas de roupeiros com 3,00 x 2,25 m un 17,00 Preço ?
3.3.2.2 Portas de roupeiros com 1,95 x 2,25 m un 10,00 Preço ?
3.3.2.3 Portas de roupeiros com 1,90 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.2.4 Portas de roupeiros com 1,75 x 2,25 m un 22,00 Preço ?
3.3.2.5 Portas de roupeiros com 1,65 x 2,25 m un 10,00 Preço ?
3.3.2.6 Portas de roupeiros com 1,30 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.2.7 Portas de roupeiros com 1,10 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.2.8 Portas de roupeiros com 1,05 x 2,25 m un 1,00 Preço ?
3.3.3 Fornecimento e montagem de prateleiras dos roupeiros un 20,00 Preço ?
3.3.4 Fornecimento e montagem de puxadores de gavetas dos roupeiros un 201,00 Preço ?
3.3.5 Fornecimento e montagem de blocos de 7 prateleiras com frente transparente cj 1,00 Preço ?
3.4 Fornecimento e montagem de tampas de caixas de estore
Passou para 4.1.16 m1
3.4 Inspecção geral das carpintarias, remoção de películas de poliéster, reapertos,
afinações e tratamento de riscos e mossas em todos os elementos de vãos de
portas e janelas, roupeiros e rodapés vg 1,00 Preço ?
Soma - CARPINTARIAS
4 SERRALHARIAS - pinturas inseridas no capítulo respectivo
4.1 Portas, Janelas e Outros Elementos em Vãos
4.1.1 Fornecimento e montagem de puxadores e espelhos em portas oscilobatentes de
sacada cj 98,00 Preço ?
4.1.2 Fornecimento e montagem de puxadores e espelhos em janelas cj 34,00 Preço ?
4.1.3 Pc/f - Portas corta-fogo de 1 folha de varrer - completar os vãos e aros existentes e
montados, com fechaduras, puxadores, espelhos e restantes pertences para o seu
bom e completo funcionamento e eficácia e tratamento de riscos e mossas cj 16,00 Preço ?
4.1.4 P1, portas de segurança na entrada nos apartamentos - remover o existente e
fornecer e montar o vão de porta e aro com os quesitos apropriados para o seu
bom e completo funcionamento, com fechos, visor, segurança, revestimentos e
acabamentos cj 18,00 Preço ?
4.1.5 Fornecimento e montagem de portas de saída de emergência, incluindo sistemas
de movimento e fecho e todos os trabalhos, órgãos e acessórios, auxiliares e
complementares un 2,00 Preço ?
4.1.6 Envidraçado da escada - vistoria geral e correcção de mossas e riscos, incluindo
persianas incorporadas e respectivos fechos e comandos vg 1,00 Preço ?
4.1.7 Reparação e complementação da montra, com substituição do montante que
serve de espera da porta e o montante batente da porta un 1,00 Preço ?
4.1.8 Reparação e complementação da porta PF 1, incluindo puxador vg 1,00 Preço ?
4.1.9 Afinação e fornecimento e montagem de puxador na porta da Zona Técnica ,
Ventilação Extracção vg 1,00 Preço ?
14-11-2015 - 14:49 - C:\Users\G&O-Toshiba\Desktop\Mapa de Quantidades de Concurso - TF.xlsx - MQ&O
MAPA DE QUANTIDADES DE CONCURSO
Conclusão do Lote 112 - Terraços da Ponte - Sacavém
       Folha n.º 3 de 13
N.º Descrição un Preços Importâncias
ARTIGOS
QUANT
ORÇAMENTO
4.1.10 Colocar moldura metálica tipo borracha com lacrimal ou pingadeira, na parte
inferior de portas metálicas de varrer, para impedir a penetração de águas da
chuva un 7,00 Preço ?
4.1.11 Reparação da porta PE 1, com substituição do montante de espera do aro e do
montante batente da porta e restantes materiais e trabalhos acessórios e
complementares vg 1,00 Preço ?
4.1.12 Persiana metálica com 0,40 x 0,60 m, idêntica à existente na Zona Técnica de
Extracção de Ar, no mesmo piso, mas de varrer, para observação e inspecção ao
interior da caixa de ar da parede periférica, incluindo sistemas de movimento e
fecho, cortes, demolições na alvenaria para abertura do vão, remoção da grelha
existente, remates e limpezas un 1,00 Preço ?
4.1.13 Inspecção, lubrificação e afinação ou acabamento dos portões de acesso aos
Estacionamentos e Boxes das Garagens, com vista ao seu bom e completo
funcionamento, apresentação e utilização
4.1.13.1 PG 1 un 3,00 Preço ?
4.1.13.2 PG 2 un 5,00 Preço ?
4.1.13.3 PG 3 un 1,00 Preço ?
4.1.13.4 PG 4 un 6,00 Preço ?
4.1.13.5 PG 5 un 1,00 Preço ?
4.1.13.6 PG 6 un 7,00 Preço ?
4.1.14 Inspecção geral dos restantes vãos de portas, janelas, envidraçados, montras e
persianas do Lote, fixos e móveis, incluindo afinações e tratamento de riscos e
mossas e todos os custos e encargos inerentes vg 1,00 Preço ?
4.1.15 Substituição de fechaduras com chaves das caixas de correio, instaladas na
entrada principal do Lote un 24,00 Preço ?
4.1.16 Fornecimento e montagem de tampas de caixas de estore, de alumínio lacado à
cor dos estores, fixadas às caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos auxiliares e complementares
Nota: - Medição conforme vão livre, delimitado pelo peito ou soleira, calhas e
verga m1 173,90 Preço ?
4.2 Guardas, Balaustradas e Corrimãos
4.2.1 Reparação das lacagens por oxidações pontuais de todos os elementos das
guardas das varandas e dos terraços dos Apartamentos m1 416,37 Preço ?
4.2.2 Tratamento dos riscos e mossas pontuais dos corrimãos de aço inox m1 260,87 Preço ?
Soma - SERRALHARIAS
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS
5.1 Paramentos Exteriores e Interiores
5.1.1 Paredes Exteriores
5.1.1.1 Correcção e tratamento de fissurações em paredes exteriores, incluindo roços,
alegramentos, gateamentos, limpeza, molha saturada das superfícies, salpicos,
enchimentos, regularizações e rebocos e acabamentos nas mesmas condições
do contíguo
5.1.1.1.1 Em paredes revestidas com tijolo "La Paloma" un 1,00 Preço ?
5.1.1.1.2 Em paredes pintadas a tinta à base de borracha cor beje un 1,00 Preço ?
5.1.1.2 Correcção e retoques de reboco areado fino nas fachadas das varandas m2 85,21 Preço ?
5.1.2 Paredes Interiores
5.1.2.1 Correcção e tratamento ou ultimação de fissurações existentes no conjunto dos
paramentos interiores de cada dependência, incluindo roços, alegramentos,
gateamentos, limpeza, molha saturada das superfícies, salpicos, enchimentos,
regularizações, rebocos e estuques, nas mesmas condições do contíguo cj 65,00 Preço ?
5.1.2.2 Estuque em paredes, em revestimento e remate de remendos existentes no
reboco, nas mesmas condições do contíguo m2 0,79 Preço ?
5.1.2.3 Substituição de azulejos em paredes fissuradas, nas mesmas condições e em tudo
conforme os existentes, incluindo remoção dos existentes e a substituir e
reparação e tratamento da base de suporte vg 1,00 Preço ?
5.2 Pavimentos Exteriores e Interiores
5.2.1 Exteriores
5.2.1.1 Reparar betume de juntas entre mosaicos m1 1,00 Preço ?
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5.2.2 Interiores
5.2.2.1 Fornecimento e montagem de pavimento laminado flutuante, tipo TERHÜRNE
conforme amostras em obra, tendo em conta os necessários afastamentos dos
paramentos verticais e as juntas de dilatação, sobre as betonilhas existentes,
incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares m2 1.974,73 Preço ?
5.2.2.2 Fornecimento e montagem de remates apropriados das soleiras em pavimentos
laminados de madeira, confinantes entre si e entre outros, sob portas na posição
de fechadas m1 136,10 Preço ?
5.2.2.3 Fornecimento e assentamento de pavimento de cantaria em remates, conforme o
circundante, incluindo remoção e limpeza dos produtos existentes e soltos,
argamassa de assentamento e tratamento das juntas m2 0,37 Preço ?
5.2.2.4 Fornecimento e assentamento de rodapé de cantaria em remates, conforme o
circundante, incluindo remoção e limpeza dos produtos existentes e soltos,
argamassa de assentamento e tratamento das juntas m1 2,00 Preço ?
5.3 Tectos Exteriores e Interiores
5.3.1 Tectos falsos de gesso cartonado, incluindo estrutura de suporte, fixações, alhetas
e recaídas
5.3.1.1 Alçapões de acesso a instalações e equipamentos
5.3.1.1.1 Montar e ajustar alçapões existentes, de acesso a instalações existentes un 5,00 Preço ?
5.3.1.2 Corrigir e concluir o tecto existente no Átrio da Entrada Principal, Piso -1
Medição em planta m2 47,35 Preço ?
5.3.1.3 Fornecer, montar e acabar para pinturas m2 21,53 Preço ?
5.3.2 Placas com 0,60 x 0,60 m em conclusão e acabamento de tectos, incluindo todos
os trabalhos acessórios e complementares un 2,00 Preço ?
Soma - REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS
6 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS - medição em planta
6.1 Revisão e limpeza geral do telhado, incluindo o fornecimento e substituição de
telhas partidas e vedações m2 319,48 Preço ?
6.2 Revisão e limpeza geral dos algerozes m1 105,71 Preço ?
Soma - REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS
7 VIDROS E ESPELHOS
7.1 Vidros
7.1.1 Substituição de vidros partidos, laminados, incluindo a remoção e limpeza dos
restos existentes
7.1.1.1 De 2 chapas com 4 + 4 mm de espessura, incolores, em vãos metálicos
7.1.1.1.1 Com 0,61 x 1,85 m un 1,00 Preço ?
7.1.1.1.2 Com 1,44 x 1,82 m un 1,00 Preço ?
7.1.1.1.3 Com 2,25 x 1,75 m un 1,00 Preço ?
7.1.1.2 De 2 chapas com 5 + 5 mm de espessura, cor verde, em guardas metálicas de
varandas
7.1.1.2.1 Com 1,125 x 0,815 m un 1,00 Preço ?
7.1.2 Vidro liso fosco de 4 mm de espessura, em portas de madeira, interiores, incluindo
remoção dos bites, fixações, massas e remontagem dos bites
7.1.2.1 Com 0,487 x 1,620 m un 51,00 Preço ?
7.1.2.2 Com 0,187 x 1,620 m un 7,00 Preço ?
7.2 Espelhos
7.2.1 Espelhos de vidro claro com arestas polidas, colado a paredes forradas de
mosaico
7.2.1.1 Com 0,40 x 0,60 m un 52,00 Preço ?
Soma - VIDROS E ESPELHOS
8 PINTURAS
8.1 Paramentos e Tectos Exteriores
8.1.1 Lavagem a jacto de água à pressão, de todas as superfícies exteriores de tectos,
paredes, capeamentos, pavimentos, vãos e outros, incluindo peitos e soleiras,
excluindo os revestimentos verticais de mosaico e de tijolo "La Polama", que não
carecem de lavagem m2 4.179,80 Preço ?
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8.1.2 Reparação de pinturas em tectos e fachadas exteriores, incluindo tratamento de
fissuras, chochos e demais imperfeições, remoção de desagregações, limpeza de
poeiras, areias soltas e gorduras, primário, lixagens e tudo o mais com vista ao seu
perfeito acabamento, com tinta à base de borracha cor bege:
8.1.2.1 Tectos exteriores m2 174,70 Preço ?
8.1.2.2 Fachadas m2 570,63 Preço ?
8.2 Paramentos e Tectos Interiores
8.2.1 Pintura de tectos e paredes interiores, incluindo tratamento de fissuras, chochos e
demais imperfeições, remoção de desagregações, limpeza de poeiras, areias
soltas e gorduras, primário, lixagens e tudo o mais com vista ao seu perfeito
acabamento, com tinta plástica lavável e acabamento mate:
Nota: - Medições em planta e recaídas dos tectos não deduzidas na altura das
paredes.
8.2.1.1 Zonas mais sujeitas a humidades, tais como cozinhas e instalações sanitárias, com
tinta anti-fungos do tipo "Robbiotel Aquoso" e primário "Plastron Aquoso":
8.2.1.1.1 Tectos interiores m2 365,20 Preço ?
8.2.1.1.2 Paredes interiores
Nota: Por se considerar mais trabalhoso e haver fundos também visíveis, não foram
deduzidos os espaços ocupados pelos armários das Cozinhas m2 665,88 Preço ?
8.2.1.2 Zonas menos sujeitas a humidades, com tinta do tipo "Rep" e primário "Isoclassic":
8.2.1.2.1 Tectos interiores, incluindo barramentos m2 2.003,67 Preço ?
8.2.1.2.2 Paredes interiores m2 4.347,06 Preço ?
8.2.1.2.3 Reparar, rematar e concluir pinturas das Garagens e respectivas zonas de acesso
e de circulação
8.2.1.2.3.1 Tectos vg 3,00 Preço ?
8.2.1.2.3.2 Paredes vg 3,00 Preço ?
8.3 Pintura de superfícies metálicas com produtos do tipo Robbialac, incluindo
remoção de desagregações, limpeza de poeiras, areias soltas e gorduras,
primário, lixagens e tudo o mais com vista ao seu perfeito acabamento:
8.3.1 Pintura de superfícies metálicas normais, incluindo reparação e tratamento de
oxidações com conversor de ferrugem 013-0150, primário 021-0301, lixagens e
esmalte SMP 045
8.3.1.1 Pintura de portas e aros, metálicos normais m2 27,96 Preço ?
8.3.1.2 Pintura de guardas metálicas
8.3.1.2.1 Guarda da Escada Principal, excluindo corrimão de aço inox m1 183,02 Preço ?
8.3.1.2.2 Guarda da escada de acesso à Casa das Máquinas dos Elevadores m1 3,92 Preço ?
8.3.1.2.3 Guarda na Cobertura m1 98,53 Preço ?
8.3.1.2.4 Guarda na passagem frontal às lojas, excluindo corrimão de aço inox m1 26,08 Preço ?
8.3.1.3 Inspecção e retoques ou acabamentos das pinturas dos portões de acesso aos
Estacionamentos e Boxes das Garagens
8.3.1.3.1 PG 1 un 3,00 Preço ?
8.3.1.3.2 PG 2 un 5,00 Preço ?
8.3.1.3.3 PG 3 un 1,00 Preço ?
8.3.1.3.4 PG 4 un 6,00 Preço ?
8.3.1.3.5 PG 5 un 1,00 Preço ?
8.3.1.3.6 PG 6 un 7,00 Preço ?
8.3.2 Pintura de portas Pc/f, corta-fogo, incluindo primário HK-2-E 887-0003 e
revestimento intumescente STOFIRE 887-0101/2 m2 76,21 Preço ?
Soma - PINTURAS
9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
9.1 Esgoto de Águas Residuais Domésticas e Ventilação
9.1.1 Grelhas ø 140 mm de ventilação para os exterior, nas paredes das Cozinhas un 34,00 Preço ?
9.1.2 Idem, a fixar em fachadas un 2,00 Preço ?
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9.1.3 Grelhas de ventilador 300x300 mm, em tectos un 21,00 Preço ?
9.1.4 Grelhas de ventilação de tecto (extracção) un 23,00 Preço ?
9.1.5 Grelhas de extracção e entrada de ar na caldeira ø 180 mm, montada nas
fachadas das cozinhas un 15,00 Preço ?
9.1.6 Grelhas de extracção com 0,60 x 0,30 m un 6,00 Preço ?
9.1.7 Grelhas de insuflação com 0,30 x 0,40 m un 6,00 Preço ?
9.1.8 Grelhas de ventilação em tectos e recaídas un 22,00 Preço ?
9.1.9 Finalização dos trabalhos de canalizações e ligações da instalação dos esgotos e
ventilação vg 1,00 Preço ?
9.1.10 Ensaios de eficiência, após conclusão de todos os trabalhos de tubagens e
ligações vg 1,00 Preço ?
9.2 Águas Residuais Pluviais e de Infiltrações
9.2.1 Rede de Águas Residuais Pluviais
9.2.1.1 Fornecimento e montagem de sifão de pavimento com campainha e tampa
perfurada e sua ligação à rede de esgotos e acompanhamento e regularização
com argamassas hidráulicas, impermeabilizações e acabamento do pavimento,
conforme circundantes un 1,00 Preço ?
9.2.1.2 Completar sifões de pavimento com campainha e tampa perfurada, incluindo a
limpeza do respectivo colector un 64,00 Preço ?
9.2.1.3 Reparação de drenagens e impermeabilizações, incluindo todos os trabalhos
acessórios e complementares vg 1,00 Preço ?
9.2.1.4 Revisão, complementação e limpeza geral dos tubos de queda das coberturas e
dos respectivos ralos de pinha un 12,00 Preço ?
9.2.1.5 Ensaios de eficiência, após conclusão de todos os trabalhos de tubagens e
ligações vg 1,00 Preço ?
9.2.2 Recolha e Condução de Águas de Infiltrações
9.2.2.1 Caleira em L para recolha das águas perdidas, encostada à parede, incluindo
roços, pendentes, muretes e tudo o mais para a sua construção, reboco afagado
com argamassas e pintura, ambos com materiais impermeabilizantes do tipo Sika,
grelha de protecção e recepção e ligação à tubagem de escoamento m1 2,00 Preço ?
9.2.2.2 Colector de escoamento de tubagem de PVC DN 90 mm PN4 com junta elástica,
autoblocante, incluindo curvas a 45º, demais acessórios e fixações, roços e
recobrimentos com argamassa de protecção contra choques e com
acabamentos conforme pavimentos e paredes contíguos, com ligações à
entrada e à descarga m1 15,00 Preço ?
9.3 Rede de Distribuição de Água
9.3.1 Ligação à rede pública de distribuição de água, incluindo todos os trabalhos
acessórios e complementares vg 1,00 Preço ?
9.3.2 Completar com castelo e manípulo cromados, as válvulas existentes na rede un 97,00 Preço ?
9.3.3 Válvulas de seccionamento, incluindo castelo e manípulo cromados un 17,00 Preço ?
9.3.4 Substituição e correcção da fixação de torneiras de serviço com record para
mangueira, por se encontrarem oxidadas e mal fixadas un 2,00 Preço ?
9.3.5 Ensaios de estanqueidade e eficiência, após conclusão de todos os trabalhos de
canalizações e ligações, mas desprovidos dos dispositivos de utilização vg 1,00 Preço ?
9.3.6 Ensaios de comportamento hidráulico do sistema, após a instalação dos
dispositivos de utilização vg 1,00 Preço ?
9.3.7 Lavagem e desinfecção de todas as canalizações e dispositivos de utilização,
após conclusão de todos os trabalhos vg 1,00 Preço ?
9.4 Aparelhos Sanitários
9.4.1 Fornecimento e montagem de válvulas de escoamento
9.4.1.1 Em bidés un 34,00 Preço ?
9.4.1.2 Em banheiras, com corrente e piton un 22,00 Preço ?
9.4.1.3 Em bases de chuveiro un 16,00 Preço ?
9.4.2 Fornecimento e montagem de conjunto de bicha e chuveiro móvel un 38,00 Preço ?
9.4.3 Fornecimento e montagem de apoio de chuveiro móvel un 2,00 Preço ?
9.4.4 Fornecimento e montagem de válvulas de três vias com espelho un 2,00 Preço ?
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9.4.5 Fornecimento e montagem de válvulas misturadoras de águas quente e fria, com
espelho un 2,00 Preço ?
9.4.6 Fornecimento e montagem de conjuntos de lavatório:
9.4.6.1 Bancada de apoio da bacia un 39,00 Preço ?
9.4.6.2 Bacia de lavatório un 39,00 Preço ?
9.4.6.3 Torneira misturadora de monocomando un 39,00 Preço ?
9.4.6.4 Ligação à rede de esgotos, incluindo sifão de garrafa un 39,00 Preço ?
9.4.6.5 Ligação às redes de águas quentes e frias, incluindo bicha flexível un 56,00 Preço ?
9.4.6.6 Armário superior un 39,00 Preço ?
9.4.7 Urinóis de parede, incluindo fluxómetro de descarga de água, ligações às redes
de águas e de esgotos e todos os pertences un 1,00 Preço ?
9.4.8 Sanitas e autoclismos, incluindo ligações às redes de águas e de esgotos e demais
pertences, excluindo aro e tampo
9.4.8.1 Montar sanitas e autoclismos existentes un 1,00 Preço ?
9.4.9 Lavatórios de coluna e torneiras, incluindo ligações às redes de águas e de
esgotos e demais pertences
9.4.9.1 Montar lavatórios de coluna e torneiras existentes un 1,00 Preço ?
9.4.9.2 Lavatórios de coluna, ref.ª Roca Victória 3 253 93 000 e torneiras, incluindo
fornecimento un 2,00 Preço ?
9.5 Rede de Distribuição de Gás Doméstico
9.5.1 Conclusão da instalação da rede de gás, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares, nomeadamente: vg
- Tubagem em cobre para reparação de contadores;
- Reparação e ensaios de coluna montante (cobre danificado);
- Tubagem em cobre com válvulas de corte aos contadores;
- Electroválvulas na zona de contadores, para futura montagem de contadores;
- Preparação de caixa de entrada para o abastecimento;
- Válvulas de corte aos aparelhos de queima;
- Coluna montante com válvulas de corte;
- Ligação à terra;
- Tamponar Placas eléctricas para o abastecimento;
- Tampões para tamponamento da instalação, devidamente selados;
- Pintura da tubagem á cor amarelo ocre, em conformidade com a NP 182;
- Ensaios de resistência mecânica e estanquidade;
- Requisição do pedido de ramal a entidade competente (Lisboagás);
- Inspecção com a entidade Inspector;
- Emissão do Termo de Responsabilidade (modelo do anexo B do Dec. Lei 178/92);
- Requisição do respectivo abastecimento da rede gás á entidade competente;
- Acompanhamento do abastecimento ao edifício com a Lisboagás; 1,00 Preço ?
9.5.2 Outros quesitos necessários e indispensáveis para o pleno e completo
funcionamento e segurança de todas as instalações e comandos da rede de gás
de queima vg 1,00 Preço ?
Soma - INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
10.1 Iluminação Normal e de Emergência
10.1.1 Luminária I4 Promo Preto E27 1x60 W un 29,00 Preço ?
10.1.2 Luminária # un 39,00 Preço ?
10.1.3 Luminária I50 un 12,00 Preço ?
10.1.4 Luminária I3 un 4,00 Preço ?
10.1.5 Luminária F2 un 82,00 Preço ?
10.1.6 Armadura de emergência F0 un 5,00 Preço ?
10.1.7 Armadura de emergência F1 un 23,00 Preço ?
10.1.8 Armadura de emergência F1.1 un 37,00 Preço ?
10.1.9 Luminária (1) un 509,00 Preço ?
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10.1.10 Luminária (2) un 71,00 Preço ?
10.1.11 Luminária I10 un 66,00 Preço ?
10.1.12 Luminária F5 un 3,00 Preço ?
10.1.13 Luminária I11 un 3,00 Preço ?
10.1.14 Cabo VV 3G 1,5 mm m1 658,00 Preço ?
10.1.15 Cabo VV 3G 2,5 mm m1 255,00 Preço ?
10.1.16 Detectores de movimento un 14,00 Preço ?
10.2 Sistema de Som
10.2.1 Regulador de som Stereo - INELI un 61,00 Preço ?
10.2.2 Central de som - INELI un 17,00 Preço ?
10.2.3 Coluna de encastrar em teco - INELI un 168,00 Preço ?
10.2.4 Embelezador L/clima branco un 61,00 Preço ?
10.2.5 Garras c/mola P/RC -5 un 60,00 Preço ?
10.2.6 Grelha 5" c/cabo branco un 168,00 Preço ?
10.2.7 Cabo de som p/colunas m1 2.299,00 Preço ?
10.3 Aparelhagem Eléctrica
10.3.1 Light botão simb. Lâmpada 2MD un 6,00 Preço ?
10.3.2 Light interruptor 16A 250V 2MD un 20,00 Preço ?
10.3.3 Light com. escada 16A 250V 2MD un 211,00 Preço ?
10.3.4 Light inver. grupo 16A 250V 2MD un 23,00 Preço ?
10.3.5 Light com. escada 16A 250V 1MD un 136,00 Preço ?
10.3.6 Light interruptor 16A 250V 1MD un 132,00 Preço ?
10.3.7 Light botão simples 10A 2MD un 28,00 Preço ?
10.3.8 Light tom. 2P+T Schuko 16A 2MD un 576,00 Preço ?
10.3.9 Light tomada R.I.T.A. 2MD un 92,00 Preço ?
10.3.10 Light tom. 2P+T Schuko c/tampa un 10,00 Preço ?
10.3.11 Lâmpada néon 220V vermelha un 23,00 Preço ?
10.3.12 Light botão símb. campainha 2MD un 17,00 Preço ?
10.3.13 Light suporte fix. paraf. 2MD 1251 1,80 2 251,80 un 1.251,00 Preço ?
10.3.14 Light esp. central p/ TV-RD 2MD 108 7,30 788,40 un 108,00 Preço ?
10.3.15 Plexo comutador escada cinzent 31 10,90 337,90 un 31,00 Preço ?
10.3.16 Plexo 2P+T Schuko obtur. cinz 31 15,95 494,45 un 31,00 Preço ?
10.3.17 Tomada de TV terminal un 108,00 Preço ?
10.4 Instalação Eléctrica
10.4.1 Instalação Eléctrica das Caves
10.4.1.1 Cabo VV 3X1,5 800 MT 1,10 880,00 m1 800,00 Preço ?
10.4.1.2 Cabo VV 3X2,5 500 MT 1,20 600,00 m1 500,00 Preço ?
10.4.1.3 Tubo VD 16 700 MT 1,50 1 050,00 m1 700,00 Preço ?
10.4.1.4 Tubo VD 20 500 MT 1,70 850,00 m1 500,00 Preço ?
10.4.1.5 Quadro SC 1 UN 5780,00 5 780,00 un 1,00 Preço ?
10.4.1.6 Quadros CV un 2,00 Preço ?
10.4.2 Instalação Eléctrica de Instalações Sanitárias vg 2,00 Preço ?
10.5 Motorizações
10.5.1 Conjuntos de motorização dos estores e respectivos comandos e ligações cj 131,00 Preço ?
10.5.2 Conjunto de motorização do portão da garagem e respectivos comandos e
ligações cj 1,00 Preço ?
10.6 Domótica - Referência e designação
10.6.1 F422 -  interface SCS-SCS 2MD DIN un 17,00 Preço ?
10.6.2 E47ADCN - SCS alim. Anti-intrusão 8MD DIN un 17,00 Preço ?
10.6.3 336000 - alimentador áudio analog. un 17,00 Preço ?
10.6.4 N4607 - LL-leitor cartão cofid. 2MD BRA un 17,00 Preço ?
10.6.5 N4614 - LL-actuador rele NA-NF branco un 34,00 Preço ?
10.6.6 N4615 - LL-interf. auxil. NA-NF 5V bran un 17,00 Preço ?
10.6.7 F80AL - adaptador 2MD p/ calha DIN un 50,00 Preço ?
10.6.8 3485 - SCS central anti-intru. Salient un 17,00 Preço ?
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10.6.9 N4070 - Light sirene interior un 17,00 Preço ?
10.6.10 3507/6 - Bater. Sirene interna 6V - 0.5 AH un 17,00 Preço ?
10.6.11 3540 - SCS Porta-chaves codificado un 34,00 Preço ?
10.6.12 N4511/12 - LL-Detec. gás metano 12V branco un 17,00 Preço ?
10.6.13 3480 - SCS Interf. Anti-intrusão basic un 56,00 Preço ?
10.6.14 3482 - Sonda p/detector inundação un 56,00 Preço ?
10.6.15 N4951 - LL- Obturador 2MD c/fenda branc un 56,00 Preço ?
10.6.16 N4611 - LL - Detec. orient. 0 - 105º IR bran un 27,00 Preço ?
10.6.17 L4525/12NO - Electroválvula gás (NA) 12 V un 17,00 Preço ?
10.6.18 Electroválvula água (NA) 12 V AC un 17,00 Preço ?
10.6.19 Bateria de sistema 12V 7A h un 17,00 Preço ?
10.6.20 E49 - SCS Alim. autom. compacto 2 M DIN un 17,00 Preço ?
10.6.21 L4651M2 - SCS - Comd. func. especiais 2 MD un 24,00 Preço ?
10.6.22 LN4671M2 - LL Actuador comando c/2 relés un 132,00 Preço ?
10.6.23 N4911/2AHM - Tecla int persianas 2 mod light un 149,00 Preço ?
10.6.24 N4915/2M - Light tecla p/botão lum. 2 MD un 24,00 Preço ?
10.6.25 3501/CEN - SCS CX. 10 Configuradores CEN un 4,00 Preço ?
10.6.26 3501/1 - SCS CX. 10 Configuradores N. 1 un 20,00 Preço ?
10.6.27 3501/2 - SCS CX. 10 Configuradores N. 2 un 20,00 Preço ?
10.6.28 3501/3 - SCS CX. 10 Configuradores N. 3 un 20,00 Preço ?
10.6.29 3501/4 - SCS CX. 10 Configuradores N. 4 un 15,00 Preço ?
10.6.30 3501/5 - SCS CX. 10 Configuradores N. 5 un 15,00 Preço ?
10.6.31 3501/6 - SCS CX. 10 Configuradores N. 6 un 15,00 Preço ?
10.6.32 3501/7 - SCS CX. 10 Configuradores N. 7 un 15,00 Preço ?
10.6.33 3501/8 - SCS CX. 10 Configuradores N. 8 un 20,00 Preço ?
10.6.34 3501/9 - SCS CX. 10 Configuradores N. 9 un 20,00 Preço ?
10.6.35 3501/T - SCS CX. 10 Configuradores T un 2,00 Preço ?
10.6.36 335828 - Central PBX 2 linhas 8 ext un 17,00 Preço ?
10.6.37 335918 - Distribuid. vídeo central PBX un 17,00 Preço ?
10.6.38 335916 - Mod. expansor com 4 relés un 17,00 Preço ?
10.6.39 PLT1 - Protecção 1 linha telefónica un 17,00 Preço ?
10.6.40 16105LT - Chassis KIT encast. 5 mod. Light un 17,00 Preço ?
10.6.41 16121 - Sup. vídeo p/kit encastrar un 17,00 Preço ?
10.6.42 16122 - Sup. telefone p/kit encastrar un 17,00 Preço ?
10.6.43 16135P - Porte branca para art. 16135 un 17,00 Preço ?
10.6.44 BT 16135 - Suporte fixação 3X6 MOD un 17,00 Preço ?
10.6.45 16136F/6 - Light placa 6 MD un 51,00 Preço ?
10.6.46 335022 - Telefone Pivot branco un 17,00 Preço ?
10.6.47 334402 - Secção vídeo p/central port. un 17,00 Preço ?
10.6.48 331231 - Espelho 3 Mod alu un 1,00 Preço ?
10.6.49 332510 - Mod. TC orient p/b analog/digit un 1,00 Preço ?
10.6.50 332511 - FR Telecâmara orientável alum. un 1,00 Preço ?
10.6.51 342160 - Mod. fónico 2 bot. Digital un 1,00 Preço ?
10.6.52 332101 - Frontal gr. fon. alu. un 1,00 Preço ?
10.6.53 342600 - Módulo bot. Alfanumérica digit. un 1,00 Preço ?
10.6.54 332601 - Frontal bot. dig. alfanum. alu. un 1,00 Preço ?
10.6.55 336010 - Alimentador áudio/vídeo an/dig un 1,00 Preço ?
10.6.56 346190 - Deriv. vídeo + videocont digital un 6,00 Preço ?
10.6.57 336842 - Transformador 220/12V - 18 VA un 1,00 Preço ?
10.6.58 N4355/12 - LL - Camp. electron. 3 tons branco un 17,00 Preço ?
10.6.59 N4915/2BBM - Tecla bot timbre 2 mod light un 17,00 Preço ?
10.6.60 336900 - Bobina 100 m cabo 8 cond. un 2,00 Preço ?
10.7 Conclusões finais, Ensaios e Ligação à Rede Pública
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10.7.1 Outros quesitos necessários e indispensáveis para o pleno e completo
funcionamento e segurança de todas as instalações e comandos eléctricos vg 1,00 Preço ?
10.7.2 Ensaios de eficiências e certificações vg 1,00 Preço ?
10.7.3 Ramal de ligação à rede pública de distribuição de electricidade vg 1,00 Preço ?
Soma - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
11 ELEVADORES
11.1 Ultimação e afinação das montagens e instalações dos dois elevadores e dos
respectivos equipamentos e motorizações, incluindo lubrificações, limpezas,
instruções e teste de diagnóstico vg 1,00 Preço ?
11.2 Experiências e demonstração do bom e eficiente funcionamento e entrega das
certificações vg 1,00 Preço ?
Soma - ELEVADORES
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1 Equipamento fixo
12.1.1 Fornecimento e montagem de estores de alumínio térmico, para motorizar, tirantes
de aço e placas de contenção, cor a escolher
Nota: - Medição conforme vão livre, delimitado pelo peito ou soleira, calhas e
verga
12.1.1.1 Enroladores e esteiras, a montar em calhas e encaixes existentes m2 337,95 Preço ?
12.1.2 Fornecimento, montagem e ligações de exaustores de fumos e gases
12.1.2.1 Apanha fumos de tecto do tipo Chaminé Ilha AKR 810 IX da Whirlpool e ligações às 
redes de electricidade e de exaustão un 10,00 Preço ?
12.1.2.2 Apanha fumos do tipo Chaminé Parede AKR 697 IX da Whirlpool e ligações às
redes de electricidade e de exaustão un 7,00 Preço ?
12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 56x127 cm e ligações às redes
de gás, águas frias e quentes e evacuação de gases da combustão un 17,00 Preço ?
12.1.4 Resguardos de vidro temperado de 8 mm de espessura, fixados e vedados,
incluindo todos os trabalhos e peças acessórios e complementares
12.1.4.1 Em banheiras, na linha longitudinal
12.1.4.1.1 Chapa fixada à parede e à banheira, com 0,30 x 1,55 m un 22,00 Preço ?
12.1.4.1.2 Porta de varrer, com 0,60 x 1,55 m un 22,00 Preço ?
12.1.4.2 Em bases de duche, formando cabine
12.1.4.2.1 Chapa fixa à parede e à base, com 0,87 x 2,00 m, com tirante/escora horizontal,
de fixação à parede un 17,00 Preço ?
12.1.4.2.2 Porta de varrer com 0,87 x 2,00 m un 17,00 Preço ?
12.1.5 Fornecimento e montagem de toalheiros, suportes de papel higiénico, porta
piaçabas e piaçabas, secadores de toalhas e saboneteiras
12.1.5.1 Toalheiros de banho
12.1.5.1.1 Para banheiras un 22,00 Preço ?
12.1.5.1.2 Para bases de duche un 17,00 Preço ?
12.1.5.2 Toalheiros de lavatório
12.1.5.2.1 Para lavatórios de uma tina un 40,00 Preço ?
12.1.5.2.2 Para lavatórios de duas tinas un 2,00 Preço ?
12.1.5.3 Toalheiros de Bidé un 34,00 Preço ?
12.1.5.4 Suportes de papel higiénico un 44,00 Preço ?
12.1.5.5 Porta piaçabas e piaçaba un 44,00 Preço ?
12.1.5.6 Secador de toalhas e respectivas ligações à rede energética un 39,00 Preço ?
12.1.5.7 Saboneteiras
12.1.5.7.1 Para banheiras un 22,00 Preço ?
12.1.5.7.2 Para bases de duche un 17,00 Preço ?
12.1.5.7.3 Para lavatórios
12.1.5.2.3.1 Para lavatórios de uma tina un 34,00 Preço ?
12.1.5.2.3.2 Para lavatórios de duas tinas un 2,00 Preço ?
12.1.5.7.4 Para bidés un 34,00 Preço ?
12.1.6 Aros e tampos de sanita
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12.1.6.1 Fornecer e montar un 3,00 Preço ?
12.1.6.2 Montar o existente na instalação un 1,00 Preço ?
12.1.7 Armários e bancadas de cozinha e copa
12.1.7.1 Lava-loiças de duas tinas
12.1.7.1.1 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando, ligada às
redes de águas quente e fria e bichas de ligação flexíveis às torneiras de
esquadria já montadas un 17,00 Preço ?
12.1.7.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de escoamento das tinas do lava-loiças,
de enroscar e ligadas a comando existente un 34,00 Preço ?
12.1.7.1.3 Fornecimento e montagem de sifão ligado às duas tinas do lava-loiças e ao
esgoto un 17,00 Preço ?
12.1.7.2 Inspecção geral aos armários e bancadas de cozinha com vista à sua conclusão
e funcionamento, incluindo afinações, substituições ou complementações, fichas,
puxadores, fechos, rodapés e demais elementos vg 17,00 Preço ?
12.2 Equipamento Móvel
12.2.1 Frigorífico do tipo WSC 5541 A+ NX da Whirlpool e ligação à rede de electricidade un 17,00 Preço ?
12.2.2 Fogões e Placas
12.2.2.1 Placa Vitrocerâmica do tipo AKT 821 BA da Whirlpool e ligação à rede de
electricidade un 17,00 Preço ?
12.2.2.2 Forno do tipo AKZM 655 IX da Whirlpool e ligação à rede energética un 17,00 Preço ?
12.2.3 Máquina de lavar loiça do tipo ADG 8773 A++ PC da Whirlpool e respectivas
ligações às redes de electricidade, água e esgoto un 17,00 Preço ?
12.2.4 Máquina de lavar roupa do tipo AWOD 052 da Whirlpool e respectivas ligações às
redes de electricidade, água e esgoto un 17,00 Preço ?
12.2.5 Micro-ondas do tipo AMW 836 IX da Whirlpool e preparativos para ligação à rede
de electricidade un 17,00 Preço ?
12.2.6 Tapete a instalar em caixa própria e existente, à entrada do Edifício un 1,00 Preço ?
Soma - EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
13 AVAC
13.1 Finalização dos trabalhos 
13.1.1 Grelha Ins Sanitários MH+R 200X100 Lacado Branco un 34,00 Preço ?
13.1.2 Difusor Ins Cozinha DC+R+PM Lacado Branco un 17,00 Preço ?
13.1.3 Grelha Ins Sala MHV+R 1000X100 Lacado Branco un 4,00 Preço ?
13.1.4 Grelha Patamar ext. RL-A 300X400 un 2,00 Preço ?
13.1.5 Comando remoto por cabo e Infravermelhos un 17,00 Preço ?
13.1.6 Pressurização e cargas de Gás dos sistemas de climatização un 17,00 Preço ?
13.1.7 Trabalhos e equipamentos principais, acessórios e complementares e ainda
indispensáveis ao bom e completo funcionamento de todos os sistemas vg 1,00 Preço ?
13.2 Arranques da Instalação e teste de funcionamento dos sistemas de climatização e
desenfumagem vg 1,00 Preço ?
Soma - AVAC
14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
14.1 Rede de Águas de Combate a Incêndios
14.1.1 Verificação e confirmação do bom funcionamento da coluna seca, seus ramais e
tampões vg 1,00 Preço ?
14.1.2 Verificação e ensaio das bocas de incêndio tipo Carretel, confirmando ou
corrigindo que a redução da conduta é feita somente na ligação do carretel e
não na do ramal de abastecimento, e  de todos os pertences vg 1,00 Preço ?
14.1.3 Ensaios de estanqueidade,  eficiência, comportamento hidráulico e certificações vg 1,00 Preço ?
14.1.4 Ramal de ligação à rede pública, incluindo todos os custos e encargos vg 1,00 Preço ?
14.2 Extintores e Sinalética
14.2.1 Extintor de pó 6 Kg un 32,00 Preço ?
14.2.2 Placa de Extintor 200x200 un 32,00 Preço ?
14.2.3 Placa de descrição pó 220x80 un 32,00 Preço ?
14.2.4 Placa de Botoneira 150x50 un 23,00 Preço ?
14.2.5 Placa de Central Monóxido de Carbono 200x100 un 1,00 Preço ?
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14.2.6 Placa de Central de Incêndio 200x200 un 8,00 Preço ?
14.2.7 Placa de Carretel 200x200 un 9,00 Preço ?
14.2.8 Placa de Elevador 150x200 un 10,00 Preço ?
14.2.9 Placa de Saída 300x150 un 25,00 Preço ?
14.2.10 Placa de Saída 200x100 un 26,00 Preço ?
14.2.11 Placa de Saída de Escada 200x100 un 10,00 Preço ?
14.2.12 Placa de Barra Antipânico 150x200 un 17,00 Preço ?
14.2.13 Placa de Coluna Húmida 200x200 un 11,00 Preço ?
14.2.14 Placa de Balde Areia un 3,00 Preço ?
14.2.15 Balde Areia 100 L com pá un 3,00 Preço ?
14.2.16 Barras Antipânico un 17,00 Preço ?
14.3 Sistema Automático de Detecção de Incêndios e de Monóxido de Carbono
14.3.1 Central de incêndios de 12 zonas un 1,00 Preço ?
14.3.2 Baterias de 12 V - 7 Ah un 7,00 Preço ?
14.3.3 Sirene interior un 17,00 Preço ?
14.3.4 Botoneira de alarme un 23,00 Preço ?
14.3.5 Base para detector un 97,00 Preço ?
14.3.6 Base alta para detector un 84,00 Preço ?
14.3.7 Detector óptico de fumos un 97,00 Preço ?
14.3.8 Módulos comando un 6,00 Preço ?
14.3.9 Sinalizador de acção un 33,00 Preço ?
14.3.10 Instalação eléctrica para SADI un 1,00 Preço ?
14.3.11 Central de monóxido de carbono 3 zonas un 1,00 Preço ?
14.3.12 Carta de zoina un 3,00 Preço ?
14.3.13 Detector de monóxidos de carbono un 6,00 Preço ?
14.3.14 Atmosfera perigosa un 4,00 Preço ?
14.3.15 Central incêndio 2 zonas un 5,00 Preço ?
14.3.16 Instalação eléctrica para SADCO un 1,00 Preço ?
Soma - SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
15 MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
15.1 Marcações
15.1.1 Pintura de vias de evacuação e simbologia incerta, conforme Desenhos n.º 05 e 06
do Projecto de Segurança, incluindo todos os trabalhos de preparação e
acabamento m2 165,68 Preço ?
15.1.2 Pintura das demarcações de lugares de estacionamento m1 226,10 Preço ?
15.1.3 Pintura de traços de faixas de trânsito m1 121,50 Preço ?
15.2 Identificações
15.2.1 Identificação das caixas de correio, instaladas na entrada principal do Lote un 24,00 Preço ?
15.2.2 Identificação dos Pisos e Espaços un 124,00 Preço ?
Soma - MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
16 AJARDINAMENTOS NOS TERRAÇOS
16.1 Terra vegetal apropriada, desfeita e limpa de pedras e outros inertes, raízes e
outros restos vegetais e infestantes e fertilização em floreiras m3 4,20 Preço ?
Soma - AJARDINAMENTOS NOS TERRAÇOS
17 ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E 113 E ARRUAMENTO, NO
PISO -1
17.1 Demolições, incluindo limpeza e remoção dos produtos para locais devidamente
apropriados e autorizados
17.1.1 Casinhoto da chegada e distribuição da electricidade para a obra vg 1,00 Preço ?
17.1.2 Caixa sob a torneira de chegada de águas da rede para a obra vg 1,00 Preço ?
17.2 Movimento de Terras (conclusão das floreiras)
17.2.1 Escavação em abertura de fundações, incluindo baldeação, limpeza e remoção
dos produtos para locais devidamente apropriados e autorizados, com
empolamentos incluídos no preço m3 0,47 Preço ?
17.3 Betões e Alvenarias (conclusão das floreiras)
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MAPA DE QUANTIDADES DE CONCURSO
Conclusão do Lote 112 - Terraços da Ponte - Sacavém
       Folha n.º 13 de 13
N.º Descrição un Preços Importâncias
ARTIGOS
QUANT
ORÇAMENTO
17.3.1 Betão ciclópico 1:3:6 com 30% de pedra grossa e limpa, em fundações, incluindo
vibração e cura m3 0,47 Preço ?
17.3.2 Alvenaria de blocos de betão 50 x 20 x 15 cm, cortes com disco ou serra, assentes
depois de mergulhados em água, juntas verticais desencontradas a pelo menos
1/3, com argamassa de cimento e areia 1:6 em camadas horizontais e verticais
mais espessas que o necessário, bem comprimidos, contra juntas e leitos, de modo
que a argamassa faça bom preenchimento, reflua e raspagem da excedente m2 2,86 Preço ?
17.4 Cantarias, Revestimentos e Pinturas de Paredes (conclusão das floreiras)
17.4.1 Capeamento de cantaria, idêntico ao dos muretes circundantes das Floreiras m1 2,60 Preço ?
17.4.2 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia 1:5, incluindo salpico
prévio com argamassa de cimento e areia 1:2,5, incluindo molhas suturadas e
curas m2 2,86 Preço ?
17.4.3 Pintura com tinta do tipo "Rep" e primário do tipo "Isoclassic" da Robbialac sobre
reboco areado fino, incluindo todos os trabalhos e cuidados acessórios e
complementares m2 2,86 Preço ?
17.5 Pavimentos do Passeio
17.5.1 Lancil de betão idêntico ao existente, incluindo fundação e todos os trabalhos m1 32,48 Preço ?
17.5.2 Abertura de caixa de pavimento, incluindo escavação, regularização e
compactação do fundo e remoção dos produtos escavados para locais
devidamente apropriados e autorizados, com empolamentos incluídos no preço m3 42,35 Preço ?
17.5.2 Pavimento de lajetas do tipo Soplacas e fiadas de cubos de granito, conforme o
existente, assentes com traço seco de cimento e areia ao traço 1:8, incluindo
camadas de sub-base e base de tout-venant com 10 cm de espessura cada,
devidamente regularizadas e compactadas m2 169,36 Preço ?
17.6 Floreiras junto da Rampa de Acesso de Viaturas às Caves
17.6.1 Picagem da terra com os cuidados inerentes à rede de rega instalada e limpeza e
remoção de produtos infestantes, poluentes e inorgânicas para locais
devidamente apropriados e autorizados m2 22,09 Preço ?
17.6.2 Terra vegetal apropriada, desfeita e limpa de pedras e outros inertes, raízes e
outros restos vegetais e infestantes e fertilização m3 9,94 Preço ?
Soma - ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E 113 E 
ARRUAMENTO, PISO -1
18 LIMPEZAS FINAIS
18.1 Limpezas gerais e finais de todo o Lote, interior e exteriormente, incluindo a
remoção de todos os resíduos e sobrantes para locais devidamente apropriados e
autorizados vg 1,00 Preço ?
Soma - LIMPEZAS FINAIS
TOTAL DA OBRA
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Obra: Enerparcela – Lote 112 
 
Dúvidas de Projecto                                                                                                                                                                       
 
 
Situação Acção Desenvolvimento 
Dúvidas Pendentes 
Nada a assinalar 
                                                                             
                                                                                                    
 
 
Pág 2/7 
 
SITUAÇÕES RESOLVIDAS 
5 ESG 
Piso -1 até Casa das Máquinas 
 
G&O 
28.05.15 - Instalação toda executada, não havendo por essa razão quaisquer 
dúvidas, aguardando apenas o resultado dos ensaios, com regisFeitos os ensaiosto 
no Capítulo 5 - Controlo de Qualidade. 
04.06.15 - Recebida informação em Acta por parte da Ecociaf, de que estes troços 
estão ensaiados e em condições de utilização plena. 
7 ARQ 
RAL dos estores 
Ecociaf 
11.06.15 - Decidido que o RAL a utilizar, será o dos estores envolventes e a confirmar 
pela Ecociaf (RAL 8014). 
1 Gás 
Esquentador ou Caldeira 
G&O 
21.05.15 - Função da decisão de não instalação de paineis solares, a PMT ficou de 
caracterizar o tipo de esquentador adequado á utilização plena das habitações, 
de forma podermos através da  Ecociaf, saber a menor valia, que daí resulta. 
28.05.15 - Enviado pela PMT “e mail” (Anexo 1.1/11), com a caracterização da refª 
do esquentador, para que a Ecociaf possa orçamentar. 
11.06.15 - A situaçao passou a ser um assunto de índole económico, que será 
tratado no espaço respectivo. 
2 LU 
Trabalhos mínimos nas Lojas, para a obtenção das 
certificações da Certiel e ANPC, tendentes à obtenção das 
Licenças de Utilização das Lojas 
 
G&O 
21.05.15 - G&O vai preparar o processo para cada Loja, de forma a obter junto da 
Ecociaf, as propostas respectivas, devendo contemplar a consulta, os seguintes 
trabalhos mínimos: 
Instalação Eléctrica e Telecomunicações; 
Instalações de Segurança; 
Ventilação. 
Considerar-se-á que em termos de construção civil, teremos: 
Pavimentos e tectos em betão estrutural; 
Paredes em alvenaria de tijolo. 
28.05.15 - Com os elementos disponíveis, G&O vai solicitar preços para a execução 
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dos trabalhos, requerendo documentação técnica de todos os materiais proposto, 
para anáise posterior as mesmas. 
04.06.15 - Da parte eléctrica as consultas estão a dinamizar-se, sendo também a 
Ecociaf consultada, sendo que G&O vai definir data de entrega. 
Relativamente à Segurança, G&O vai preparar o processo de consulta, função da 
interpretação do Projecto que vai solicitar à PMT. 
11.06.15 - Esclarecido pela PMT que as instalações mínimas a instalar, é 
integralmente o que consta do Projecto. 
8 ARQ 
Revestimentos exteriores - verificando-se descolamento das 
peças montadas, há que encontrar uma solução 
Ecociaf 
11.06.15 - Decidido efectuar a análise da situação, do seguinte modo: 
1. Ecociaf ficou de fazer a remoção das peças descoladas, para se ter a noção 
das áreas envolvidas; 
2. Ecociaf fará consulta ao ,mercado, para verificar a existência de peças 
disponíveis ou alternativas. 
18.06.15 - Feito o levantamento das áreas em causa, sendo que se acordou retomar 
o revestimento inicial, havendo necessidade de 40 peças, já encomendadas pela 
Ecociaf, que chegarão á obra, na próxima semana. 
3 ESG 
Drenagem das paredes periféricas e Piso -4 - Verificada a 
importância de identificar a situação de alagamento das 
Caves e tubagens entupidas. 
 
Ecociaf 
PMT 
21.05.15 - Foi feito o levantamento do existente (Anexo 3/10), sendo que falta 
identificar algumas tubagens (pelas caixas de pavimento) e o seu estado de 
funcionamento (entupidas ou não). 
28.05.15 - Levantamento efectuado (Anexo 3/10), que servirá de base para a 
identificação da funcionalidade de toda a rede, seja na horizontal (Piso -4), seja na 
vertical, nos Pisos 3 e 4. 
04.06.15 - Feito o levantamento integral da situação, com o existente, pronto a 
funcionar e tubagens onde se tem de encontrar alternativas (Anexo 1.3/12). 
G&O vai dinamizar um encontro com a PMT, para análise “in loco” da situação, em 
termos de soluções a adoptar, tendo em conta também o acesso futuro para 
manutenção. 
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11.06.15 - PMT vai analisar o conteúdo do Anexo 1.3/12, de forma a definir-se a 
solução definitiva, tendo ficado a Ecociaf de verifcar como se desenvolve a caleira, 
na zona dos pilares. 
18.06.15 - Da análise feita pela PMT ao desenho do Anexo 1.3/12, concluiu-se que, 
até pelo facto da caleira existente ser interrompida pelos pilares, a solução mais 
económica e tecnicamente mais ajustada para o funcionamento futuro, será: 
 Fazer caleira visitável, com grelha superior perpendicular à parede 
periférica, com características a definir pela PMT; 
 Manter as “janelas” de visita á caleira interior, para visita; 
Ecociaf está a dinamizar as sondagens ao nível dos troços verticais nos Pisos -3/-4, 
para se definir o que fazer em termos futuros. 
PMT fará o desenho de execução, por forma a que Ecociaf possa fazer a 
orçamentação devida. 
25.06.15 - PMT fez o envio do desenho com o traçado preconizado (Anexo 1.3/15), 
tendo ficado a Ecociaf de fazer a sua análise e orçamentação. 
6 SEG 
Necessidade de interpretar o Projecto, de forma a verificar 
a sua adequabilidade às necessidades das Zonas Comuns 
e Lojas 
PMT 
Ecociaf 
04.06.15 - Definido que a Ecociaf fará esta interpretação com o Empreiteiro, tendo a 
G&O ficado de dinamizar a mesma análise com a PMT. 
11.06.15 - Aguarda-se que a Ecociaf faça a sua análise interna, para tentar 
identificar eventuais dúvidas. 
18.06.15 - Até á próxima reunião de obra, a Ecociaf fará o ponto de situação, de 
eventuais dúvidas. 
25.06.15 - Verifica-se não existirem dúvidas. 
4 ITED 
A descrição da “central telefónica” prevista, está 
descontinuada (Artº 10.6.36). 
G&O 
Ecociaf 
28.05.15 - Ecociaf vai apresentar solução alternativa, incluindo a sua eventual 
dispensa. 
04.06.15 - Técnica e comercialmente não se vê qualquer vantagem na sua 
instalação, pelo que a G&O vai contactar o Projectista para a sua eliminação. 
11.06.15 - G&O vai dinamizar a análise técnica internamente. 
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25.06.15 - Ecociaf vai reanalisar o previsto no Projecto, com o seu empreiteiro, de 
forma a tentar encontrar uma solução alternativa, que seja sustentável junto do 
Projetista e devidamente enquadrada na acção comercial. 
02.07.15 - A situação da interpretação das dúvidas deste processo, serão analisadas 
hoje em reunião às 14:00H, com a presença do Projetista, Ecociaf e G&O. 
09.07.15 - Da reunião resultou a prestação dos esclarecimentos necessários ao 
entendimento adequado dos trabalhos a efectuar, face a Projecto aprovado. 
9 IE 
Instalação Eléctricas das Boxes 
Piso -2 - Boxe 17 com contador elétrico - Fracção S, todas 
as restantes Boxes estão ligadas a Habitações/Fracções G&O 
Enerp 
Ecociaf 
09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 
execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no 
próximo dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 
16.07.15 - Função do trabalho desenvolvido pela Ecociaf e conclusões da reunião 
havida com aa Enerparcela, sobre a PH, G&O vai verificar as implicações desta no 
Projecto de Instalação Eléctrica e apresentar a situação à Integralux, para este 
decidir os procedimentos de certificação a desenvolver. 
10 IE 
Instalação Eléctricas nas Arrecadações 
Piso - 2 - Todas têm contador, sendo portanto 
individualizadas 
G&O 
Enerp 
Ecociaf 
09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 
execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no 
próximo dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 
16.07.15 - Idem ponto 9. 
11 IE 
Instalação Eléctricas das Boxes 
Piso - 3 - Nenhuma com contador 
G&O 
Enerp 
Ecociaf 
09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 
execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no 
próximo dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 
16.07.15 - Idem ponto 9. 
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12 IE 
Instalação Eléctricas nas Arrecadações 
Piso -3 - Todas arrecadações de 5 a 7, têm contadores 
G&O 
Enerp 
Ecociaf 
09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 
execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no próximo 
dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 
16.07.15 - Idem ponto 9. 
13 IE 
Instalação Eléctricas das Boxes 
Piso - 4 - uma Box com contador (nº 53 - Fracção L), as 
restantes estão assocadas às Habitações e Comércio 
G&O 
Enerp 
Ecociaf 
09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 
execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no próximo 
dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 
16.07.15 - Idem ponto 9. 
14 IE 
Instalação Eléctricas nas Arrecadações 
Piso -4 - Todas arrecadações têm contadores 
G&O 
Enerp 
Ecociaf 
09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 
execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no próximo 
dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 
16.07.15 - Idem ponto 9. 
15 AExt 
Conclusão dos pavimentos no Alçado Principal (zona do 
quadro eléctrico de alimentação a obra) 
Arqº 
16.07.15 - Da visita ao local, concluiu-se modelar o terreno, de forma a compatibilizar 
com a caixa existente da Tvcabo e acertos periféricos. 
16 ARQ 
Toalheiro eléctrico da IS Suite - por exiguidade de espaço 
fisico, não é possível a sua montagem (Anexo.1.16/19) 
Ecociaf 
22.07.15 - Decidido não montar, sendo que será instalado na zona lateral á sanita um 
toalheiro normal já aprovado para todo o edifício. 
17 ARQ 
Microondas - função da descontinuidade do equipamento 
contratualizado (AMW836IXL), há que encontrar solução, pois 
só existem em armazém 5 unidades, das das 17 necessárias 
Ecociaf 
30.07.15 - Decidido instalar as cinco unidades existentes nos T2 (que também são 5), 
sendo as restantes habitações dotadas do modelo refª AMW841IX. 
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18 ESG 
Drenagem das águas freáticas na ligação das Caves -3 a -
4, na zona da Box 53 
 
24.09.15 - Dado verificar-se a existência de excesso de humidade nesta parede, 
proveniente da tubagem de esgoto das águas freáticas entre estes pisos, decidiu-se 
fazer uma nova “janela” superior de acessibilidade, de forma a ser possível 
prolongar a tubagem existente e assim drenar directamente para a caleira do Piso -
4. 
ANEXOS 
 
ANEXO 5 - PLANEAMENTO DE OBRA 
  
ID Item Task Name Duration Start
1 CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 
INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJO S EXTERIORES, 
URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112, SACAVÉM
97 days Wed 18-03-15
2 1 ESTALEIRO e TRABALHOS PREPARATÓRIO S 95 days Wed 18-03-15
3 1.1. Montagem de estaleiro 7 days Wed 18-03-15
4 1.1. Exploração e desmontagem das instalações provisórias 88 days Fri 27-03-15
5 Levantamento de materiais existentes 22 days Wed 18-03-15
6 Confirmação de todos os elementos de projeto 22 days Wed 18-03-15
7 Reuniões com projetistas e concessionárias 22 days Wed 18-03-15
8 Processo Camarário 22 days Wed 18-03-15
9 3 CARPINTARIAS, INCLUINDO PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS 39 days Thu 11-06-15
10 3.1.1. Portas interiores, de varrer 5 days Thu 11-06-15
11 3.1.1. Montar portas existentes, interiores 2 days Fri 19-06-15
12 3.1.2 Guarnições de madeira envernizada em vãos interiores 24 days Fri 19-06-15
13 3.1.2. Idem Em vãos exteriores 8 days Wed 15-07-15
14 3.1.3 Ferragens em vãos de porta 5 days Tue 28-07-15
15 3.2 Revestimentos de Madeira 12 days Fri 24-07-15
16 3.2.2. Tratar riscos e mossas 2 days Wed 05-08-15
17 3.2.2. Rodapés de madeira envernizada 12 days Fri 24-07-15
18 3.3 Roupeiros 28 days Thu 11-06-15
19 3.3. Guarnições 22 days Fri 19-06-15
20 3.3. Portas de roupeiro 28 days Thu 11-06-15
21 3.4 Inspecção geral das carpintarias 5 days Thu 30-07-15
22 4 SERRALHARIAS 37 days Thu 21-05-15
23 4.1. Puxadores em portas de sacada e janelas 6 days Fri 19-06-15
24 4.1. Pc/f - Portas corta-fogo de 1 folha de varrer - completar 6 days Thu 09-07-15
25 4.1. P1, portas de segurança na entrada nos apartamentos 10 days Tue 23-06-15
26 4.1. Envidraçado da escada e montra - vistoria geral 3 days Thu 02-07-15
27 4.1.13 Acabamento dos portões de acesso aos Estacionamentos e 
Boxes das Garagen
10 days Thu 11-06-15
28 4.1.14 Inspecção geral dos restantes vãos de portas e janelas 5 days Tue 30-06-15
29 4.1.16 Tampas de caixas de estore, de alumínio 10 days Mon 22-06-15
30 4.2 Guardas, Balaustradas e Corrimão 30 days Thu 21-05-15
31 4.2. Reparação das lacagens por oxidações pontuais 30 days Thu 21-05-15
32 5 REVESTIM ENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS 74 days Wed 15-04-15
33 5.1.1. Correcção e tratamento de fissurações em paredes exteriores 11 days Fri 05-06-15
34 5.1.2. Correcção de fissurações existentes em paredes interiores 37 days Wed 15-04-15
35 5.2.2. Pavimento laminado flutuante 18 days Mon 13-07-15
36 5.3 Tectos Exteriores e Interiores 13 days Fri 22-05-15
37 5.3.1. Alçapões de acesso a instalações 3 days Fri 22-05-15
38 5.3.1. Corrigir e concluir o tecto existente no Átrio Principal, Piso -1. 10 days Wed 27-05-15
39 6 REVESTIM ENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS 12 days Fri 19-06-15
40 6. Revisão e limpeza geral do telhado 12 days Fri 19-06-15
41 7 VIDROS E ESPELHOS 27 days Tue 23-06-15
42 7.1.1 Substituição de vidros partidos, laminados 2 days Mon 06-07-15
43 7.1.2 Vidro liso fosco de 4 mm de espessura, em portas de madeir 8 days Tue 23-06-15
44 7.2. Espelhos de vidro claro com arestas polida 5 days Tue 28-07-15
45 8 PINTURAS 49 days Fri 15-05-15
46 8.1.1 Lavagem a jacto de água à pressão, de todas as superfícies 
exteriores
22 days Fri 15-05-15
47 8.1.2 Reparação de pinturas em tectos e fachadas exteriores 10 days Tue 23-06-15
48 8.2. Pintura de tectos e paredes interiores 22 days Mon 25-05-15
49 8.2.1.2. Concluir pinturas das Garagens 6 days Thu 11-06-15
50 8.3.1. Pintura de portas e aros, metálicos 5 days Mon 29-06-15
51 8.3.1.2 Pintura de guardas metálicas 12 days Mon 06-07-15
52 8.3.1.3 Acabamentos das pinturas dos portões de acesso aos 
Estacionamentos e Boxes das Garagen
5 days Fri 24-07-15
53 9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO 75 days Thu 16-04-15
54 9.1 Esgoto de Águas Residuais Domésticas e Ventilação 28 days Tue 30-06-15
55 9.1. Grelhas de ventilação 22 days Thu 09-07-15
56 9.1. Finalização dos trabalhos de canalizações 3 days Tue 30-06-15
57 9.1.10 Ensaios de eficiência 3 days Fri 03-07-15
58 9.2 Águas Residuais Pluviais e de Infiltrações 34 days Thu 16-04-15
59 9.2.1. Completar sifões de pavimento 5 days Fri 08-05-15
60 9.2.1. Reparação de drenagens e impermeabilizações 15 days Fri 15-05-15
61 9.2. Recolha e Condução de Águas de Infiltrações 14 days Thu 16-04-15
62 9.3 Rede de D istribuição de Água 13 days Tue 09-06-15
63 9.3. Completar com castelo e manípulo cromado 10 days Tue 09-06-15
64 9.3. Válvulas de seccionamento 4 days Thu 18-06-15
65 9.3. Ensaios de estanqueidade e eficiência 2 days Fri 26-06-15
66 9.4 Aparelhos Sanitários 15 days Wed 24-06-15
67 9.4. Válvulas de escoamento 10 days Wed 24-06-15
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Revestimentos de Madeira
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Roupeiros
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SERRALHARIAS
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Guardas, Balaustradas e Corrimão
31
REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS
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35
Tectos Exteriores e Interiores
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REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS
40
VIDROS E ESPELHOS
42
43
44
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46
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48
49
50
51
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INSTALAÇÕ ES DE CANALIZAÇÃO
Esgoto de Águas Residuais Domésticas e Ventilação
55
56
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Águas Residuais Pluviais e de Infiltrações
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60
61
Rede de Distribuição de Água
63
64
65
Aparelhos Sanitários
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ID Item Task Name Duration Start
68 9.4. Conjunto de bicha e chuveiro móvel 5 days Tue 30-06-15
69 9.4. Conjuntos de lavatório: 12 days Tue 30-06-15
70 9.4. Sanitas e autoclismos, incluindo ligações às redes de águas e
de esgotos e demais pertences, excluindo aro e tampo
1 day Wed 24-06-15
71 9. Rede de D istribuição de G ás Doméstico 22 days Thu 11-06-15
72 9.5. Conclusão da instalação da rede de gás 22 days Thu 11-06-15
73 10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 52 days Fri 22-05-15
74 10.1 Iluminação Normal e de Emergência 35 days Fri 22-05-15
75 10.2 Sistema de Som 11 days Wed 22-07-15
76 10.3 Aparelhagem Eléctrica 26 days Mon 29-06-15
77 10.4.1 Instalação Eléctrica das Caves 12 days Fri 22-05-15
78 10.5 Motorizações de estores e portão 15 days Tue 09-06-15
79 10.6 Domótica 25 days Mon 29-06-15
80 10.6.1 Interface SCS-SC 15 days Mon 29-06-15
81 10.6.8 SCS central anti-intru 15 days Mon 29-06-15
82 10.6.1 Electroválvula 5 days Tue 14-07-15
83 10.6.2 SCS CX. 10 Configuradores N. 1 15 days Tue 14-07-15
84 10.7 Conclusões finais, Ensaios e Ligação à Rede Pública 3 days Fri 07-08-15
85 11 ELEVADORES 22 days Tue 09-06-15
86 11.1 Ultimação e afinação das montagens 20 days Tue 09-06-15
87 11.2 Experiências e demonstração do bom e eficiente funcionamento 
e entrega das certificações
2 days Fri 10-07-15
88 12 EQUIPAMENTO FIXO E M ÓVEL DE MERCADO 52 days Mon 25-05-15
89 12.1.1 Fornecimento e montagem de estores de alumínio térmico 18 days Mon 25-05-15
90 12.1.2 Exaustores de fumos e gases 8 days Mon 29-06-15
91 12.1.3 Caldeira de aquecimento de água 12 days Thu 02-07-15
92 12.1.4 Resguardos de vidro temperado de 8 mm 11 days Tue 28-07-15
93 12.1.5 Toalheiros, suportes de papel higiénico, porta piaçabas e 
piaçabas, secadores de toalhas e saboneteira
7 days Tue 04-08-15
94 12.1.7 Armários e bancadas de cozinha e copa 19 days Tue 07-07-15
95 12.1.7.1.1 Torneira misturadora monocomando e sifões 4 days Tue 07-07-15
96 12.1.7.2 Inspecção geral aos armários e bancada 4 days Thu 30-07-15
97 12.2.1 Frigorífico 4 days Wed 05-08-15
98 12.2.2 Fogões e Placa 10 days Tue 28-07-15
99 13 AVAC 18 days Wed 24-06-15
100 13.1.1 Grelhas 15 days Wed 24-06-15
101 13.1.5 Comandos 8 days Mon 29-06-15
102 13.1.6 Pressurização e cargas de Gás dos sistemas de climatização 8 days Mon 29-06-15
103 13.1.7 Trabalhos e equipamentos principais, acessórios e 
complementares e ainda indispensáveis ao bom e completo 
funcionamento de todos os sistemas
8 days Mon 06-07-15
104 13.2 Arranques da Instalação e teste de funcionamento dos sistemas 
de climatização e desenfumagem
3 days Fri 17-07-15
105 14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO 32 days Tue 09-06-15
106 14.1 Rede de Águas de Combate a Incêndios 10 days Tue 09-06-15
107 14.1.1 Verificação da coluna seca, seus ramais e tampões 8 days Tue 09-06-15
108 14.1.3 Ensaios de estanqueidade,  eficiência, comportamento 
hidráulico e certificaçõe
2 days Mon 22-06-15
109 14.2 Extintores e Sinalética 4 days Wed 22-07-15
110 14.3 Sistema Automático de Detecção de Incêndios e de 
Monóxido de Carbono
31 days Wed 10-06-15
111 14.3.1 Central de incêndios de 12 zonas 2 days Mon 27-07-15
112 14.3.1 Instalação eléctrica para SADI 12 days Wed 10-06-15
113 14.3.1 Detectores 5 days Tue 30-06-15
114 15 MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕ ES 3 days Fri 31-07-15
115 15.1.1 Pintura de vias de evacuação e simbologia incerta, conforme 
Desenhos n.º 05 e 06 do Projecto de Segurança, incluindo todos 
os trabalhos de preparação e acabamento
3 days Fri 31-07-15
116 17 ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E
113 E ARRUAM ENTO , NO PISO  -
10 days Wed 01-07-15
117 17.4 Cantarias, Revestimentos e Pinturas de Paredes (conclusão das 
floreiras)
5 days Thu 09-07-15
118 17.5 Pavimentos do Passeio 5 days Thu 09-07-15
119 17.6 Floreiras junto da Rampa de Acesso de Viaturas às Caves 5 days Wed 01-07-15
120 18.1 Limpezas gerais e finais de todo o Lote, interior e exteriorment 5 days Mon 10-08-15
68
69
70
Rede de Distribuição de Gás Doméstico
72
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
74
75
76
77
78
Domótica
80
81
82
83
84
ELEVADORES
86
87
EQUIPAMENTO FIXO E M ÓVEL DE MERCADO
89
90
91
92
93
Armários e bancadas de cozinha e copa
95
96
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98
AVAC
100
101
102
103
104
SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
Rede de Águas de Combate a Incêndios
107
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Sistema Automático de Detecção de Incêndios e de Monóxido de Carbono
111
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113
MARCAÇÕ ES E IDENTIFICAÇÕES
115
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117
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ANEXO 6 - MAPA DE REGISTO DE FATURAÇÃO DE 
PROJETISTAS  
  
IDENTIFICAÇÃO DATAS VALOR DOS TRABALHOS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Obra:Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112 Consignação: Contrato Base: 10.445,00 Pagamentos: A 30 dias da factura
Dono da Obra:Enerparcela Execução: Trabalhos a Mais: 1.802,00 Prazo de Garantia: 5 anos
Local:Sacavém Conclusão: Caução: 10 % do valor da adjudicação
Empreiteiro:PMT, Lda Prorrogação: Total: 12.247,00 Penalidades:
Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado %
03-03-2015 23 2.089,00                   20% 2.089,00                      20% 2.089,00                      17% 2.089,00                 17% 20% c/ adjudicação do contrato de prestação de serviços
10-06-2015 43 6.842,50                   66% 8.931,50                      86% 6.842,50                      56% 8.931,50                 73% Auto nº1
04-08-2015 57 901,00                   50% 901,00                           50% 901,00                         7% 9.832,50                 80% 50% da OA 1
02-10-2015 65 1.513,50                   84% 10.445,00                    100% 1.513,50                      12% 11.346,00               93% Auto nº2 (Final Contratual)
0% 50% 7%
PROD.05.04
REGISTO DA FACTURAÇÃO DE EMPREITADAS     
Saldo -                                                                                 901,00                                                                                       901,00                                                                        
Data Auto/Factura
Trabalhos Contratuais Trabalhos a Mais Total
     
Data O.A. Descrição Valor ( euros )
Execução dos Projectos de Especialidade do Lote 112
Projecto de Estabilidade 2.550,00
Projecto de Redes Domésticas e Pluviais de Esgotos 1.190,00
Projecto de Redes Prediais de Água 680,00
Projecto de Segurança Contra Incêndios 1.700,00
AVAC(Ventilação e Ar Condicionado)  850,00
Projecto de Isolamento Térmico + Certificação Energética 1.445,00
Projecto de Isolamento Acústico e Certificação 850,00
Projecto de Abastecimento de Gás 765,00
Projecto de Elevadores 425,00
10.445,00
Data OA Descrição Valor Proposta Valor Aprovado Desvio Observações Factura nº57 Nº T.Parcial Saldo
03.07.15 1 FTH - Ficha técnica de habitação (106,00€ x 17 hab) 1.802,00 1.802,00 Autorizado Enerparcela - email 3.7.2015 901,00     901,00                        901,00                       
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
1.802,00 1.802,00 0,00 901,00    -     901,00                        901,00                       
Observações
VALORES GLOBAIS DAS EMPREITADAS
Obra:Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112
Dono da Obra:Enerparcela
Local:Sacavém
Empreiteiro:PMT, Lda
TRABALHOS CONTRATUAIS APROVADOS
TOTAL
TRABALHOS A MAIS APROVADOS Autos de Medição de Trabalhos a Mais
Total
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ANEXO 7 - OA1 - FICHAS TÉCNICAS DE HABITAÇÃO 
  
     
Ordem alteração 1
Data 03-07-2015
Valor proposto € 1.802,00
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Email de Aprovação 
Proposta de Engª Manuela Timóteo
Não contratualizado.
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
Execução de Fichas Técnicas de Habitação (106,00€ x 17 fracções)
Nenhum
    
Assunto: Terraços da Ponte - Lote 112 / Adjudicação da FTH - Ficha técnica de habitação
De: Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt>
Data: 07-07-2015 16:43
Para: Manuela Timóteo <pmt.engenharia.geral@gmail.com>
CC: Nuno Ramos <nramos@gestaodeobras.pt>, Teixeira Pires <tpires@gestaodeobras.pt>
BCC: victorcs.engiverca@gmail.com
Bo a  ta rd e  e ng º Ma nue la  Timó te o ,
C o nfirma mo s a  a c e ita ç ã o  d a  v o ssa  p ro p o sta  p a ra  o  d e se nv o lv ime nto  d a s FTH, d o
Lo te  112 d a  Urb . Te rra ç o s d a  Po nte , p e lo  v a lo r d e  106,00€ p o r ha b ita ç ã o , to ta liza nd o  1
802,00€ + Iv a .
Ate nta me nte ,
Vitor Santos
936 986 065
966 091 656
G&O - Gestão de Obras
www.gestaodeobras.pt
Avenida 5 de Outubro
Nº 151, 4º C
1050-053 Lisboa
-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:RE: Terraços da Ponte - Lote 112 / FTH - Ficha técnica de habitação
Data:Fri, 3 Jul 2015 10:29:00 +0000
De:PAULO TOMAS ROSA <paulo.tomasrosa@millenniumbcp.pt>
Para:Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt>
CC:Teixeira Pires <tpires@gestaodeobras.pt>, Engº Nuno Ramos <nramos@gestaodeobras.pt>, NUNO SANTOS MONTEIRO
<nuno.monteiro@millenniumbcp.pt>, Manuel Magalhães <mmm@servulo.com>
Caro Eng
 
Autorizado.
 
Paulo Tomas Rosa
paulo.tomasrosa@millenniumbcp.pt | www.millenniumbcp.pt
Itf - Comercial / Investimento
Av Prof Dr Cavaco Silva (Tagus Park), Edif 3 / Piso 0 b, 2744 - 002 Porto Salvo, Portugal
+351 211 132 131 | Ext. 1 351 713 2131 | Telemóvel +351 917 772 600
From: Vitor Santos [ mailto:vsantos@gestaodeobras.pt]
Sent: Friday, July 03, 2015 11:27 AM
To: NUNO SANTOS MONTEIRO; PAULO TOMAS ROSA
Terraços da Ponte - Lote 112 / Adjudicação da FTH - Ficha técnic...  
1 de 4 14-11-2015 16:05
Cc: Teixeira Pires; Engº  Nuno Ramos
Subject: Terraços da Ponte - Lote 112 /  FTH - Ficha técnica de habitação
 
  Bom dia engº Nuno Monteiro,
Solicitamos aprovação da execução das FTH ( Fichas Técnicas de Habitação), para o edifício lote 112 de Terraços da
Ponte, pelo valor unitário de 106,00€, para o que juntamos o email referente aos valores propostos pela PMT, ajustados às
valorização praticada no lote 70 de Vila Chã.
                        Valor total da proposta :           
                        106,00€ x 17 apartamentos = 1802,00€ + Iva
Atentamente,                     
 
 
Vitor Santos
936 986 065
966 091 656
G&O - Gestão de Obras
www.gestaodeobras.pt
Avenida 5 de Outubro
Nº 151, 4º C
1050-053 Lisboa
-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:Re: Terraços da Ponte - Lote 112 / FTH - Ficha técnica de habitação
Data:Tue, 16 Jun 2015 14:41:18 +0100
De:PMT Engenharia e Consultadoria <pmt.engenharia.geral@gmail.com>
Para:Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt>
 
Boa tarde, Engº
 
Aceitamos o valor proposto.
 
Atentamente,
 
Manuela Timóteo
 
 
 
pmt_.jpg
 
 
Site PMT
Departamento Geral
Terraços da Ponte - Lote 112 / Adjudicação da FTH - Ficha técnic...  
2 de 4 14-11-2015 16:05
Rua Alexandre Giusti n.º 2, Jardim das Olarias
2635 - 494 Varge Mondar
Telefone: 21 194 55 13 / 91 150 67 55 
Fax: 21 194 55 13
 
No dia 16 de junho de 2015 às 11:45, Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt> escreveu:
Bom dia Engª Manuela Timóteo,
No seguimento da conversa telefónica, propomos o valor idêntico ao praticado no lote 70
de Vila Chã - 106,00€ por apartamento.
Valor total (24 x 106,00€) = 2 544,0€ mais Iva.
Atentamente,
Vitor Santos
936 986 065
966 091 656
G&O - Gestão de Obras
www.gestaodeobras.pt
Avenida 5 de Outubro
Nº 151, 4º C
1050-053 Lisboa
On 08/06/2015 16:33, PMT Engenharia e Consultadoria wrote:
 Boa tarde, Engº Vitor Santos
 
A ficha técnica de habitação custa 150 euros por fração com fornecimento de duas
coleções em papel. Uma para o cliente e outro para entregar na camara.
 
Atentamente,
 
Manuela Timóteo
 
 
pmt_.jpg
 
 
Site PMT
Departamento Geral
Rua Alexandre Giusti n.º 2, Jardim das Olarias
Terraços da Ponte - Lote 112 / Adjudicação da FTH - Ficha técnic...  
3 de 4 14-11-2015 16:05
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ANEXO 8 - MAPA DE REGISTO DE FATURAÇÃO DE 
EMPREITADA  
  
IDENTIFICAÇÃO DATAS VALOR DOS TRABALHOS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Obra: Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112 Consignação: 18-03-2015 Contrato Base: 735.603,30 Pagamentos:
Dono da Obra: Enerparcela Execução: 5 meses Trabalhos a Mais: -28.189,73 Prazo de Garantia: 5 Anos Ccivil e 2 Anos Equipamento
Local: Sacavém Conclusão: 18-08-2015 Caução:
Empreiteiro: Ecociaf, Lda Prorrogação: Total: 707.413,57 Penalidades: Clás. 25ª - 3 por mil/semana
Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado % Mensal Falta deduzir Mensal Acumulada
17-04-2015 3067 73.560,33    
04-06-2015 01/3087 25.635,38      3,48      25.635,38      3,48        25.635,38      3,62      25.635,38      3,62        2.563,54          70.996,79    Dedução de abono do  Auto nº1 feito pela NC nº292 
30-06-2015 02/3093 78.305,33      10,65    103.940,71    14,13      78.305,33      11,07    103.940,71    14,69      7.830,53          63.166,26    Dedução de abono do  Auto nº2 feito pela NC nº295 
31-07-2015 03/3108 310.825,15    42,25    414.765,86    56,38      310.825,15    43,94    414.765,86    58,63      31.082,52        32.083,74    Dedução de abono do  Auto nº3 feito pela NC nº305 
14-08-2015 306 -                 -        414.765,86    56,38      -                 -        414.765,86    58,63      -                    32.083,74    10.394,07    10.394,07     
Retenção de 10% referente ao Auto nº1 e Auto nº2 pela NC 
nº306
14-08-2015 307 -                 -        414.765,86    56,38      -                 -        414.765,86    58,63      -                    32.083,74    31.082,52    41.476,59     Retenção de 10% referente ao Auto nº3 pela NC nº307
09-09-2015 04/3127 196.602,81    26,73    611.368,67    83,11      196.602,81    27,79    611.368,67    86,42      19.660,28        12.423,46    19.660,28    61.136,87     
Dedução de abono de  Auto nº4 feito pela NC nº308 e 
Retenção de 10% referente ao Auto nº4 pela NC nº309
30-09-2015 05/3134 78.648,34      10,69    690.017,01    93,80      78.648,34      11,12    690.017,01    97,54      7.864,83          4.558,63      7.864,83      69.001,71     
Dedução de abono do  Auto nº5 feito pela NC nº 315 e 
Retenção de 10% referente ao Auto nº5 pela NC nº314
10-11-2015 06/3149 45.586,29      6,20      735.603,30    100,00     28.189,73 -            100,00         28.189,73 -                     100,00          17.396,56      2,46      707.413,57    100,00     4.558,63          0,00 -            4.558,63      73.560,33     
Dedução de abono do  Auto nº6 feito pela NC nº 320 e 
Retenção de 10% referente ao Auto nº6 pela NC nº322, 
incluindo  a mesma factura o Fecho de Contas de TM's no 
valor de 28.189,73€
-          - -          
PROD.05.04
Saldo -                                                             -                                                                                            -                                                             
Data
Dedução do Abono 
(10%)Auto 
Factura
Trabalhos Contratuais
Retenção de Garantia 
(10%)
Cláus. 17º  - 10%  de Abono   e pagtº 30 dias / Garantia emitida da LISGARANTE
Trabalhos a Mais Total
Cláus. 24ª - Garantias e retenções - 5% sobre cada factura +  Garantia da LISGARANTE de 5%, até 31.10.20120 - Total - 73.560,33€)
Data O.A. Descrição Valor ( euros )
Contrato de Empreitada 735.603,30
735.603,30
Data OA Descrição Valor Proposto Valor Aprovado Desvio Observações
26.05.15 TM1 Substituição de Grupo de Bombagem 2.756,00 2.756,00 0,00
03.06.15 TM2 Valorização de aplicação de Esquentadores 10.136,88 -13.877,81 -24.014,69
23.06.15 TM3 Reparação de danos da inundação da Cave -4 10.333,77 8.099,93 -2.233,84
30.06.15 TM4 Instalações mínimas das Lojas 21.238,53 10.695,00 -10.543,53
01.07.15 TM5 Drenagem da Cave -4 4.227,18 3.863,78 -363,40
23.07.15 TM6 Toalheiros Eléctricos a não montar -1.287,00 -1.287,00 0,00
29.07.15 TM7 Armário superior -12.870,00 -12.870,00 0,00
29.07.15 TM8 Centrais telefónicas (PBX) -25.764,18 -25.764,18 0,00
06.08.15 TM9 Vidros partidos 1.117,21 1.019,55 -97,66
30.09.15 TM13
Ramal de ligação de água ao edifício e trabalhos da Rede de Gás 
Incêndio
-825,00 -825,00 0,00
9.063,39 -28.189,73 -37.253,12
Data OA Descrição Valor Proposto
03.08.15 TM10 Taxas de Certificação ANPC 262,24
06.08.15 TM11 Taxas de Vistoria da SIMAR 602,00
07.08.15 TM12 Taxas de Inspecção de Gás 138,21
1.002,45
PROD.05.04
 Pagamento feito pela Enerparcela directamente 
TOTAL
TRABALHOS A MAIS APROVADOS
Total
 Pagamento feito pela Enerparcela directamente 
 Pagamento feito pela Enerparcela directamente 
Total
TRABALHOS A MAIS PROPOSTOS E NÃO APROVADOS
Empreiteiro: Ecociaf, Lda
TRABALHOS CONTRATUAIS APROVADOS
Dono da Obra: Enerparcela
Observações
Observações
VALORES GLOBAIS DAS EMPREITADAS
Local: Sacavém
Obra: Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112
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ANEXO 9 - OA 1 - REPARAÇÃO DE GRUPO DE 
BOMBAGEM 
  
     
Ordem alteração 1
Data 02-07-2015
Valor proposto € 2.324,40
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
Propostas de reparação e substituição
Controlo de soluções
PROD.04.03
Planta de localização
Bombas danificadas pela ausência de energia eléctrica, proveniente do 
furto e vandalismo a que as instalações eléctricas foram sujeitas, no 
periodo que mediou entre o levantamento dos trabalhos a executar para 
a execução da consulta ao Mecado e o início efectivo dos trabalhos.
Nenhum
Reparação de grupo de bombagem existente, função do controlo 
constante em anexo.
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
    

Prop TM01A
02-07-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
Bombas danificadas cave -4
Fornecimento e instalação da estação 
elevatória para esgotos, com tubagem de 
pvc 10bar
5 Reparação das bombas submersiveis de 
esgoto. Nota: não são indicadas para este 
tipo de instalação.
un 2 ϱ0ϳ,00 € ϭ.Ϭϭϰ,ϬϬ €
6 Quadro eléctrico em armário para interior, 
para comando e protecção da central 
elevatória. Permite o funcionamento em 
regime automático ou manual alternância das 
electrobombas. Ligação ao besouro de 
alarme; Certificação (classe II)
un 1 ϳϮϲ,ϳ0 € ϳϮϲ,ϳϬ €
7 Interruptor de nível com 10 mts de cabo, 
isentos de mercúrio com as seguintes 
funções: Nível de paragem do sistema, 
Arranque da bomba 1,  Arranque da bomba 2 
(reforço); Nível de alarme (tanque cheio); 
besouro de alarme acústico; válvulas de 
retenção e seccionamento DN50.
vg 1 ϱϴϯ,ϳ0 € ϱϴϯ,ϳϬ €
TOTAL Ϯ.ϯϮϰ,ϰ0 €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Controlo de TM1 - Grupo de Bombagem - Lote 112
1 Consulta ao Mercado
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Modelo Pentax Total Modelo Grundfos Total
1 Electrobomba para Grupo de Bombagem (piso -4) Unid. 1 613,10 € 613,10 € 954,00 € 954,00 €
2 Articulado
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
- - - - - -
3 Historial
3.1 Projecto aprovado pelo SMAS está previsto Electrobombas da Marca Grundfos
3.2 Em Obra estavam colocadas Electrobombas da Marca Wilo
3.3 A Ecociaf sugeriu em TM1 electrobombas da Marca Pentax
4 Controlo
4.1 Com reparação de grupo de bombagem existente
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Ecociaf Total G&O Total Observações
5
Reparação das bombas submersiveis de esgoto. Nota: não 
são indicadas para este tipo de instalação.
Unid. 2 507,00 1.014,00 507,00 1.014,00
Da conversação com o Srº Zé 
Manuel da Soportubos é um 
valor aceitável
6
Quadro eléctrico em armário para interior,para comando e 
protecção da central elevatória. Permite o funcionamento 
em regime automático ou manual alternância das 
electrobombas. Ligação ao besouro de
alarme; Certificação (classe II)
Unid. 1 726,70 726,70 792,00 792,00
7
Interruptor de nível com 10 mts de cabo,isentos de mercúrio 
com as seguintes funções: Nível de paragem do sistema, 
Arranque da bomba 1, Arranque da bomba 2
(reforço); Nível de alarme (tanque cheio);besouro de alarme 
acústico; válvulas deretenção e seccionamento DN50.
Unid. 1 583,70 583,70 809,40 809,40
2.324,40 2.615,40
4.1 Com grupo de bombagem novo
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Ecociaf Total G&O Total Observações
Preços Unitários
Preços Unitários
Preços Unitários
5Fornecimento e montagem de bombas submersiveis de 
esgoto . Caudal de 30 m3/h, altura manométrica de 10 mca. 
Equipadas com motor monofasico com índice de protecção 
IP68, com uma potência de 1,5 kW. Impulsor monocanal 
fechado , com passagem livre de sólidos de 50 mm.
Unid. 2 722,80 1.445,60 797,03 1.594,06
Valor de G&O inclui 30% a mais 
para a montagem das bombas 
Pentax sugeridas
6
Quadro eléctrico em armário para interior,para comando e 
protecção da central elevatória. Permite o funcionamento 
em regime automático ou manual alternância das 
electrobombas. Ligação ao besouro de
alarme; Certificação (classe II)
Unid. 1 726,70 726,70 792,00 792,00
7
Interruptor de nível com 10 mts de cabo,isentos de mercúrio 
com as seguintes funções: Nível de paragem do sistema, 
Arranque da bomba 1, Arranque da bomba 2
(reforço); Nível de alarme (tanque cheio);besouro de alarme 
acústico; válvulas deretenção e seccionamento DN50.
Unid. 1 583,70 583,70 809,40 809,40
2.756,00 3.195,46
ANEXOS 
 
ANEXO 10 - OA 2 - SUBSTITUIÇÃO DE SOLUÇÃO DE 
CALDEIRA PARA ESQUENTADOR 
  
     
Ordem alteração 2
Data 07-07-2015
Valor proposto -€ 13.877,81
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos: Extracto do Articulado 
Características de esquentador
Proposta de Ecociaf
PROD.04.03
Nenhum
Controlo de TM2
Sacavém
Alteração do equipamento de aquecimento de água, de caldeira 
previsto no 12.1.3 do articulado, para esquentadores estanques
Redução de custos
Enerparcela
Lote 112
    
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1 Equipamento fixo
12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 
56x127 cm e ligações às redes de gás, águas frias 
e quentes e evacuação de gases da combustão
un 17,00 ϭ.ϯϰϱ,ϱϬ € ϮϮ.ϴϳϯ,ϱϬ €
TOTAL: ϮϮ.ϴϳϯ,50 €
Preços
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM
 Aprovação de Materiais - 32 
 
 
[ECOCIAF]   IM.40.01                              
Obra n.º ECC888 Dono Obra ENERPARCELA 
  
Designação Obra Acabamentos do Lote 112 na Urbanização Terraços da Ponte - Sacavém 
 
 
 
 
Projecto: 
Zona ou sector  Cozinha 
da obra:  
 
Desenhos:  Mail GO de 28 de maio de 2015 
  
 
Aprovação de Materiais: 
Material ou Equipamento: Esquentadores 
  
Fabricante – Marca: VULCANO 
 
 
Ponto Referência no Caderno 
Encargos: 12.1.3  
 
 
 
Especificações: 
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 
 
 
 
  
Data Limite Aprovação: 10/7/2015 
 
Relatório de Fiscalização – 
Dono de Obra: 
 
 
 
 
 
 Aprovado Não Aprovado Não Aplicável 
 _____T2 – 11lit WTD 11 KME Nat_________________          
          
 _____ T3 – 14lit WTD 14 KME Nat ___________          
          
 _____ T4 – 17lit WTD 17 KME Nat ____________          
 
 
 
Observações 
 
se necessário continuar no 
verso deste documento 
e/ou anexar informação 
relevante para a aprovação 
de materiais 
 
 
Conforme documentação em anexo. 
Aprovado na reunião de obra do dia 9 de julho de 2015 
 
 
 
 
Direção de Obra   Dono de Obra – Fiscalização 
 
  
Data: _10_/_julho_/_2015_  Data: _____/_____/_____ 
 
     
Ordem alteração 2
Data 07-07-2015
Valor proposto -€ 13.877,81
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos: Extracto do Articulado 
Características de esquentador
Proposta de Ecociaf
PROD.04.03
Nenhum
Controlo de TM2
Sacavém
Alteração do equipamento de aquecimento de água, de caldeira 
previsto no 12.1.3 do articulado, para esquentadores estanques
Redução de custos
Enerparcela
Lote 112
    
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1 Equipamento fixo
12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 
56x127 cm e ligações às redes de gás, águas frias 
e quentes e evacuação de gases da combustão
un 17,00 ϭ.ϯϰϱ,ϱϬ € ϮϮ.ϴϳϯ,ϱϬ €
TOTAL: ϮϮ.ϴϳϯ,50 €
Preços
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM
 Aprovação de Materiais - 32 
 
 
[ECOCIAF]   IM.40.01                              
Obra n.º ECC888 Dono Obra ENERPARCELA 
  
Designação Obra Acabamentos do Lote 112 na Urbanização Terraços da Ponte - Sacavém 
 
 
 
 
Projecto: 
Zona ou sector  Cozinha 
da obra:  
 
Desenhos:  Mail GO de 28 de maio de 2015 
  
 
Aprovação de Materiais: 
Material ou Equipamento: Esquentadores 
  
Fabricante – Marca: VULCANO 
 
 
Ponto Referência no Caderno 
Encargos: 12.1.3  
 
 
 
Especificações: 
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 
 
 
 
  
Data Limite Aprovação: 10/7/2015 
 
Relatório de Fiscalização – 
Dono de Obra: 
 
 
 
 
 
 Aprovado Não Aprovado Não Aplicável 
 _____T2 – 11lit WTD 11 KME Nat_________________          
          
 _____ T3 – 14lit WTD 14 KME Nat ___________          
          
 _____ T4 – 17lit WTD 17 KME Nat ____________          
 
 
 
Observações 
 
se necessário continuar no 
verso deste documento 
e/ou anexar informação 
relevante para a aprovação 
de materiais 
 
 
Conforme documentação em anexo. 
Aprovado na reunião de obra do dia 9 de julho de 2015 
 
 
 
 
Direção de Obra   Dono de Obra – Fiscalização 
 
  
Data: _10_/_julho_/_2015_  Data: _____/_____/_____ 
 
Prop TM02A
07-07-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
Fornecimento e Montagem, incluindo todos 
os materiais de fixação, ligações às redes de 
gás, águas frias, águas quentes e à tubagem 
de evacuação de gases da combustão
EquipaŵeŶto Apoio – Tipologia TϮ
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 11 
lts WTD 11 KME Nat
un. 5 ϰϲϵ,ϭϱ € Ϯ.ϯϰϱ,ϳϲ €
EquipaŵeŶto Apoio – Tipologia Tϯ
Esquentador  Sensor Compacto Ventilado 14 
lts WTD 14 KME Nat
un. 2 ϱϮϱ,ϭϮ € ϭ.ϬϱϬ,Ϯϰ €
EquipaŵeŶto Apoio – Tipologia Tϰ
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 17 
lts WTD 17 KME Nat
un. 10 ϱϱϵ,ϵϳ € ϱ.ϱϵϵ,ϲϴ €
ϴ.ϵϵϱ,ϲϴ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Controlo de TM2A - Esquentadores/Caldeiras - Lote 112
1 Consulta ao Mercado
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Ecociaf Total PMT Total Internet* Total Junkers Total
1 Esquentador Sensor Compacto Ventilado 11
lts WTD 11 KME Nat Unid.
5 469,15 € 2.345,75 € 461,50 € 2.307,50 € 430,13 € 2.150,66 € 468,00 € 2.340,00 €
2 Esquentador Sensor Compacto Ventilado 14
lts WTD 14 KME Nat Unid.
2 525,12 € 1.050,24 € 533,00 € 1.066,00 € 500,49 € 1.000,97 € 539,50 € 1.079,00 €
3 Esquentador Sensor Compacto Ventilado 17
lts WTD 17 KME Nat Unid.
10 559,97 € 5.599,70 € 565,50 € 5.655,00 € 532,47 € 5.324,67 € 572,00 € 5.720,00 € Média
8.995,69 9.028,50 8.476,30 9.139,00 8.909,87
* Ver preços obtidos Internet
2 Articulado
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 
56x127 cm e ligações às redes de gás, águas frias e 
quentes e evacuação de gases da combustão
un 17,00 1.345,50 € 22.873,50 €
2 Diferenças entre Consulta a Mercado e Articulado 13.877,81 € 13.845,00 € 14.397,20 € 13.734,50 € 13.963,63 €
G&O (mat + mo+ encargos)Ecociaf
Total
Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte – Lote 112 
 
  
ANEXOS 
 
ANEXO 11 - OA 3 - TRABALHOS DE REPARAÇÃO DE 
CAVE PISO -4 
  
     
Ordem alteração 3
Data 23-06-2015
Valor proposto € 8.099,93
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Proposta de Ecociaf
Planta de Localização
Derivado ao furto de instalações eléctricas do Edifício, o grupo de 
bombagem situado no piso -4 deixou de funcionar, ficando o mesmo 
piso inundado
Controlo de TM3
Nenhum
Reparação de paredes e caixa de elevadores, pinturas e 
desentupimentos de tubos de drenagem.
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
    

Proposta TM03C
23-06-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
Trabalhos referentes aos danos provocados 
pela inundação da cave -4
Paredes
1 Pintura de paredes rebocadas com uma 
deŵão de tiŶta plástica … ;ϴϳϯŵϮͿ
vg 1,00 ϭ.ϲϮϰ,ϵϯ € ϭ.ϲϮϰ,ϵϯ €
1,1 Repintura de faixas nas paredes vg 1,00 ϭϱϵ,ϲϬ € ϭϱϵ,ϲϬ €
Trabalho a menos
8,2,1,2 Concluir pinturas em paredes das garagens vg -1,00 ϭ8Ϭ,ϬϬ € -ϭϴϬ,ϬϬ €
2 Picagem das paredes estucadas na escada e 
hall dos elevadores, incluindo remoção de 
entulhos a vazadouro.
m2 57,00 ϯ,ϵϵ € ϮϮϳ,ϰϯ €
3 Estuque em paredes da escada e hall dos 
elevadores, incluindo emboço e massa de 
acabamento.
m2 57,00 ϭϭ,ϵϳ € ϲϴϮ,Ϯϵ €
Esgotos
4 Desentupimento dos ramais entupidos da 
rede de esgotos embebida no massame
vg 1,00 ϰϰϲ,ϴϴ € ϰϰϲ,ϴϴ €
Incluido no TM02
Fornecimento e montagem de bombas 
submersiveis de esgoto 
Quadro eléctrico das bombas em armário 
para iŶterior…
5 Serralharias
5,1 Pintura de superfícies metálicas normais, 
incluindo reparação e tratamento de oxidações 
com conversor de ferrugem 013-0150, primário 
021-0301, lixagens e esmalte SMP 045
5,1,1 Pintura da estrutura dos portões afetada pela 
água (excluindo a folha)
un 6,00 ϱϵ,ϴϱ € ϯϱϵ,ϭϬ €
5,2 Reparação das portas das arrecadações e portas 
corta fogo
un 5,00 ϭϯϬ,ϯϰ € ϲϱϭ,ϳϬ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 2
Proposta TM03C
23-06-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
Alternativa:
Substituição de portas corta fogo e de portas das 
arrecadações 
un ϰϱϮ,ϮϬ €
6 Elevadores
6,1 Substituição das Portas de patamar (incluindo 
aros) do primeiro piso servido e substituição de 
toda a instalação eléctrica. 
vg 1,00 ϰ.ϵϲϴ,ϬϬ € ϰ.ϵϲϴ,ϬϬ €
6,2 Apoio de construção civil aos trabalhos de 
instalação dos dois aros de porta dos elevadores 
do artigo 6,1
vg 1,00 ϯϵϵ,ϬϬ € ϯϵϵ,ϬϬ €
6,3 opção Substituição das folhas, operadores e limpeza dos 
aros e soleiras das portas de patamar  do 
primeiro piso servido.
Substituição de toda a instalação eléctrica.
vg 4.ϭϮ8,ϬϬ €
TOTAL ϵ.ϯϯϴ,ϵϯ €
2 / 2
Empreitada: TM3 - Reparações na cave piso -4
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Ecociaf Total G&O Total
1 Pintura de paredes rebocadas com uma demão de tinta 
plástica
m2 1,86 € 873 1.624,65 € 846 1.574,72 €
1.1 Repintura de faixas nas paredes vg 159,60 € 1 159,60 € 1 159,60 €
Tmenos 8.2.1.2 Concluir pinturas em paredes das garagens vg -180,00 € 1 -180,00 € 1 -180,00 €
2 Picagem das paredes estucadas na escada e hall dos
elevadores, incluindo remoção de entulhos a vazadouro. m2 3,99 € 57 227,43 € 54 215,46 €
3 Estuque em paredes da escada e hall dos elevadores,
incluindo emboço e massa de acabamento.
m2 11,97 € 57 682,29 € 54 646,38 €
4 Desentupimento dos ramais entupidos da rede de esgotos
embebida no massame
vg 446,88 € 1 446,88 € 1 446,88 €
5.1.1 Pintura da estrutura dos portões afetada pela água
(excluindo a folha)
Unid. 59,85 € 6 359,10 € 6 359,10 €
5.1.3 Reparação das portas das arrecadações e portas corta fogo
Unid. 130,34 € 5 651,70 € 5 651,70 €
6.3 Substituição das folhas, operadores e limpeza dos aros e
soleiras das portas de patamar do primeiro piso servido.
Substituição de toda a instalação eléctrica.
vg 4.128,00 € 1 4.128,00 € 1 4.128,00 €
8.099,65 € 8.001,84 €
Quantidades
ANEXOS 
 
ANEXO 12 - OA 4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ITED 
MÍNIMAS DAS 6 LOJAS 
  
     
Ordem alteração 4
Data 27-08-2015
Valor proposto € 10.695,00
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Propostas de Ecociaf
Controlo de TM4 e Propostas de Empresas
Nenhum
Enerparcela
Lote 112
Planta de Localização
Trabalhos não previstos no Contrato de Empreitada
Sacavém
Conclusão de instalações eléctricas e de ITED (RITA) de 6 lojas, incluindo 
vistorias de Certiel e Segurança Contra Incêndios
    


PROP TM04E
27-08-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
Conclusão dos trabalhos nas Instalações 
Elétricas das 2 lojas do piso -1 e 4 lojas no 
piso 0.
LOJA 1A
Instalação elétrica, composta por 11 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 12 tomadas e 
vistoria Certiel
vg 1 Ϯ.ϳϴϳ,ϱϬ € Ϯ.ϳϴϳ,ϱϬ €
LOJA 2A
Instalação elétrica, composta por 12 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 12 tomadas e 
vistoria Certiel
vg 1 ϯ.ϰϭϲ,Ϯϱ € ϯ.ϰϭϲ,Ϯϱ €
LOJA 1
Instalação elétrica, composta por 6 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 9 tomadas e 
vistoria Certiel
vg 1 ϭ.ϴϮϮ,ϱϬ € ϭ.ϴϮϮ,ϱϬ €
LOJA 2
Instalação elétrica, composta por 6 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 9 tomadas e 
vistoria Certiel
vg 1 ϭ.ϴϮϮ,ϱϬ € ϭ.ϴϮϮ,ϱϬ €
LOJA 3
Revisão geral da instalação e vistoria certiel vg 1 ϲϱϬ,ϬϬ € ϲϱϬ,ϬϬ €
LOJA 4
Revisão geral da instalação e vistoria certiel vg 1 ϲϱϬ,ϬϬ € ϲϱϬ,ϬϬ €
Desconto: -ϰϱϯ,7ϱ €
Exclusão:
Alimentações entre as 6 lojas e as boxes ou 
arrecadações.
TOTAL ϭϬ.ϲϵϱ,ϬϬ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Resumo de TM4 - Trabalhos de instalações minímas de lojas (6 lojas)
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS Multilight HDV Ampermago Ecociaf Média
1 Conclusão de Instalação eléctrica e de ITED (Rita) de lojas, 
incluindo vistorias de Certiel
Loja 1A 2.174,05 € 2.340,62 € 2.103,70 € 2.787,50 € 2.206,12 €
Loja 2A 2.431,84 € 2.690,30 € 3.565,15 € 3.416,25 € 2.895,76 €
Loja 1 1.355,36 € 1.450,74 € 798,15 € 1.822,50 € 1.201,42 €
Loja 2 1.355,36 € 1.450,74 € 736,70 € 1.822,50 € 1.180,93 €
Loja 3 300,00 € 126,67 € 217,20 € 650,00 € 214,62 €
Loja 4 300,00 € 126,67 € 217,20 € 650,00 € 214,62 €
Total 7.916,61 € 8.185,74 € 7.638,10 € 11.148,75 € 7.913,48 €
2 Conclusão de Instalação de sistema de Alarme de Incêndio 2.778,10 € 4.902,30 € 2.645,10 € Incluido em contrato de 
empreitada
2.581,38 €
10.694,71 € 13.088,04 € 10.283,20 € 10.695,00 € 10.494,86 €
Preço mais competitivo
* Valor com desconto de 
453,75 €
Preços
Total
Mapa de Comparativo de Instalações Mínimas Eléctricas e de Segurança de Lojas
Itens Designação Quant. un.
Preço
unitário
Preço Total
Preço
unitário
Preço Total
Preço
unitário
Preço Total
Preço
unitário
Preço Total
Instalação Electrica e ITED
1 Loja 1A
1.1 Cabo VV3x16+10 5 mts 16,92 € 84,60 € 11,94 € 59,70 €
1.2 Cabo XV 3G2,5mm 95 mts 1,78 € 169,10 € 2,10 € 199,50 €
1.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts 5,34 € 32,04 € 4,52 € 27,12 €
1.4 Cabo XV 3G1,5mm 325 mts 1,53 € 497,25 € 1,61 € 523,25 €
1.5 Tomada 220V Livingligth Br.
1.6 Suporte 12 un 1,00 € 12,00 € 1,17 € 14,04 €
1.7 Mecanismo 8 un 4,05 € 32,40 € 6,63 € 53,04 €
1.8 Espelho 12 un 1,08 € 12,96 € 3,30 € 39,60 €
1.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un 3,95 € 15,80 € 6,69 € 26,76 €
1.10 Ligação Cx derivação 15 un 4,79 € 71,85 € 4,25 € 63,75 €
1.11 Ponto de luz 12 un 2,95 € 35,40 € 2,00 € 24,00 €
1.12 Bloco autónomo 11 un 58,45 € 642,95 € 56,94 € 626,34 €
1.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un 65,00 € 65,00 € 60,00 € 60,00 €
1.14 Corte de corrente 63A 4polos 1 un 29,89 € 29,89 € 38,36 € 38,36 €
1.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un 38,75 € 116,25 € 67,67 € 203,01 €
1.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un 41,26 € 41,26 € 89,27 € 89,27 €
1.17 Disjuntor 16A 4 un 5,95 € 23,80 € 9,02 € 36,08 €
1.18 Disjuntor 10A 10 un 5,95 € 59,50 € 9,05 € 90,50 €
1.19 Barramento Trifásico 1 un 47,50 € 47,50 € 20,31 € 20,31 €
1.20 Fusiveis 63A 3 un 1,50 € 4,50 € 3,78 € 11,34 €
1.21 Base de Fusiveis 1 un 30,00 € 30,00 € 82,98 € 82,98 €
1.22 Vistoria  Certiel 1 un 150,00 € 150,00 € 51,67 € 51,67 € 62,10 € 62,10 €
Total da loja 1A 2.174,05 € 2.340,62 € 2.103,70 € 2.787,50 €
2 Loja 2A
2.1 Cabo VV3x25+16 5 mts 20,12 € 100,60 € 17,99 € 89,95 €
2.2 Cabo XV 3G2,5mm 106 mts 1,78 € 188,68 € 2,10 € 222,60 €
2.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts 5,34 € 32,04 € 4,52 € 27,12 €
2.4 Cabo XV 3G1,5mm 432 mts 1,53 € 660,96 € 1,61 € 695,52 €
2.5 Tomada 220V Livingligth Br. 0 un
2.6 Suporte 12 un 1,00 € 12,00 € 1,17 € 14,04 €
2.7 Mecanismo 8 un 4,05 € 32,40 € 6,63 € 53,04 €
2.8 Espelho 12 un 1,08 € 12,96 € 3,30 € 39,60 €
2.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un 3,95 € 15,80 € 6,69 € 26,76 €
2.10 Ligação Cx derivação 13 un 4,79 € 62,27 € 4,25 € 55,25 €
2.11 Ponto de luz 12 un 2,95 € 35,40 € 2,00 € 24,00 €
2.12 Bloco autónomo 12 un 58,45 € 701,40 € 56,94 € 683,28 €
2.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un 65,00 € 65,00 € 60,00 € 60,00 €
2.14 Corte de corrente 125A 4polos 1 un 39,52 € 39,52 € 88,17 € 88,17 €
2.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un 38,75 € 116,25 € 67,67 € 203,01 €
2.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un 41,26 € 41,26 € 89,27 € 89,27 €
2.17 Disjuntor 16A 4 un 5,95 € 23,80 € 9,02 € 36,08 €
2.18 Disjuntor 10A 10 un 5,95 € 59,50 € 9,05 € 90,50 €
2.19 Barramento Trifásico 1 un 47,50 € 47,50 € 46,12 € 46,12 €
2.20 Fusiveis 80A 3 un 1,50 € 4,50 € 3,78 € 11,34 €
2.21 Base de Fusiveis 1 un 30,00 € 30,00 € 82,98 € 82,98 €
2.22 Vistoria  Certiel 1 un 150,00 € 150,00 € 51,67 € 51,67 € 62,10 € 62,10 €
Total da loja 2A 2.431,84 € 2.690,30 € 3.565,15 € 3.416,25 €
3 Loja 1
3.1 Cabo VV4x10mm 5 mts 11,60 € 58,00 € 8,24 € 41,20 €
3.2 Cabo XV 3G2,5mm 40 mts 1,78 € 71,20 € 2,10 € 84,00 €
3.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts 5,34 € 32,04 € 4,52 € 27,12 €
3.4 Cabo XV 3G1,5mm 109 mts 1,53 € 166,77 € 1,61 € 175,49 €
3.5 Tomada 220V Livingligth Br. 0 un
3.6 Suporte 9 un 1,00 € 9,00 € 1,17 € 10,53 €
3.7 Mecanismo 5 un 4,05 € 20,25 € 6,63 € 33,15 €
3.8 Espelho 9 un 1,08 € 9,72 € 3,30 € 29,70 €
3.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un 3,95 € 15,80 € 6,69 € 26,76 €
3.10 Ligação Cx derivação 7 un 4,79 € 33,53 € 4,25 € 29,75 €
3.11 Ponto de luz 7 un 2,95 € 20,65 € 2,00 € 14,00 €
3.12 Bloco autónomo 6 un 58,45 € 350,70 € 56,94 € 341,64 €
3.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un 65,00 € 65,00 € 60,00 € 60,00 €
3.14 Corte de corrente 40A 4polos 1 un 29,89 € 29,89 € 31,16 € 31,16 €
3.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un 38,75 € 116,25 € 67,67 € 203,01 €
3.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un 41,26 € 41,26 € 89,27 € 89,27 €
3.17 Disjuntor 16A 4 un 5,95 € 23,80 € 9,02 € 36,08 €
3.18 Disjuntor 10A 10 un 5,95 € 59,50 € 9,05 € 90,50 €
3.19 Barramento Trifásico 1 un 47,50 € 47,50 € 20,31 € 20,31 €
3.20 Fusiveis 40A 3 un 1,50 € 4,50 € 1,84 € 5,52 €
3.21 Base de Fusiveis 1 un 30,00 € 30,00 € 49,88 € 49,88 €
3.22 Vistoria  Certiel 1 un 150,00 € 150,00 € 51,67 € 51,67 € 62,10 € 62,10 €
Total da loja 1 1.355,36 € 1.450,74 € 798,15 € 1.822,50 €
Multilight HDV Ampermago
2.041,60 € 2.041,60 €
Ecociaf
2.787,50 € 2.787,50 €
3.416,25 €3.503,05 € 3.503,05 €
736,05 € 736,05 €
3.416,25 €
1.822,50 € 1.822,50 €
4 Loja 2
4.1 Cabo VV4x10mm 5 mts 11,60 € 58,00 € 8,24 € 41,20 €
4.2 Cabo XV 3G2,5mm 40 mts 1,78 € 71,20 € 2,10 € 84,00 €
4.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts 5,34 € 32,04 € 4,52 € 27,12 €
4.4 Cabo XV 3G1,5mm 109 mts 1,53 € 166,77 € 1,61 € 175,49 €
4.5 Tomada 220V Livingligth Br. 0 un
4.6 Suporte 9 un 1,00 € 9,00 € 1,17 € 10,53 €
4.7 Mecanismo 5 un 4,05 € 20,25 € 6,63 € 33,15 €
4.8 Espelho 9 un 1,08 € 9,72 € 3,30 € 29,70 €
4.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un 3,95 € 15,80 € 6,69 € 26,76 €
4.10 Ligação Cx derivação 7 un 4,79 € 33,53 € 4,25 € 29,75 €
4.11 Ponto de luz 7 un 2,95 € 20,65 € 2,00 € 14,00 €
4.12 l Bloco autónomo 6 un 58,45 € 350,70 € 56,94 € 341,64 €
4.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un 65,00 € 65,00 € 60,00 € 60,00 €
4.14 Corte de corrente 40A 4polos 1 un 29,89 € 29,89 € 31,16 € 31,16 €
4.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un 38,75 € 116,25 € 67,67 € 203,01 €
4.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un 41,26 € 41,26 € 89,27 € 89,27 €
4.17 Disjuntor 16A 4 un 5,95 € 23,80 € 9,02 € 36,08 €
4.18 Disjuntor 10A 10 un 5,95 € 59,50 € 9,05 € 90,50 €
4.19 Barramento Trifásico 1 un 47,50 € 47,50 € 20,31 € 20,31 €
4.20 Fusiveis 40A 3 un 1,50 € 4,50 € 1,84 € 5,52 €
4.21 Base de Fusiveis 1 un 30,00 € 30,00 € 49,88 € 49,88 €
4.22 Vistoria  Certiel 1 un 150,00 € 150,00 € 51,67 € 51,67 € 62,10 € 62,10 €
Total da loja 2 1.355,36 € 1.450,74 € 736,70 € 1.822,50 €
5 Loja 3
5.1 Revisão geral na instalação 1 un 150,00 € 150,00 € 75,00 € 75,00 € 155,10 € 155,10 €
5.2 Vistoria  Certiel 1 un 150,00 € 150,00 € 51,67 € 51,67 € 62,10 € 62,10 €
Total da loja 3 300,00 € 126,67 € 217,20 € 650,00 €
6 Loja 4
6.1 Revisão geral na instalação 1 un 150,00 € 150,00 € 75,00 € 75,00 € 155,10 € 155,10 €
6.2 Vistoria  Certiel 1 un 150,00 € 150,00 € 51,67 € 51,67 € 62,10 € 62,10 €
Total da loja 4 300,00 € 126,67 € 217,20 € 650,00 €
Total da I. Elec e ITED 7.916,61 € 8.185,74 € 7.638,10 € 11.148,75 €
Instalação de Segurança
7
Instalações minimas necessárias, previstas em 
Projecto de Segurança
7.1 Sirene interior de incendio 4 Un 40,00 € 160,00 € 4.902,30 € 4.902,30 €
7.2 Botoneiras manuais de alarme 8 Un 40,75 € 326,00 €
7.3 Extintor de pó quimico ABC 6Kg 18 Un 29,90 € 538,20 €
7.4 Detector otico teletek 18 Un 37,50 € 675,00 €
7.5 Cabo de incendio 4x0,80 100 Mts 0,85 € 85,00 €
7.6 Tubo j. gris de 20 100 Mts 0,75 € 75,00 €
7.7 Uniões de 20 60 Un 0,15 € 9,00 €
7.8 Centrais de Incêndio 4 Un 225,00 € 900,00 €
7.9 Avisador luminos de alarme de incêndio 1 Un 9,90 € 9,90 €
Total da I. Segurança 2.778,10 € 4.902,30 € 2.645,10 € 0,00 €
TOTAL 10.694,71 € 13.088,04 € 10.283,20 € 10.695,00 €
1.822,50 €
* Valor com desconto de 
453,75 €
650,00 € 650,00 €
650,00 € 650,00 €
Incluido no contrato de 
Empreitada
2.645,10 € 2.645,10 €
674,60 € 674,60 € 1.822,50 €
ANEXOS 
 
ANEXO 13 - OA 5 - DRENAGEM DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS CIRCUNDANTES EM CAVES 
  
     
Ordem alteração 5
Data 01-07-2015
Valor proposto € 3.863,78
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos: Localização e descrição de soluções A, B e C
Propostas A,B e C de Ecociaf
PROD.04.03
Sacavém
Drenagem de muralhas piso -4 através de caleiras visitáveis do tipo B125
Enerparcela
Lote 112
Não escoamento de águas periféricas, promovendo diversas infiltrações
Nenhum
Controlo de soluções apresentadas
    



PROP TM05C
10-07-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
1
Drenagem das caleiras das paredes duplas 
na cave -4, com CANAL MULTIDRAIN
1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do 
massame, para implantação dos canais.
ml 26 ϭϰ,ϯϬ € ϯϳϭ,ϴϬ €
1.2 Instalação de canais em betão polimero, 
multidrain 100 com grelha Entramada 30x10 
em aço galvanizado (ou passarela fundicion) 
B125, com base em argamassa de betão e 
remate do aro ao pavimento.
ml 26 ϳϴ,ϭϴ € Ϯ.ϬϯϮ,ϳϯ €
1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às 
caleiras da parede, com tubo de PVC 
diam.110
un 3 ϯϱ,ϭϬ € ϭϬϱ,ϯϬ €
1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na 
caixa de ar, com 70x40cm, incluindo reboco 
do seu perimetro e remoção de entulhos a 
vazadouro.
un 3 ϱϮ,ϬϬ € ϭϱϲ,ϬϬ €
1.5 Fornecimento e montagem de grelha em 
aluminio anodizado à cor natural com 70x40cm 
(cave -4)
un 3 ϭϭϳ,ϲϱ € ϯϱϮ,ϵϱ €
2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc 
diam.110, nos atravessamentos das lajes
2.1 Demolição do tubo existente que está 
obstruido entre o piso -3 e o piso -4, incluindo 
a substituição por troço de diam.110
un 4 ϰϭ,ϲϬ € ϭϲϲ,ϰϬ €
2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos 
verticais, com 70x40cm, incluindo reboco do 
seu perimetro e remoção de entulhos a 
vazadouro.
un 4 ϱϮ,ϬϬ € ϮϬϴ,ϬϬ €
2.3 Fornecimento e montagem de grelha em 
aluminio anodizado à cor natural com 70x40cm 
(cave -3)
un 4 ϭϭϳ,ϲϱ € ϰϳϬ,ϲϬ €
TOTAL ϯ.ϴϲϯ,ϳϴ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Empreitada: TM5 - Drenagem de cave piso -4
Solução A
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Qtd. Total P.Unit. Qtd. Total
1
Drenagem das caleiras das paredes duplas na cave -4, com 
CANAL MULTIDRAIN
1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do massame, 
para implantação dos canais.
ml 14,30 € 26 371,80 € 14,30 € 26 371,80 €
1.2 Instalação de canais em betão polimero,multidrain 100 com 
grelha Passarela em aço galvanizado C250, com base em 
argamassa de betão e remate do aro ao pavimento.
ml 90,58 € 26 2.355,08 € 61,50 € 26 1.599,00 €
1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às caleiras da 
parede, com tubo de PVC diam.110
unid. 35,10 € 3 105,30 € 11,46 € 3 34,38 €
1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na caixa de ar,
com 70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção
de entulhos a vazadouro.
unid. 52,00 € 3 156,00 € 52,00 € 3 156,00 €
1.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -4)
unid. 117,65 € 3 352,95 € 55,81 € 3 167,43 €
2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc diam.110, nos
atravessamentos das lajes
2.1 Demolição do tubo existente que está obstruido entre o piso -
3 e o piso -4, incluindo a substituição por troço de diam.110 unid. 41,60 € 4 166,40 € 41,60 € 4 166,40 €
2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos verticais, com
70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção de
entulhos a vazadouro.
unid. 52,00 € 4 208,00 € 52,00 € 4 208,00 €
2.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -3)
unid. 117,65 € 4 470,60 € 55,81 € 4 223,24 €
4.186,13 € 2.926,25 €
Solução B
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Qtd. Total P.Unit. Qtd. Total
1
Drenagem das caleiras das paredes duplas na cave -4, com 
CANAL MULTIDRAIN
1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do massame, 
para implantação dos canais.
ml 14,30 € 26 371,80 € 14,30 € 26 371,80 €
1.2 Fornecimento e colocação de tubo em PVC diam.125, 
acompanhado com betão na face superior, afagado com 
meios manuais.
ml 41,60 € 26 1.081,60 € 18,00 € 26 468,00 €
1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às caleiras da 
parede, com tubo de PVC diam.110
unid. 35,10 € 3 105,30 € 11,46 € 3 34,38 €
1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na caixa de ar,
com 70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção
de entulhos a vazadouro.
unid. 52,00 € 3 156,00 € 52,00 € 3 156,00 €
1.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -4)
unid. 117,65 € 3 352,95 € 55,81 € 3 167,43 €
1.6 Execução de caixas de visita, com tampa em chapa
galvanizada 40x40, com fundo acabado em argamassa de
cimento e areia, incluindo demolição do massame,
escavação e remoção de produtos sobrantes a vazadouro
unid. 367,90 € 2 735,80 € 136,77 € 2 273,54 €
2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc diam.110, nos
atravessamentos das lajes
2.1 Demolição do tubo existente que está obstruido entre o piso -
3 e o piso -4, incluindo a substituição por troço de diam.110 unid. 41,60 € 4 166,40 € 41,60 € 4 166,40 €
2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos verticais, com
70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção de
entulhos a vazadouro.
unid. 52,00 € 4 208,00 € 52,00 € 4 208,00 €
2.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -3)
unid. 117,65 € 4 470,60 € 55,81 € 4 223,24 €
3.648,45 € 2.068,79 €
Solução C
ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Qtd. Total P.Unit. Qtd. Total
Ecociaf G&O
Ecociaf G&O
Ecociaf G&O
1
Drenagem das caleiras das paredes duplas na cave -4, com 
CANAL MULTIDRAIN
1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do massame, 
para implantação dos canais.
ml 14,30 € 26 371,80 € 14,30 € 26 371,80 €
1.2 Instalação de canais em betão polimero,
multidrain 100 com grelha Entramada 30x10
em aço galvanizado (ou passarela fundicion)
B125, com base em argamassa de betão e
remate do aro ao pavimento.
ml 78,18 € 26 2.032,68 € 61,50 € 26 1.599,00 €
1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às caleiras da 
parede, com tubo de PVC diam.110
unid. 35,10 € 3 105,30 € 11,46 € 3 34,38 €
1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na caixa de ar,
com 70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção
de entulhos a vazadouro.
unid. 52,00 € 3 156,00 € 52,00 € 3 156,00 €
1.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -4)
unid. 117,65 € 3 352,95 € 55,81 € 3 167,43 €
2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc diam.110, nos
atravessamentos das lajes
2.1 Demolição do tubo existente que está obstruido entre o piso -
3 e o piso -4, incluindo a substituição por troço de diam.110 unid. 41,60 € 4 166,40 € 41,60 € 4 166,40 €
2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos verticais, com
70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção de
entulhos a vazadouro.
unid. 52,00 € 4 208,00 € 52,00 € 4 208,00 €
2.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -3)
unid. 117,65 € 4 470,60 € 55,81 € 4 223,24 €
3.863,73 € 2.926,25 €
Ver preços de comparação
Preço mais competitivo
Preço com revisão derivado ao TM5C apresentado
ANEXOS 
 
ANEXO 14 - OA 6 - SUBSTITUIÇÃO DE TOALHEIROS 
ELÉTRICOS POR TOALHEIROS SIMPLES 
  
     
Ordem alteração 6
Data 23-07-2015
Valor proposto -€ 1.287,00
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Localização de Toalheiros
Proposta de Ecociaf
Extrato de Articulado
Tomada de alimentação de toalheiro mal projectada, sendo inviável a 
sua colocação
Nenhum
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
Tolheiros eléctricos em Suite de 1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA e 5ºA (art.12.1.5.6) por 
toalheiro simples(art.12.1.5.2.1)
    
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1 Equipamento fixo
12.1.5 Fornecimento e montagem de toalheiros, 
suportes de papel higiénico, porta piaçabas e 
piaçabas, secadores de toalhas e saboneteiras
12.1.5.2 Toalheiros de lavatório
12.1.5.2.1 Para lavatórios de uma tina un 40,00 Ϯϵ,Ϯϱ € ϭ.ϭϳϬ,ϬϬ €
12.1.5.6 Secador de toalhas e respectivas ligações à rede 
energética
un 39,00 Ϯϴϲ,ϲϱ € ϭϭ.ϭϳϵ,ϯϱ €
Preços
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM

PROP TM06
23-07-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
1 Toalheiros nas IS 1A; 2A; 3A; 4A; 5A
12.1.5.6 Secador de toalhas e respectivas ligações un -5 Ϯϴϲ,ϲϱ € -ϭ.ϰϯϯ,Ϯϱ €
12.1.5.2 Toalheiros de lavatório
12.1.5.2.1 Para lavatórios de uma tina un 5 Ϯϵ,Ϯϱ € ϭϰϲ,Ϯϱ €
TOTAL -ϭ.Ϯϴϳ,ϬϬ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte – Lote 112 
 
  
ANEXOS 
 
ANEXO 15 - OA 7 - NÃO COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS 
SUPERIORES DE WC’S 
  
     
Ordem alteração 7
Data 29-07-2015
Valor proposto -€ 12.870,00
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Localização de Armários
Proposta de Ecociaf
Extrato de Articulado
Sugerido em Acta de Reunião pelo Arqtº Filipe Reis por motivos estéticos 
e de contenção de custos.
Nenhum
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
Armário superior de todas as wc's, artigo 9.4.6.6 de articulado.
    
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
9.4 Aparelhos Sanitários
9.4.6 Fornecimento e montagem de conjuntos de 
lavatório:
9.4.6.6 Armário superior un 39,00 ϯϯϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϴϳϬ,ϬϬ €
TOTAL: ϭϮ.ϴϳϬ,ϬϬ €
Preços
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM



ref TM07
29-07-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
9.4.6 Fornecimento e montagem de conjuntos de 
lavatório:
9.4.6.6 Armário superior un -39,00 330,00 € -ϭϮ.ϴϳϬ,ϬϬ €
TOTAL -ϭϮ.ϴϳϬ,ϬϬ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte – Lote 112 
 
  
ANEXOS 
 
ANEXO 16 - OA 8 - NÃO COLOCAÇÃO DE CENTRAL 
TELEFÓNICA PBX 
  
     
Ordem alteração 8
Data 29-07-2015
Valor proposto -€ 25.764,18
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
Artigos 10.6.36 até 10.6.39 do articulado, referentes ás centrais telefónicas 
de cada fogo, equipamento que está  ultrapassado face ao contexto 
tecnológico do presente.
Extrato de Articulado
Sugerido em Acta de Reunião pelo Empreiteiro e com o aval de 
Projectista, com objectivo de contenção de custos.
Nenhum
Proposta da Ecociaf
    
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
10.3 Aparelhagem Eléctrica
10.6.36 335828 - Central PBX 2 linhas 8 ext un 17,00 ϳϵϭ,Ϯϭ € ϭϯ.ϰϱϬ,ϱϳ €
10.6.37 335918 - Distribuid. vídeo central PBX un 17,00 ϱϬϱ,ϱϬ € ϴ.ϱϵϯ,ϱϬ €
10.6.38 335916 - Mod. expansor com 4 relés un 17,00 ϭϱϬ,ϲϴ € Ϯ.ϱϲϭ,ϱϲ €
10.6.39 PLT1 - Protecção 1 linha telefónica un 17,00 ϲϴ,ϭϱ € ϭ.ϭϱϴ,ϱϱ €
TOTAL: Ϯϱ.ϳϲϰ,ϭϴ €
Preços
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM
ref TM08
29-07-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
Trabalhos a menos
10.6.36 335828 - Central PBX 2 linhas 8 ext un -17,00 ϳϵϭ,Ϯϭ € -ϭϯ.ϰϱϬ,ϱϳ €
10.6.37 335918 - Distribuid. vídeo central PBX un -17,00 ϱϬϱ,ϱϬ € -ϴ.ϱϵϯ,ϱϬ €
10.6.38 335916 - Mod. expansor com 4 relés un -17,00 ϭϱϬ,ϲϴ € -Ϯ.ϱϲϭ,ϱϲ €
10.6.39 PLT1 - Protecção 1 linha telefónica un -17,00 ϲϴ,ϭϱ € -ϭ.ϭϱϴ,ϱϱ €
TOTAL -Ϯϱ.ϳϲϰ,ϭϴ €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
ANEXOS 
 
ANEXO 17 - OA 9 - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS 
PARTIDOS 
  
     
Ordem alteração 9
Data 06-08-2015
Valor proposto € 1.019,55
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Planta de Localização de Vidros
Proposta de Ecociaf
Nenhum
Sacavém
Vidros partidos em Lojas Piso 0 e Piso -1, e em guardas de varandas de 
piso 1
Extrato de Articulado de vidros a substituir
Danos provocados posteriormente ao fecho de contrato de empreitada, 
havendo necessidade de substituição dos mesmos
Enerparcela
Lote 112
    




ref TM09B
26-08-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
7.1 Vidros
7.1.1 Substituição de vidros partidos, laminados, 
incluindo a remoção e limpeza dos restos 
existentes
Vidro laminado 5+5 em montras com perfis de 
aluminio
Loja 1 - piso 0 Com 1,94 x 1,76 m (existente está picado) un 1,00 275,00 € 275,00 €
Loja 2 - piso 0 Com 1,86 x 1,57 m (existente está picado) un Anulado
Loja 3 - piso 0 Com 2,29 x 1,86 m (existente está partido) un 1,00 330,00 € 330,00 €
Loja 2 - piso -1 Com 1,82 x 1,44 m (existente está partido) un 1,00 165,00 € 165,00 €
De 2 chapas com 5 + 5 mm de espessura, cor 
verde, em guardas metálicas de varandas
Com 1,61 x 0,815 m un 1,00 249,55 € 249,55 €
TOTAL 1.019,55 €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
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ANEXO 18 - OA 10 - PAGAMENTO DE TAXAS DE 
VISTORIA ANPC 
  
     
Ordem alteração 10
Data 03-08-2015
Valor proposto € 262,24
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Enerparcela
Lote 112
Taxa não incluida em articulado de Contrato de Empreitada
Nenhum
Sacavém
Pagamento de taxas de certificação de ANPC pela Ecociaf
Guia de Pagamento (Factura passada em nome da Enerparcela)
    
PAGAMENTO ATRAVÉS DA REDE DE CAIXAS AUTOMÁTICAS MULTIBANCO

Para pagar através da rede de caixas automáticas Multibanco, seleccione PAGAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS / ESTADO E SECTOR 
PÚBLICO / PAGAMENTOS AO ESTADO, introduza os dados da REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO e confirme com a tecla verde. 
Perante o ecrã seguinte, confirme que o montante introduzido é o que consta deste documento e carregue na tecla CONFIRMAR. Guarde o 
talão da operação como prova de pagamento.
O não pagamento do valor da taxa, titulado pelo presente documento de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da sua 
emissão, determinará a devolução do processo ao requerente.

O documento de cobrança poderá ser pago com moeda corrente, débito em conta ou transferência conta a conta em qualquer dos seguintes 
locais: Balcões das instituições de crédito aderentes à Rede de Cobranças do Estado, rede de caixas automáticas Multibanco, serviços on-
line das instituições de crédito.
INSTRUÇÕES SOBRE AS FORMAS DE PAGAMENTO
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Av. do Forte em Carnaxide 2794-112 Carnaxide | Tel: 21 424 71 00 | Fax: 21 424 71 80 | www.prociv.pt | 
geral@prociv.pt | NIF 600 082 490
VistoriaTIPO DE REQUERIMENTO
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Tagus Park - Edific. 3, Porto 
Salvo
DOCUMENTO DE COBRANÇA
TAXA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
(Portaria n.º 1054/2009 de 16 de Setembro)
N. PROCESSO PSCI/9282/CDOS11/2015 DATA 03-08-2015
REQUERENTE
Enerparcela - Empreendimentos Imobiliários, Lda
2744-002 Oeiras
NIF: 508 777 682
Urbanização Terraços da Ponte , Lote 112
ESTABELECIMENTO
Edificio de Habitação e Actividades Económicas
2685-119 Sacavém
Loures
TAXA A PAGAR
REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO
526 900 000 509 604
€ 269.24
OBS.:
Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte – Lote 112 
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ANEXO 19 - OA 11 - PAGAMENTO DE TAXAS DE 
VISTORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS PELA SIMAR 
  
     
Ordem alteração 11
Data 06-08-2015
Valor proposto € 602,00
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Enerparcela
Lote 112
Taxa não incluida em articulado de Contrato de Empreitada
Nenhum
Sacavém
Pagamento de taxas de vistoria do SIMAR pela Ecociaf
Factura de Pagamento de Taxas
    


ANEXOS 
 
ANEXO 20 - OA 12 - PAGAMENTO DE TAXAS DE 
INSPEÇÃO DE GÁS DO ITG 
  
     
Ordem alteração 12
Data 07-08-2015
Valor proposto € 138,21
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Enerparcela
Lote 112
Taxa não incluida em articulado de Contrato de Empreitada
Nenhum
Sacavém
Pagamento de taxas de inspecção de gás (ITG) pela Ecociaf
Factura de Pagamento de Taxas
Relatórios de Inspecção
    
ANEXOS 
 
ANEXO 21 - OA 13 - RAMAL DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUAS 
  
     
Ordem alteração 13
Data 30-09-2015
Valor proposto -€ 825,00
Cliente:
Projecto: 
Local: 
Descrição:
Motivo da Alteração:
Efeito no Planeamento:
Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra
________________ _________________ ________________
Anexos:
PROD.04.03
Nenhum
Enerparcela
Lote 112
Sacavém
Não execução de ramal de águas previsto no Art. 14.1.4 e colocação de 
tampa de caixa de gás de Lojas.
Proposta de Ecociaf
Ramal a ser executado pelo SIMAR conforme oficio em anexo.
Tampa de caixa de gás de Lojas vandalizada.
Extrato de Articulado
Oficio de SIMAR
    
Ref TM13B
30-09-2015
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
TRABALHO A MENOS
14.1.4 Ramal de ligação à rede pública, incluindo 
todos os custos e encargos
vg -1,00 900,00 € -ϵ00,00 €
TRABALHOS A MAIS
Reparação da caixa de gás natural, de 
uma loja do tardoz.
vg 1,00 75,00 € ϳ5,00 €
 Fornecimento e colocação de tubagem em 
cobre para reparação da instalação;
 Fornecimento de caixa de entrada e 
colocação de tampa para futura montagem de 
contador;
Excluidos os trabalhos de construção civil 
porque previmos o aproveitamento da caixa 
existente.
Instalação de detetor de fluxo Potter excluido
TOTAL -ϴ25,00 €
ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém
Preços
1 / 1
Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total
1 ESTALEIRO
14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
14.1 Rede de Águas de Combate a Incêndios
14.1.4 Ramal de ligação à rede pública, incluindo todos 
os custos e encargos
vg 1,00 900,00 € 900,00 €
TOTAL: 900,00 €
Preços
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM

Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte – Lote 112 
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ANEXO 22 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ACT 
  

ANEXOS 
 
ANEXO 23 - PLANO DE ENSAIOS 
  
Planeamento do Ensaios - Lote 112
Data Situação
Até 15/06
18.05.15 - Ecociaf fará pos ensaios  até final de Junho.                                                                                              
25.06.15 - Concluídos de acordo com o Anexo 5A/15.
Do piso -1 á cobertura - 
Pluviais
Até 8/06
04.06.15 - Ensaios realizados
Do piso -1 á cobertura - 
Domésticos
Até 8/06
04.06.15 - Ensaios realizados
Do piso -4 ao piso -1 - 
Pluviais
Até 8/06
04.06.15 - Troços desentupidos e ensaiados.
Rede das paredes de 
conteção
Até 8/06
04.06.15 - Levantamento executado (Anexo 1.3/12), aguarda-se definição de Projectista/G&O em relação á 
solução de drenagem a adoptar. 
Até 8/06
18.05.15 - Até ao momento e executado cerca de 1/3 dos trabalhos, não esxistem problemas
25.06.15 - Ensaios efectuados sem problemas até ao Piso 3 (de cima para baixo). Ensaios a concluir para a 
semana.                                                                                                                                                                    
02.07.15 - Conclusão do trabalho pendente da evolução da situação eléctrica.                                
09.07.15 - Faltam ensaios finais                                                                                                                              
16.07.15 - Ensaios finais a iniciarem-se esta semana                                                                                              
23.07.15 . Ensaios iniciados e concluídos nos Pisos 5, 4 e 3.
06.08.15 - Processo concluído.
Até 8/06
18.05.15 - Verificada a situação das Caves , não se tendo identificados problemas
25.06.15 - Ensaios a concluir para a semana.
02.07.15 - Ensaios concluídos
Até 03/07
04.06.15 - Por realizar.
11.06.15 - Iniciada esta actividade a 08.06.15
18.05.15 - Sem problemas até ao momento.
25.06.15 - Do trabalho efectuado, não se vislumbram problemas graves com a instalação executada. 
02.07.15 - Eventuais dívidas serão resolvidas na reunião de hoje com o Projectista.
09.07.15 - Dúvidas esclarecidas.
Até 03/07
11.06.15 - Actividade a iniciar para a semana.
18.06.15 - Ensaios concluídos, permitindo a conclusão dos trabalhos.
25.06.15 - Ensaios em realização ao mesmo tempo que o trabalho se desenvolve, faltando a verificação das 
zonas comuns da habitação, estando cerca de 50% executado nas Caves.                                   
09.07.15 - Trabalho concluído.
Descrição de acções
Rede de Esgotos
Instalações de Climatização
Instalações de ventilação nas Caves e IS
Instalações elétricas
Rede de gás
Rede de águas e Incêndios
Rede de  Incêndios
ANEXOS 
 
ANEXO 24 - MAPA DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS 
  
Enerparcela - Lote 112
Mapa de Aprovação de Materiais
Data: 01-10-2015
Art. Descrição
Nº de 
FAM
Data de 
Pedido
Data de 
Aprovação
Observações
3 CARPINTARIAS, incluindo pinturas e envernizamentos
3.1.3 Ferragens em vãos de porta 22 23-06-2015 25-06-2015 25/06/15 - Aprovado pelo Arqtº Filipe Reis em Acta de Reunião.
3.1.3.1 Canhões de portas 23 29-06-2015 02-07-2015 02/07/15 - Aprovado pelo Arqtº Filipe Reis em Acta de Reunião.
3.2.2.2 Rodapés de madeira envernizada 16A 23-06-2015 25-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis
25/06/15 - Aprovado pelo Arqtº Filipe Reis em Acta de Reunião.
3.3.1 Guarnições de Roupeiros
Existentes3.3.4 Puxadores de gavetas dos roupeiros 24 29-06-2015 29-06-2015 25/06/15 - Aprovado previamente pelo Arqtº Filipe reis em Acta.
3.3.5 Blocos de 7 prateleiras com frente transparente
Existentes4 SERRALHARIAS - pinturas inseridas no capítulo respectivo
4.1.1 Puxadores e espelhos em portas oscilobatentes de sacada Igual ao existente
4.1.2 Puxadores e espelhos em janelas Igual ao existente
4.1.3 Portas corta-fogo de 1 folha de varrer Igual ao existente
4.1.4 Portas de segurança na entrada nos apartamento 26 07-09-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
4.1.5 Portas de saída de emergência Igual ao existente
4.1.9 Puxador na porta da Zona Técnica , Ventilação Extracção
Existentes5 REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS
5.1.1.1.1 Tijolo "La Paloma" Não aplicado/Reparações
5.1.1.1.2 Tinta à base de borracha cor beje
Existente5.2.2.1 Pavimento laminado flutuante, tipo TERHÜRNE 1 30-04-2015 30-04-2015 30/04/15 - Aprovado em Acta nº8 pelo Arqtº Filipe Reis
5.2.2.4 Rodapé de cantaria 
1
6 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS - medição em planta
7 VIDROS E ESPELHOS
7.1 Vidros Igual ao existente
7.2 Espelhos 17 04-06-2015 11-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis.
11/06/15 - Aprovado em email do dia 11/06/15 pelo Arqtº Filipe Reis.
8 PINTURAS
8.1.2 Primário e tinta à base de borracha cor bege 20 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
8.2.1.1
Tinta anti-fungos do tipo "Robbiotel Aquoso" e primário "Plastron 
Aquoso":
21 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
8.2.1.2 Tinta do tipo "Rep" e primário "Isoclassic": 18 08-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
8.2.1.2.3.2 Paredes
8.3.1
Conversor de ferrugem 013-0150, primário 021-0301e esmalte SMP 
045
34 15-07-2015 30-07-2015
30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
8.3.2
Primário HK-2-E 887-0003 e revestimento intumescente STOFIRE 887-
0101/2
34 15-07-2015 30-07-2015
30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
9.1.1 Grelhas ø 140 mm de ventilação Igual ao existente
9.1.2 Grelhas ø 140 mm  em fachadas Igual ao existente
9.1.3 Grelhas de ventilador 300x300 mm Igual ao existente
9.1.4 Grelhas de ventilação de tecto (extracção) Igual ao existente
9.1.5 Grelhas de extracção e entrada de ar na caldeira ø 180 mm Igual ao existente
9.1.6 Grelhas de extracção com 0,60 x 0,30 m Igual ao existente
9.1.7 Grelhas de insuflação com 0,30 x 0,40 m Igual ao existente
9.1.8 Grelhas de ventilação em tectos e recaídas Igual ao existente
9.2.1.1 Sifão de pavimento, argamassas hidráulicas, impermeabilizações
Igual ao existente
9.2.2.1 Caleira em L , impermeabilizantes do tipo Sika, grelha de protecção 
Igual ao existente9.3.3 Válvulas de seccionamento, castelos e manípulos cromados
9.3.4 Fixação de torneiras de serviço 
Existente9.4.2 Conjunto de bicha e chuveiro móvel 37 22-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
9.4.3 Apoio de chuveiro móvel 37 22-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
9.4.5 Válvulas misturadoras de águas quente e fria, com espelho Igual ao existente
9.4.6.1 Bancada de apoio da bacia 17 04-06-2015 11-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis.
11/06/15 - Aprovado em email do dia 11/06/15 pelo Arqtº Filipe Reis.
9.4.6.2 Bacia de lavatório 17 04-06-2015 11-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis.
11/06/15 - Aprovado em email do dia 11/06/15 pelo Arqtº Filipe Reis.
9.4.6.3 Torneira misturadora de monocomando 31 10-07-2015 10-07-2015 Aprovada, faltando a a presentação da ficha
9.4.6.5 Bicha flexível Existente
9.4.7 Urinóis de parede e fluxómetro de descarga Igual ao existente
9.4.8 Sanitas e autoclismos Igual ao existente
9.4.9.2 Lavatórios de coluna, ref.ª Roca Victória 3 253 93 000 e torneiras
Igual ao existente
10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
10.1.1 Luminária I4 Promo Preto E27 1x60 W 11 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.2 Luminária # 5 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.3 Luminária I50 5 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.4 Luminária I3 10 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.5 Luminária F2 8A 21-05-2015 21-05-2015 21/01/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.6 Armadura de emergência F0 7 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.7 Armadura de emergência F1 6 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.8 Armadura de emergência F1.1 7 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.9 Luminária (1) 5 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.10 Luminária (2) 4A 21-05-2015 21-05-2015 21/01/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.11 Luminária I10 12A 21-05-2015 21-05-2015 21/01/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.12 Luminária F5 9A 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.13 Luminária I11 13 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.14 Cabo VV 3G 1,5 mm
Existente10.1.16 Detectores de movimento
10.2 Sistema de Som 3 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.3 Aparelhagem Eléctrica 2 12-05-2015 15-05-2015
15/05/15 - Não aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O, 
aguardamos nova FAM
10.4.1.5 Quadro SC 1 UN 5780,00 5 780,00 14A 18-06-2015 18-06-2015
18/06/15 - Aprovado na reunião de 15/05/15 com Engº Afonso, Ecociaf e 
G&O
10.4.1.6 Quadros Caves 14A 18-06-2015 18-06-2015
18/06/15 - Aprovado na reunião de 15/05/15 com Engº Afonso, Ecociaf e 
G&O
10.5.1 Motorização dos estores 19 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
10.5.2 Motorização do portão da garagem 35 15-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1.1 Estores de alumínio térmico 19 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.2 Ligações de exaustores de fumos e gases
12.1.2.1
Apanha fumos de tecto do tipo Chaminé Ilha AKR 810 IX da 
Whirlpool
29 09-07-2015 09-07-2015
09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.2.2 Apanha fumos do tipo Chaminé Parede AKR 697 IX da Whirlpool 29 09-07-2015 09-07-2015
09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 56x127 cm 32 10-07-2015 10-07-2015 A substituir por esquentador
12.1.4.1.1 Chapa de vidro fixa à parede e à banheira, com 0,30 x 1,55 m 39 23-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.4.1.2 Porta de varrer, com 0,60 x 1,55 m 39 23-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.4.2.1
Chapa fixa à parede e à base, com 0,87 x 2,00 m, com 
tirante/escora horizontal, de fixação à parede
39 23-07-2015 30-07-2015
30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.4.2.2 Porta de varrer com 0,87 x 2,00 m 39 23-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.5.1 Toalheiros de banho 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.2 Toalheiros de lavatório 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.3 Toalheiros de Bidé 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.4 Suportes de papel higiénico 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.5 Porta piaçabas e piaçaba 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.6 Secador de toalha 36 21-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.7 Saboneteiras 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.6 Aros e tampos de sanita Igual ao existente
12.1.7 Armários e bancadas de cozinha e copa
12.1.7.1.1 Torneira misturadora monocomando 31 10-07-2015 16-07-2015 16/07/15  - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.7.1.2 Válvulas de escoamento das tinas do lava-loiças
Existente
12.2.1 Frigorífico do tipo WSC 5541 A+ NX da Whirlpool 27 09-07-2015 09-07-2015
09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião. Verificar menor valia entre 
modelos.
12.2.2.1 Placa Vitrocerâmica do tipo AKT 821 BA da Whirlpool 30 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.2.2 Forno do tipo AKZM 655 IX da Whirlpool 30 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.3 Máquina de lavar loiça do tipo ADG 8773 A++ PC da Whirlpool 28 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.4 Máquina de lavar roupa do tipo AWOD 052 da Whirlpool 28 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.5 Micro-ondas do tipo AMW 836 IX da Whirlpool 30 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.6 Tapetes 38 22-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
13 AVAC 25 29-06-2015 29-06-2015 25/06/15 - Aprovado previamente pelo Arqtº Filipe reis em Acta.
14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
14.2 Extintores / Sinalética /Acessórios/Barras Antipânico
14.3
Sistema Automático de Detecção de Incêndios e de Monóxido de 
Carbono
15 MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
15.1 Marcações (Tipo de Tintas a utilizar) 33 15-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
15.2 Identificações (Tipo de identificação) 41 29-09-2015 01-10-2015 01/10/15 - Aprovado em Acta de Reunião
16 AJARDINAMENTOS NOS TERRAÇOS
17
ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E 113 E 
ARRUAMENTO, NO PISO -1
17.4.1 Capeamento de cantaria Igual ao existente
17.4.3 Tinta do tipo "Rep" e primário do tipo "Isoclassic" da Robbialac s 18 08-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
17.5.1 Lancil de betão Igual ao existente
17.5.2 Lajetas do tipo Soplacas e cubos de granito Igual ao existente
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ANEXO 25 - ALVARÁ DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
CONSTRUÇÃO (ANTIGA) 
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ANEXO 26 - CERTIFICADOS ACÚSTICOS 
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Requerente: Enerparcela - Empreendimentos Imobiliários, S.A 
Referência do Relatório: 15.109.INDC.Rlt1.Vrs1 
Local do Ensaio: Urbanização dos Terraços da Ponte - Lote 112 - Sacavém 
Artigos a verificar: 
Artigo 5º– Edifícios habitacionais e mistos, e unidades hoteleiras  
 
  
Tipo de Edifício: Edifício Misto 
Processo: ____ 
  
  
Data dos Ensaios (mm/dd/aa): 9/9/2015 
Data do Relatório (mm/dd/aa): 9/10/2015 
 
Total de Páginas   : 
                                 (anexos incluídos) 
25 
  
  
  
  
  
Avaliação Acústica 
Medições de:  Isolamento sonoro a sons de aéreos de fachada e elementos de fachada e 
determinação do índice de isolamento sonoro, Método global com altifalante, 
Isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos e determinação do índice de 
isolamento sonoro, Isolamento a sons de percussão de pavimentos e determinação do 
índice de isolamento sonoro, Níveis de pressão sonora de equipamentos de edifícios. 
Determinação do nível sonoro do ruído particular. 
SONOMETRIA  
MEDIÇÕES DE SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS, 
CONSULTORIA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA 
URB. COLINAS DE BARCARENA 
RUA DAS AZENHAS, Nº22 B   |    2730-270 BARCARENA 
NC 504 704 745 
t  214 264 806  |  f  214 264 808 
comercial@sonometria.pt 
www.sonometria.pt 
GP“ ϯϴ°ϰϰ'ϭϵ.ϴϯ͞N ; ϵ°ϭϳ'ϭϴ.ϰϳ"O 
JOÃO PEDRO 
FOUTO 
MARTINS DA 
SILVA
Assinado de forma digital por JOÃO 
PEDRO FOUTO MARTINS DA SILVA 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, 
ou=Cidadão Português, ou=Assinatura 
Qualificada do Cidadão, sn=FOUTO 
MARTINS DA SILVA, givenName=JOÃO 
PEDRO, serialNumber=BI103246690, 
cn=JOÃO PEDRO FOUTO MARTINS DA 
SILVA 
Dados: 2015.10.08 12:13:24 +01'00'
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ANEXO 27 - APROVAÇÃO DE VIABILIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
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ANEXO 28 - APROVAÇÃO DE PROJETO I. ELÉTRICAS 
PELA CERTIEL 
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ANEXO 29 - PEDIDO DE VISTORIA DA CERTIEL 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Pedido de vistoria Certiel 
 
 
22 de Outubro de 2015 
 
 
 
 
 
Dados do Pedido 
  Número de Pedido 2015021651 
  NIP 10265163 
  Morada URB TERRACOS PONTE LT 112 
  Código postal 2685 SACAVEM 
 
  Localidade SACAVEM 
 
 
 
Foi criado com sucesso o pedido 2015021651. O pedido encontra-se 
pendente de validação pela Certiel. 
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ANEXO 30 - CERTIFICADO DE CERTIEL DE LOJA 2 PISO 
-1 
  
 CERTIFICADO DE EXPLORAÇÃO
Instalações
Morada:
Localidade:
Código Postal:
URB TERRACOS PONTE LT 112 L2 Piso -1
SACAVEM
2685 SACAVEM
Técnico Responsável pela Execução
Nome:
Técnico Responsável Nº : 35893
FRANCISCO MANUEL TEIXEIRA PENEDO 2015022136-61Procº Nº:
N.I.P.: 10726786 Utilização: Local Comercial
Alimentação/Entrada Trifásica 13.8 kVA
Para efeitos de nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 272/92, de 3 de Dezembro, e nos termos dodisposto no artigo 14º do Anexo I da Portaria nº 662/96, de 14 de Novembro, é autorizada aexploração da instalação elétrica acima identificada.
(O presente certificado é válido até à potencia indicada)
02Lisboa,
CERTIEL – Associação Certificadora de InstalaçõesEléctricasA Direcção Técnica
de 2015Novembro de
Cod. Seg.: 2457329242963314122
ANEXOS 
 
ANEXO 31 - CERTIFICADO ENERGÉTICO DE FRAÇÃO 0º 
A 
  
 IDENTIFICAÇÃO POSTAL
Morada URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE , 112, 0 A
Localidade SACAVÉM
Freguesia SACAVÉM E PRIOR VELHO
Concelho LOURES GPS 38.800000, -9.110000
IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL
2 ª Conservatória do Registo Predial de LOURES
Nº de Inscrição na Conservatória 2436
Artigo Matricial nº 1482 Fração Autónoma G
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Área útil de Pavimento 117,03 m²
Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho
energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obteria nas condições mínimas (com base em valores de referência)
a que estão obrigados os edifícios novos. Obtenha mais informação sobre a certificação energética no site da ADENE em www.adene.pt
INDICADORES DE DESEMPENHO
Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na
utilização de energia, incluindo o contributo de fontes
renováveis. São apresentados comparativamente a um valor
de referência e calculados em condições padrão.
Aquecimento
Ambiente
Referência: 6,8 kWh/m².ano
Edifício: 6,6 kWh/m².ano
Renovável - %
3%
MAIS
eficiente
que a referência
Arrefecimento
Ambiente
Referência: 4,7 kWh/m².ano
Edifício: 2,7 kWh/m².ano
Renovável - %
44%
MAIS
eficiente
que a referência
Água Quente
Sanitária
Referência: 23 kWh/m².ano
Edifício: 19 kWh/m².ano
Renovável - %
18%
MAIS
eficiente
que a referência
CLASSE ENERGÉTICA
Mais eficiente
81%
Menos eficiente
ENERGIA RENOVÁVEL
Contributo de energia renovável no consumo
de energia deste edifício.
0%
EMISSÕES DE CO2
Emissões de CO2 estimadas devido ao
consumo de energia.
0,83
toneladas/ano
Certificado Energético
Edifício de Habitação
SCE105673325
Válido até 26/08/2025
1 de 7
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ANEXO 32 - CERTIFICADOS E TERMOS DE 
RESPONSABILIDADE DE GÁS 
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ANEXO 33 - PAGAMENTO DE PEDIDO DE VISTORIA DE 
ANPC 
  
PAGAMENTO ATRAVÉS DA REDE DE CAIXAS AUTOMÁTICAS MULTIBANCO

Para pagar através da rede de caixas automáticas Multibanco, seleccione PAGAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS / ESTADO E SECTOR 
PÚBLICO / PAGAMENTOS AO ESTADO, introduza os dados da REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO e confirme com a tecla verde. 
Perante o ecrã seguinte, confirme que o montante introduzido é o que consta deste documento e carregue na tecla CONFIRMAR. Guarde o 
talão da operação como prova de pagamento.
O não pagamento do valor da taxa, titulado pelo presente documento de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da sua 
emissão, determinará a devolução do processo ao requerente.

O documento de cobrança poderá ser pago com moeda corrente, débito em conta ou transferência conta a conta em qualquer dos seguintes 
locais: Balcões das instituições de crédito aderentes à Rede de Cobranças do Estado, rede de caixas automáticas Multibanco, serviços on-
line das instituições de crédito.
INSTRUÇÕES SOBRE AS FORMAS DE PAGAMENTO
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Av. do Forte em Carnaxide 2794-112 Carnaxide | Tel: 21 424 71 00 | Fax: 21 424 71 80 | www.prociv.pt | 
geral@prociv.pt | NIF 600 082 490
VistoriaTIPO DE REQUERIMENTO
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Tagus Park - Edific. 3, Porto 
Salvo
DOCUMENTO DE COBRANÇA
TAXA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
(Portaria n.º 1054/2009 de 16 de Setembro)
N. PROCESSO PSCI/9282/CDOS11/2015 DATA 03-08-2015
REQUERENTE
Enerparcela - Empreendimentos Imobiliários, Lda
2744-002 Oeiras
NIF: 508 777 682
Urbanização Terraços da Ponte , Lote 112
ESTABELECIMENTO
Edificio de Habitação e Actividades Económicas
2685-119 Sacavém
Loures
TAXA A PAGAR
REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO
526 900 000 509 604
€ 269.24
OBS.:
ANEXOS 
 
ANEXO 34 - PEDIDO DE VISTORIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS PELO SIMAR 
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ANEXO 35 - CERTIFICADO DE ELEVADORES 
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ANEXO 36 - QUADRO DE REGISTO DE PROCESSO 
CAMARÁRIO 
                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
ENERPARCELA – Lote 112                                                                                                                                                                        
 
Processo Camarário 
 
Situação Acção Desenvolvimento 
Licenças de Obra 
1.1 Licença para Obras Inacabadas G&O 
12.03.15 -G&O fará entrega hoje na CMLoures.  
30.04.15 – Pedido de licença efetuado a 12/03/15, constante do Anexo 2/3, G&O fará o contacto com 
CMLoures para mais informações; 
07.05.15 – Recebido ofício S 129 52 2015 27042015 (Anexo 7.1.1/9) da CMLoures, com os valores da 
licença anterior nunca paga, no valor de 39.618,51€ e actual no valor de 38.285,51€. G&O ficou de 
emitir parecer para Enerparcela. 
14.05.15 – Em tratamento no Fundo do pagamento em falta, solicitando Enerparcela reunião na 
CMloures para esclarecimentos. G&O vai dinamizar o mesmo ( Engº T. Pires). 
28.05.15 - Decido efetuar reunião na CMLoures com ao Arqº Francisco Santos. 
04.06.15 - Reunião marcada para 05.06.15, com o Arqº Francisco Santos. 
11.06.15 - Comunicado ao Fundo que a posição da CMLores reativamente ás Taxas a pagar, se deve 
processar com o pagamento integral e reclamação posterior. 
18.06.15 - Aguarda-se que a Enerparcela proceda ao pagamento do valor total e promova de imediato 
o procedimento de reclamação, face ao valor da licença do anterior responsável pela execução dos 
trabalhos. 
02.07.15 - Emitidos os cheques para levantamento das Licenças, o que aconterá ainda esta semana. 
07.07.15 - Feito o pagamento das duas Licenças, nos termos do Anexo 6.1.1/17.  
16.07.15 - G&O vai verificar na CMloures se a Licença já está em condições de ser levantada. 
23.07.15 – Consta como Anexo 6.1.1/19, a Licença para obras inacabadas. 
30.07.15 - Consta do Anexo 7.1.1/20 a Licença Adminstrativa de Construção, referente ao período de 
26.08.2008 a 27.08.2010. 
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1.2    
Licenças de Utilização 
2.1 
Requerimento de pedido pedido de autorização de 
utilização 
DO/G&O 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Tem a G&O a minuta, que a seu tempo vai preencher. 
27.08.15 - G&O vai promover a assinatura pela Enerparcela esta semana. 
03.09.15 - Requerimento à disposição da G&O, na ITF. 
17.09.15 - Documento na posse da G&O. 
 
2.2 
Certidão da conservatória do registo predial 
referente ao prédio ou prédios abrangidos 
G&O 
30.07.15 - G&O vai solicitar este documento à D. Paula Sousa. 
03.09.15 - Certidão já em poder da G&O. 
 
2.3 
Termo de responsabilidade pelo Director técnico de 
Obra 
Ecociaf 
G&O 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Tem a G&O a minuta, que a seu tempo vai preencher. 
28.08.15 - G&O vai promover a execução destes documentos esta semana. 
03.09.15 - Definido que o único Termo a executar, é o do Director Técnico de Obra, devendo ser emitido 
ao mesmo tempo do Fecho do Livro de Obra. 
09.09.15 - Ecociaf vai entregar na próxima 2ª feira o Termo de Responsabilidade em causa e restantes 
documentos. 
17.09.15 - Decidido fazer o averbamento dos Técnicos alterados, no caso concreto da PMT. 
24.09.15 - Documento a entregar pela Ecociaf, amanhã. 
01.10.15 – Faltando a Declaração da Ordem, serão estes documentos entregues amanhã. 
15.10.15 – Entregue pela Ecociaf os documentos em falta, conforme Anexo 3.2.3/30. 
 
2.4 Propriedade Horizontal (PH) DO/G&O 
02.04.15 - Apresentado pelo Arqtº Filipe Reis o estudo, ficando a Enerparcela de dar indicações em 
relação ao mesmo;  
30.04.15 – Arqtº Filipe Reis vai dar continuidade ao assunto com base nos elementos disponibilizados 
pelo Fundo; 
07.05.15 – Arqtº Filipe Reis fará a entrega do processo na semana de 18/05/15 
14.05.15 – Arqtº Filipe Reis está em fase de conclusão das fichas de PH. 
28.05.15 - Entregue pelo Arqº todo o processo, para análise da Enerparcela (Anexo 4.2.4/11). 
18.06.15 - Enerparcela pronunciou-se favoravelmente por “email” (Anexo 6.2.4A/14), tendo o Arqº Filipe 
Reis de ultimado o processo, que já é do conhecimento da Enerparcela pelo “email” do Anexo 4.2.4/11. 
Enerparcela poderá desenvolver os procedimentos seguintes. 
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25.06.15 - Enviados por “email” de 24.06.15 (Anexo 7.2.4/15), os Alçados para que a Enerparcela se 
pronuncie definitivamente sobre a PH. 
09.07.15 - A versão final da PH, será objecto de reunião com a Enerparcela, na próxima 2ª feira (11:00H), 
em obra. 
16.07.15 - Da reunião havida no passado dia 13.07.15, com a Enerparcela, ficou a situação estabilizada 
e o Arqº fará a entrega definitiva á Enerparcela, ainda hoje. 
23.07.15 - Para acerto definitivo dos quadros, Engº Vitor Santos e Arqº Filipe Reis vão definitivamente 
estabelecer a versão final da PH, nomeadamente a permilagem. 
30.07.15 - Enviado para a Enerparcela o quadro definitivo e plantas respectivas (Anexo 7.2.4/20), tendo 
ficado a G&O de insistir com esta, para saber o que ainda poderá faltar. 
24.08.15 - Solicitado à Enerparcela a formulação do processo de PH na CMLoures. 
09.09.15 - G&O vai enviar para a Enerparcela a minuta do pedido que tem de capear o processo a 
entregar na CMLoures, para solicitação da certidão da PH. 
17.09.15 - Todos os elementos necessários e requeridos pela Dr. Joana Pinto Monteiro, foram entregues 
(Anexo 2.2.4/26). 
24.09.15 - G&O fará reunião de hoje com Arqº Filipe Reis, para verificação final de todos os elementos 
já feitos. 
01.10.15 – Depois da reunião feita e da sua entrega por “email” à Enerparcela/Drª Joana Pinto Monteiro 
(Anexo 4.2.4/28), pensamos estar o processo em condições do seu tratamento na CMLoures pela 
Enerparcela/Drª Joana Pinto Monteiro. 
15.10.15 – Entregue pelo Arqtº Filipe Reis o CD da versão final, já entregue também em papel. 
05.11.15 – Todo o processo entregue na CMLoures, conforme Anexo 2.2.4/33. 
 
2.5 
Telas finais Arquitectura (TResponsabilidade, 
Declaração da Ordem, Seguro Responsabilidade 
Civil, Memória Descritiva, Telas Finais (1), Ficha 
Estatistica do INE) 
G&O 
12.03.15 - Da reunião havida dia 10/03/2015, com o Arqª Filipe Reis e G&O, na CMLoures, que está 
retratada no Anexo 1/2,verificou-se que as pequenas alterações de Arquitetura podem ser 
incorporadas no processo de Telas Finais. 
19.03.15 - Decidido que apenas é necessário fazer referência das wc’s e courettes alteradas, havendo 
já condições para estabilizar o processo em Telas Finais, para futura entrega na CMLoures bem como 
as restantes especialidades, aguardando-se indicação do Fundo para o mesmo; 
26.03.15 - Agendada reunião para dia 30/03/15 entre G&O, Arqtº Filipe Reis e Fundo, no sentido de 
estabilizar o processo em Telas Finais, para futura entrega na CMLoures e Especialidades, constante do 
Anexo 7/4; 
02.04.15 - Da reunião havida dia 30/03/15 entre G&O, Arqtº Filipe Reis e Fundo, no sentido de estabilizar 
o processo em Telas Finais, para futura entrega na CMLoures e Especialidades, ficou a Enerparcela de 
decidir o timming de entrega do processo;  
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30.04.15 – Processo estabilizado, a entregar quando houver indicações por parte da G&O. 
23.07.15 - Arqº Filipe Reis vai preparar o processo para entrega na CMloures, sendo que a G&O vai 
preparar os documentos de capa devidamente assinados pela Enerparcela. 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Identificados os elementos a entregar, estando o Arqº a tratar do assunto para entrega global 
no início de Setembro. 
28.09.15 - Arqº fez a entrega de duas cópias, que ficaram em poder da G&O, constituidos por: 
- Exemplar completo com CD, termos e ficha do INE, para entrega na CMLoures;  
- Exemplar para incorporação no Processo de Condomínio. 
22.10.15 – Derivado a erro em elementos entregues, Arqtº fez o levantamento dos mesmos, e entregará 
a versão corrigida a próxima semana. 
 
2.6 
Telas finais Ventilação (Processo incluído no AVAC) 
sem necessidade de tratamento nas entidades 
oficiais 
PMT 
 
26.03.15 - Arqtº Filipe Reis fez a entrega de Telas Finais, o qual a G&O já distribuiu pelas diversas 
Especialidades e Empreiteiro, constante do Anexo 2/4.  
16.04.15 - PMT solicitou á Ecociaf as características dos equipamentos em causa. 
28.05.15 - Entregues pela Ecociaf as caracteristicas técnicas dos equipamentos montados em Wc’s 
(Anexo 4.2.6/11), que já estão integrados nas Telas Finais já concluídas e entregues. 
11.06.15 - Processo concluído para tratamento futuro com o Fundo e Compilação Técnica etc. 
23.07.15 - Na posse da Ecociaf todo o processo, para constituição do processo de Compilação Técnica, 
Manuais de Utilização e Manutenção e Telas Finais.  
Estes documentos serão entregues todos em base digital e uma cópia em papel. 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Unicamente há que entregar os Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaração da 
Ordem e Seguro. 
17.09.15 - Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaração da Ordem e Seguro, já na posse da 
G&O. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
 
2.7 Telas finais de Climatização 
PMT 
 
21.05.15 - Em termos de entidades oficiais, não existe nada a fazer, tendo a PMT feito a entrega das 
Telas Finais (Anexo 10.2/10), para tratamento futuro, em termos de Ensaios, Compilação Técnica e 
Manutenção. 
23.07.15 - Face á obtenção da Licença, PMT deverá ultimar todo o processo, para fecho do mesmo 
(certificações, termos de responsabilidade, etc). 
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G&O vai enviar á Ecociaf as bases digitais em seu poder, para verificação da Ecociaf e incorporação 
na Compilação Tecnica, Manuais de Utilização e manutenção, etc. 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Unicamente há que entregar os Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaração da 
Ordem e Seguro. 
17.09.15 - Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaração da Ordem e Seguro, já na posse da 
G&O. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
 
2.8 Telas finais Águas e Esgotos 
PMT 
 
21.05.15 - Verificado que o executado é o aprovado, estando tudo preparado para o pedido de 
Vistorias, logo que haja condições em obra para o fazer. 
Telas Finais entregues pela PMT (Anexo 10.2/10), para incorporação no Processo Camarário, logo que 
se entenda necessário. 
11.06.15 - A aguardar a emissão da Licença de Construção, para mobilizar os procedimentos de 
vistorias. 
23.07.15 - Com a Licença de Construção emitida, Ecociaf vai solicitar a vistoria. 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira os 
procedimentos a adoptar e Ecociaf acelerar o pedido de vistoria, que acontecerá amanhã. 
06.08.15 - G&O vai confirmar junto da SIMAR, que documentação é necessária e que procedimentos 
existem entre a SIMAR e a CMLoures. 
20.08.15 - Unicamente há que entregar os Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaração da 
Ordem e Seguro. 
17.09.15 - Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaração da Ordem e Seguro, já na posse da 
G&O. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
 
2.9 Rede Gás (Projecto) Ecociaf 
21.05.15 - Verifica-se que o Projecto aprovado está caducado, carecendo de nova apresentação. 
Entregue pela PMT o Projeto (Anexo 10.2/10). para se conseguir nova aprovação, acção que esta vai 
desenvolver junto do ITG, na próxima semana. 
Havendo nesta altura, algumas dúvidas sobre a montagem de esquentador ou caldeira, foi 
considerado o de maior caudal. 
11.06.15 - Feita a entrega do Projecto no ITG (Anexo 6.2.9/13), sendo previsível que até final do presente 
mês receberemos a aprovação. 
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Com o início desta actividade na próxima semana, G&O, antes da recepção da aprovação pelo ITG, 
fornecerá uma cópia à Ecociaf. 
18.06.15 - G&O vai fornecer á Ecociaf, o Projecto em análise no ITG, sendo que a Ecociaf informou, que 
logo que haja indicações do Projecto aprovado, se pode pedir a respectiva certificação. 
25.06.15 - G&O fornececeu à Ecociaf o Projecto aprovado (Anexo 7.2.9/15). 
09.07.15 - De acordo com o “e mail” da PMT (Anexo 6.2.10/17), a certificação do Projecto deverá ficar 
concluída até amanhã, 10.07.2015, sendo que de imediato deve a G&O fazer chegar este documento 
à Ecociaf, para que esta promova a respectiva vistoria e certificação da Rede executada. 
16.07.15 - Recebido da PMT o documento de aprovação (Anexo 6.2.9/18), aguardando-se a recepção 
do Projecto carimbado para o desenvolvimento dos procedimentos de vistoria e obtenção dos 
certificados da coluna montante e habitações. 
23.07.15 - PMT vai proceder ao levantamento do Projecto aprovado, podendo a Ecociaf promover as 
vistorias respetivas. 
30.07.15 - Entregue pela PMT o Projecto aprovado (2 exemplares) (Anexo 7.2.9/20), que ficará um com 
a Ecociaf para os procedimentos de certificação da instalação e outro na G&O para arquivo. 
 
2.10 Segurança Contra Incêndios (Projecto) Ecociaf 
21/05/15 - PMT fez a entrega das Telas Finais (Anexo 10.2/10), a entregar em Processo Camarário assim 
que seja necessário. 
23.07.15 - Constatado que a G&O tinha na sua posse o Projeto aprovado (Anexo.6.2.10/19), sendo que 
a Ecociaf vai dinamizar o pedido de vistoria de imediato. 
30.07.15 - Enviado à ANPC a informação de que existe Projecto aprovado (Anexo 7.2.10/20), tendo 
permitido fazer o pedido de vistoria. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
 
2.11 Livro de Obra 
G&O 
PMT 
Ecociaf 
09.07.15 - Feito o pedido de emissão de uma 2ª via. 
30.07.15 - Necessidade de confirmar com a CMLoures os procedimentos nesta área e mais 
concretamente da necessidade de desenvolvimento de averbamento de novos Técnicos. 
Assuntos  a tratar na reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Independentemente de não ter sido possível ter reunião com o Arqº Jorge Rosa, a G&O vai 
desencadear os procedimentos para averbamento dos Projectistas de Instalações de Gás/PMT, Redes 
Prediais de Águas e Esgotos/PMT, Comportamento Térmico/PMT, Condicionamento Acústico/PMT, 
Segurança Contra Incêndio /PMT, Instalações Avac/PMT. 
G&O vai emitir “e mail” para a PMT, de forma a conseguir rapidamente toda a documentação 
(TResponsbilidade, Declaração da Ordem, Seguro de Responsabilidade Civil e Cartão do Cidadão). 
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28.08.15 - Aguarda-se a documentação da PMT, para o seu averbamento no Livro de Obra. 
Ecociaf ficou com o Livro de Obra, para proceder fazer o seu preenchimento e encerramento. 
03.09.15 - As situações pendentes, são: 
- Averbamento da PMT - Requerimento à disposição da G&O, na ITF, aguarda-se a entrega de 
documentação pela PMT; 
- Preenchimento do Livro de Obra - a fechar quando todos os trabalhos estiverem concluídos, e o 
mais tardar no final de Setembro. 
09.09.15 - Da reunião havida na CMLoures com ao Arqº Jorge Rosa, foi informado por este que não há 
necessidade de averbamento da PMT, pelo que há unicamente que fechar o Livro de Obra, o que terá 
de acontecer quando se obtiver o último documento para entrega na CMLoures, que se presume ser 
a certificação da Certiel. 
15.10.15 – Face aos novos técnicos que tem de ser registados nas FTH, há a necessidade de entrega 
efectiva de averbamentos, tenho a G&O indagado junto da Enerparcela os 9 documentos de entrega, 
conforme Anexo 3.2.11/30. 
22.10.15 - Engº Vitor tem na sua posse os documentos de averbamento para entrega na  CMLoures , 
posteriormente será encerrado o Livro de Obra pela Ecociaf 
29.10.15 – Não sendo obrigatórias as assinaturas em FTH, não será necessário o averbamento de 
projetistas, ficando apenas registado em Livro de Obra que houve troca dos mesmos. 
05.11.15 – Nos termos da reunião havida na CMLoures com o Arqtº Jorge Rosa, o Livro poderá ser 
encerrado sem o averbamento dos novos técnicos. Ecociaf/Técnico Responsável fará o encerramento 
e entregará na próxima semana. 
12.11.15 – Ecociaf tem o Livro de Obra fechado, tendo ficado de o entregar ainda esta semana. 
 
2.12 Avaliação acústica PMT 
16/04/15 - Será objecto de certificação acústica, quando houver condições para tal houver 
condições. 
23.07.15 - PMT deverá dinamizar os procedimentos para a emissão desta documentação, tendo-se 
concluído não haver ainda condições para o efeito, face á não montagem das portas do patim. 
30.07.15 - Avaliação a efectuar no início de Setembro, após a montagem das portas de patim. 
27.08.15 - Processo com condições de execução a partir de 09.09.15, devendo a G&O/Ecociaf, iniciar 
a montagem das portas pelas habitações 0A e 1ºA. 
09.09.15 - Feitos os ensaios acústicos ontem, aguardando-se a entrega pela PMT dos documentos 
respectivos. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
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2.13 
Certificados de exploração da rede eléctrica 
(Certiel) 
G&O 
Ecociaf 
21.05.15 - Verifica-se que há necessidade que Projecto seja aprovado pela Certiel, situação que G&O 
vai tratar com o Engº Afonso. 
25.06.15 - Da reunião realizada com o Engº Afonso, aguarda-se informação da Ecociaf sobre se a 
instalação terá de ser objecto de eventuais alterações, para que se possa desenvolver junto da Certiel 
os procedimentos de aprovação. 
09.07.15 - Nos termos das conclusões da reunião da próxima 2ª feira (13.07.15), verificár-se-á as eventuais 
alterações a produzir no Projecto e os procedimentos para a sua certificação. 
16.07.15 - Função do trabalho desenvolvido pela Ecociaf e conclusões da reunião havida com aa 
Enerparcela, sobre a PH, G&O vai verificar as implicações desta no Projecto de Instalação Eléctrica e 
apresentar a situação à Integralux, para este decidir os procedimentos de certificação a desenvolver. 
23.07.15 - Feita reunião com a Integralux (Anexo 6.2.13/19), tendo esta ficado de fazer a entrega na EDP 
a 31.07.2015. 
G&O vai fazer planeamento de todas as acções necessárias para a obtenção desta e de todas as 
certificações necessárias á emissão da Licença de Utilização. 
30.07.15 - G&O vai confirmar a entrega pela Integralux do processo na EDP, de forma a que se iniciem 
os procedimentos de aprovação, taxas, etc. 
06.08.15 - Recebida informação da Integralux de que o Projecto foi entregue na EDP, tendo ficado a 
G&O de enviar “e mail” á integralux, solicitando o envio do documento justificativo e prazo previsto em 
todo o processo, até à certificação. 
20.08.15 – Recebido o comprovativo de entrega pela Integralux na EDP (Anexo 2.2.13/22), aguarda-se 
aprovação do Projecto pela EDP. 
03.09.15 - Recebida informação da Integralux de que o Projecto já está na Certiel, devendo haver 
indicações para a semana de pagamento da Taxa de Análise de Projecto. 
09.09.15 - Recebida a informação por carta da EDP (Anexo 2.2.13/25), com os NIPs e a viabilidade de 
alimentação eléctrica em baixa tensão. 
G&O vai contactar a EDP/Certiel, para saber dos passos e procedimentos até à obtenção do Projecto 
aprovado, elemento indispensável para a certificação eléctrica do edifício e Lojas. 
17.09.15 - Não recebida ainda a aprovação do Projecto, sendo que, função de uma reunião havida na 
ITF no passado dia 16.09.2015, ficou acordado que a Ecociaf mobilizaria os esforços para marcar a 
vistoria e caso tenha problemas na sua marcação, fará contacto directo com a Integralux (Engº Afonso 
Santos), dando desse contacto conhecimento á G&O. 
24.09.15 - Feito o pagamento da análise de Projecto no passado dia 17.09.15 (Anexo 4.2.13/27), 
devendo agora aguardar-se cerca de dez dias, até 01.10.215, para se poder consultar o sistema da 
Certiel e assim efectuar-se o pedido de vistoria. 
01.10.15 – Ecociaf vai tratar com o seu empreiteiro, da consulta ao “site” da Certiel, para confirmar a 
referência ao Projeto aprovado; 
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
v  
15.10.15 – Informado pela Integralux, Anexo 3.2.13/30, que no presente dia estará disponível no portal 
da Certiel o novo projecto de 2015, podendo assim finalizar o pedido de vistoria. (O Projeto aprovado 
pela Certiel já está na posse da Intergralux. Informada a Ecociaf que poderá desde já fazer o pedido 
das vistorias em causa. G&O fará o levantamento do mesmo, para que esteja em Obra no momento 
de vistoria.)´ 
22.10.15 – Recebido o Projecto aprovado pela Certiel, Anexo 3.2.13/31, já entregue a Ecociaf para 
pedido de vistoria, que perspetiva para hoje. 
29.10.15 – Vistoria de Certiel marcada para o presente dia pelas 14h e 30 min. 
05.11.15 – Emitidos os certificados da Certiel relativamente ás habitações, conforme Anexo 2.2.13A/33, 
bem como das lojas 2,3 e 4, conforme Anexo 2.2.13B/33. Estam em falta os certificados das lojas 1, 5 e 
6. 
12.11.15 – Entregues os certificados das Lojas 5 e 6, faltando o do Loja 1, que não se sabe que entidade 
fará a vistoria, estando a Ecociaf a tentar saber a entidade e data prevista de vistoria. 
 
2.14 
Termo de responsabilidade da execução da Rede 
de Telecomunicações 
Integralux 
Ecociaf 
G&O 
 
23.07.15 - Os termos necessários, são: 
1. Termo de Responsabilidade pela Execução do Projecto e documentos acessórios; 
2. Termo de Responsabilidade pela Execução - Ecociaf. 
G&O vai dinamizar todo este processo, no planeamento que vai desenvolver. 
28.08.15 - G&O vai tratar com a Integralux, da entrega dos elementos que são da sua responsabilidade. 
03.09.15 - A situação documental, prende-se com os seguintes documentos: 
1. Recebido da Integralux o Projecto de ITED (papel/ G&O vai solicitar uma copia digital para 
arquivo), Termo de Responsabilidade pela execução do Projecto e documentos da Ordem, 
faltando o Seguro de Responsabilidade Civil, que G&O vai solicitar à Integralux; 
2. Termo de Responsabilidade do executante, aguarda-se entrega pela Ecociaf. 
09.09.15 - Ecociaf fará a entrega do seu Termo de Resonsabilidade, na próxima semana. 
24.09.15 - Entregue digitalmente (Anexo 4.2.14/27), devendo ser entregue o original até final do presente 
mês. 
01.10.15 – Entregue o original pela Ecociaf. 
 
2.15 
Certificado de desempenho energético e da 
qualidade do ar do edifício (RSECE) 
 
PMT 
G&O 
11.06.15 - Para desenvolvimento do processo, G&O fará a entrega da mesma à PMT, para 
referenciação das Fracções. 
Procedimentos de certificação já em curso pela PMT. 
18.06.15 - PMT fará a sua entrega na próxima semana. 
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
v  
09.07.15 - Nos termos do Anexo 6.2.15/17, os certificados digitais foram entregues, sendo que os 
definitivos carecem do pagamento das Taxas de Certificação, para as quais deve ser emitido uma refª 
Multibanco, de forma a se encerrrar o processo. 
23.07.15 - G&O vai junto da PMT, identificar os passos e entidades associadas a esta certificação. 
30.07.15 - Recebido um “email” (Anexo 7.2.15/20), com o pagamento a efectuar, no valor de € 1.063,95, 
que G&O vai fazer chegar à Enerparcela, para procedimento de pagamento e envio do respectivo 
justificativo. 
28.08.15 - Pagamento efectuado (Anexo 4.2.15/23), ficando a PMT de verificar a sua emissão no portal 
da ADENE, para comunicação posterior á G&O, para emissão. 
09.09.15 - Verifica-se que a PMT não fez a entrega dos elementos da sua responsabilidade. 
G&O vai emitir “email” retratando este facto e exigir a sua entrega em obra. 
17.09.15 - Recebidos os certificados digitalizados, aguardando-se a sua entrega em papel, para 
incorporar o Processo Camarário. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
 
2.16 
Certificado de inspecção da rede de gás e Termo 
de responsabilidade da entidade instaladora 
PMT 
30/04/15 – Idem ponto 2.9. 
09.07.15 - A aguardar a aprovação do Projecto. 
16.07.15 - Idem ponto 2.9.  
23.07.15 - A situação está pendente do levantamento do Projecto, que PMT vai fazer. 
30.07.15 - Com o descrito no ponto 2.9, Ecociaf vai promover a vistoria para emissão do certificado 
respetivo. 
06.08.15 - Pagamento efectuado, aguardando-se a data de vistoria. 
20.08.15 – Taxa de vistoria paga pela Ecociaf (Anexo 2.2.16A/22), tendo sido já efectuada os relatórios 
de inspecção (Anexo 2.2.16B/22).  
Aguarda-se entrega de termos de responsabilidade pela Ecociaf. 
28.05.15 - Relatórios já enviados por “e mail” pela Ecociaf, sendo os originais entregues esta semana. 
Relativamente ao Termo de Responsabilidade, será entregue pela Ecociaf na próxima semana. 
03.09.15 - Os documentos pendentes, são: 
1. Originais da certificação ainda não entregues pela Ecociaf; 
2. Termo de Responsabilidade do executante, ainda não entregue pela Ecociaf. 
09.09.15 - Ecociaf informou que no início da próxima semana pretende ter os Termos e respetivas 
certificações na sua posse. 
Feito o pedido de abastecimento, que conduzirá à alimentação posterior ao edifício. 
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17.09.15 - Aguarda-se a marcação da vistoria. 
24.09.15 - Ecociaf informou que no início da próxima semana, será feito o abastecimento, pelo que a 
documentação deverá estar toda concluída e em obra. 
01.10.15 – Marcação dos ensaios para o abastecimento pela Lisboagás, marcada para amanhã. 
09.10.15 – Abastecimento já efectuado com a coluna gás carga, tendo a Ecociaf entregue o 
Certificado de Inspeção da Instalação do Gás e Termos de Responsabilidade do executante (Anexo 
2.2.16/29) 
 
2.17 Certificação da ANPC 
Ecociaf 
G&O 
21.05.15 - Da consulta do processo concursado, efectuado pela PMT, verifica-se ter já sido objecto de 
aprovação pela ANPC, tendo inclusivamente havido uma vistoria. 
Para facilitar todo este processo, a PMT vai entregar cópia do documento de aprovação do Projecto 
pela ANPC para que deste modo se definam as acções seguintes. 
18.06.15 - Aguarda-se que a ANPC se pronuncie sobre o pedido feito de informação sobre o processo.  
09.07.15 - Como não se consegue obter qualquer informação do estado do Projecto ou eventual vistoria 
entretanto feita (Anexo 6.2.10/17). 
G&O vai dinamizar tanto os procedimentos como os “timings” de execução de nova vistoria. 
23.07.15 - Apesar da resposta da ANPC (Anexo 2.17/19), de que não tem o Projecto, verifica-se estar o 
mesmo em nosso poder (Anexo 6.2.10/19), sendo que Ecociaf vai solicitar a vistoria respectiva. 
Complementarmente e face à descrepância da situação, a PMT vai enviar “email” à ANPC, do Projecto 
em seu poder e em nome de Terraços da Ponte - Sociedade de Construção e Urbanização Lda. 
30.07.15 - Nos termos do descrito no ponto 2.10, Ecociaf vai promover o pedido de vistoria. 
06.08.15 - Pedido feito e paga a Taxa de Vistoria (Anexo 4.2.10/21 - 269,24), tendo a Ecociafo ficado de 
efectuar o pedido de marcação da vistoria. 
20.08.15 – Aguarda-se a marcação de vistoria.  
A taxa de vistoria paga pela Ecociaf não faz parte do Contrato de Empreitada, assunto que será 
debatido no fecho de contas. 
28.08.15 - Com o pagamento da Taxa efectuada e perante dúvidas da morada para onde será 
enviada a data da vistoria, Ecociaf ficou de fazer contacto, para saber a data e morada do ofício. 
03.09.15 - Confirmado que a morada da Enerparcela é a do Tagus Park, aguardando-se um 
telefonema para marcação da vistoria para a Enerparcela, com envio de “e mail” com a 
confirmação dessa data para a G&O (Anexo 3.2.17/24). 
09.09.15 - Não tendo recebido qualquer comunicação, G&O vai tentar saber o estado de marcação 
da vistoria, bem como a Ecociaf tentará através do seu instalador, forçar a sua marcação. 
17.09.15 - Enviado pela G&O à GABTEC um “e mail” solicitando a marcação da vistoria (Anexo 
2.2.17/26). 
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24.09.15 - Face ao arrasto da situação junto da ANPC, sem quaisquer respostas, decidiu-se que a G&O 
tentará junto da PMT obter informações e Ecociaf promoverá o contacto dentro do seu instalador. 
01.10.15 – Feito contacto diretamente com a ANPC, que não deu qualquer resultado, pelo que a 
G&O vai insistir junto da PMT, independentemente do trabalho a desenvolver pela Ecociaf, junto do 
seu empreiteiro. 
09.10.15 – Dos contactos feitos pela Ecociaf, será possível termos novos dados na próxima semana. 
15.10.15 – Do contacto recebido por parte da ANPC, está marcada a vistoria para dia 02/11/15 pelas 
13h e 30 min. 
05.11.15 – Feita a vistoria, tendo ficado a emissão do certificado condicionado pela satisfação dos 
pontos, constante do email Anexo 2.2.17A/33. 
Ecociaf fez o envio da documentação em falta constante do Anexo 2.2.17B/33 perspetivando-se a 
entrega na próxima semana. 
12.11.15 – G&O (Nunio Ramos), vai tentar contactar a ANPC (Engº Justo), no sentido de se saber a data 
prevista de emissão dos certificados. 
 
2.18 Parecer / Vistoria de SIMAR G&O 
28.05.15 - O processo está concluído, tendo-se decidido fazer a entrega nesta entidade logo que haja 
condições para a vistoria se faça, conducentes á obtenção de Licença de Construção. 
23.07.15 - Ecociaf vai fazer o pedido, nos termos do Processo do descrito no ponto 2.8. 
30.07.15 - Ecociaf vai promover esta semana o pedido. 
20.08.15 – O ponto de situação é o seguinte: 
1. Taxa de Vistoria paga pela Ecociaf (Anexo 2.2.18A/22); 
2. Vistoria efectuada a dia 10/08/15 com resultado positivo, conforme Anexo 2.2.18B/22; 
3. Feito o pagamento de taxa de pedido de ligação de ramal, conforme Anexo 2.2.18C/22, 
perspetivando-se a ligação do mesmo dentro de 2 semanas.  
27.08.15 - Recebida informação da SIMAR, de que a execução do ramal será feito na próxima sexta-
feira (28.08.15). 
03.09.15 - A SIMAR comprometeu-se a executar o ramal, dado estarem todas as Taxas pagas, tendo 
ficado a G&O de confirmar junto da SIMAR, a confirmação da data. 
09.09.15 - Não tendo havido qualquer comunicação da SIMAR, G&O vai por “e mail” tentar obter uma 
data para a execução do ramal. 
17.09.15 - Recebido “e mail” da SIMAR (Anexo 2.2.18/26), complementado por visita à obra da Engª 
Sónia Varatojo do subempreiteiro da SIMAR, com a informação de que o ramal será iniciado durante a 
próxima semana. 
24.09.15 - Trabalhos do ramal iniciado, faltando a execução da picagem. 
01.10.15 – Ramal executado, com o contador/ramal de obra montado na Loja 2 do Piso -1, que se 
mantém da responsabilidade da Ecociaf. 
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A situação só se regularizará com a passagem da responsabilidade do contrato para a Enerparcela, 
quando da obtenção da Licença de Utilização. 
 
2.19 Vistoria final por parte da CMLoures 
DO 
G&O 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - A desencadear quando tivermos toda a documentação pronta. 
03.09.15 - G&O está a reunir toda a documentação, com previsão de entrega a 15.10.2015, face ao 
documento mais moroso que é o certificado da Certiel. 
15.10.15 – Entrega dependente de certificado de Certiel que se perspetiva para 1º semana de 
Novembro. 
29.10.15 – Com a eminencia de entrega de toda a documentação, G&O fará o contacto com Arqtº 
Jorge Rosa, demostrando o presente quadro de registo. 
05.11.15 – Da reunião havida, o Arqtº Jorge Rosa, disponibilizou-se o mesmo para fazer uma vistoria 
exterior ao Edifício.  
Com toda a documentação em posse da G&O, vai esta entrega-la solicitando essa mesma visita. 
 
2.20 Estabilidade G&O 
21.05.15 - Entregues pela PMT as Telas Finais (Anexo 10.2/10), para incorporar no processo final de 
obtenção da Licença de Utilização. 
23.07.15 - Esclarecido que pela PMT, de que a CMLoures não exige a entrega desta especialidade, pelo 
que unicamente há que preparar um processo para incorporação no processo de entrega final á 
Enerparcela (um CD e uma cópia em papel). 
30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima terça-feira. 
06.08.15 - Das necessidades de documentação recolhida para o processo, não existe qualquer 
referência á estabilidade. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
 
2.21 Instalações mecânicas /Elevadores Ecociaf 
21.05.15 - Entregues pela PMT as Telas Finais (Anexo 10.2/10), para incorporar no processo final de 
obtenção da Licença de Utilização, tendo a Ecociaf de entregar a restante documentação de 
alterações futuras. 
23.07.15 - Com a entrada em obra para a semana da Thyssem, é previsível que em meados de Agosto, 
tenhamos a certificação em causa. 
30.07.15 - Ecociaf vai verificar se os certificados podem ser emitidos sem as alimentações telefónicas. 
06.08.15 - Ecociaf informou que para a Thyssen emitir os certficados, unicamente é necessário o pedido 
de linha telefónica. 
G&O ficou de saber junto da CMLoures que documentos e procedimentos tem de ter para o efeito. 
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24.08.15 - Dos documentos em tratamento para efectivação da certificação, para incorporação no 
Processo Camarário, temos: 
- Linha de telefone a montar amanhã; 
- Certificação a conseguir pela Thyssen/Ecociaf. 
27.08.15 - Linha telefónica montada (nº 219 412 370), tendo ficado a Ecociaf de obter o certificado 
respectivo, para a semana. 
03.09.15 - Ecociaf informou que na proxima semana deverá ter o certificado. 
09.09.15 - Contrariamente ao acordado, os certificados serão entregues na próxima semana. 
09.10.15 – Certificados recebidos digitalmente (Anexo 2.2.21/29), aguardando-se a entrega dos 
originais. 
08.10.15 – Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
15.10.15 – Ecociaf entregará na próxima semana os originais dos certificados, necessário para entrega 
junto da CMLoures. 
22.10.15 – Aguarda-se a entrega de original de certificados. Ecociaf ficou de preparar a minuta de 
contrato de manutenção de elevadores. 
29.10.15 – Entregue pela Ecociaf os certificados originais. 
 
2.22  Fichas Técnicas de Habitação (FTH) G&O 
28.05.15 - Não estando adjudicado, G&O solicitou uma proposta à PMT. 
11.06.15 - PMT fez a apresentação de uma proposta, que irá ser objecto de reunião entre G&O e PMT. 
18.06.15 - Aprovada proposta da PMT, pela G&O que constará no seu processo como nº 1. 
02.07.15 - G&O vai formular a aprovação junto do Fundo da proposta da PMT (Anexo 6.2.22/16). 
09.07.15 - Com a aprovação pelo Fundo da Proposta da PMT, ficou esta de dinamizar o processo da 
sua execução e apresentação. Os elementos solicitados à Ecociaf, serão entregues durante a próxima 
semana. 
23.07.15 - Na posse de todos os elementos, PMT fará o envio hoje para a Ecociaf, de forma a esta 
completar o processo, para emissão definitiva, até final de Julho. 
Como é indispensável a inscrição da Licença de Utilização nas FTH, que não existe, a PMT manterá no 
seu arquivo as FTH, para ultimar quando tivermos a LUtilização. 
 
